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Ficha resumen 
 

Título del proyecto: 
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Tipo de evaluación: Evaluación final 
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evaluación: 
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Coordinador proceso 
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1. Resumen ejecutivo  

El objetivo de la presente evaluación es emitir un informe razonado, a partir del análisis de los 

resultados alcanzados con la ejecución del proyecto “INTERACTUEM. Proyecto de Formación 

en Educación para el Desarrollo dirigido a Educación Infantil, Primaria y Secundaria”, que 

permita medir el grado de coherencia logrado respecto a los resultados inicialmente 

formulados y su contribución al logro del objetivo específico y general del proyecto. Los 

niveles de análisis realizados han sido: 

 Pertinencia y validez del diagnóstico inicial que sustenta la 

propuesta de intervención y adecuación a la concepción actual de 

la Educación para el Desarrollo;   

 Calidad del diseño de la intervención y la metodología aplicada;   

 Adecuación de los mecanismos de seguimiento y evaluación;   

 Medición de los resultados alcanzados y efecto multiplicador en el 

medio y largo plazo.   

El proyecto INTERACTUEM persigue “transversalizar la Educación para el Desarrollo en el 

Proyecto Educativo de los Centros de la Comunitat Valenciana mediante un proceso continuo de 

formación y generación de instrumentos didácticos dirigido al profesorado y alumnado para 

promover su capacidad de análisis crítico y sentar las bases para un cambio y/o refuerzo de 

valores, actitudes y habilidades que apunte hacia un proyecto de sociedad justa, pacífica y 

respetuosa para con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible”1. 

El objetivo específico del proyecto es “Proporcionada la formación y los recursos didácticos 

necesarios al profesorado de infantil, primaria y secundaria para introducir el enfoque basado en 

derechos humanos en el aula mediante los recursos educativos del proyecto y, formado el 

alumnado sobre la relación existente entre el incumplimiento de los derechos humanos y las 

situaciones de desigualdad en las que vive la población en muchos lugares del mundo”. Teniendo 

como resultados esperados de la intervención: 

Resultado 1.  Preparada la formación, los materiales y recursos educativos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

Resultado 2.  3.150 alumnos y alumnas y 126 docentes de infantil y primaria formados en 

el conocimiento de los derechos de la infancia y la relación entre su 

vulneración y las situaciones de desigualdad a nivel mundial gracias a las 

intervenciones educativas en 8 centros educativos. 

Resultado 3.  375 alumnos y alumnas y 15 docentes de secundaria formados en el concepto 

de desarrollo humano sostenible y en la promoción de los derechos a través 

de las intervenciones educativas en 5 centros educativos de nuestra 

Comunidad. 

Resultado 4.  Difundidas las diversas experiencias educativas llevadas a cabo por los 

centros participantes. 

                                                           
1
 Objetivo general al que el proyecto pretende contribuir. 
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El presupuesto total en euros del proyecto, por aportantes y diferenciando entre costes 

directos e indirectos es el siguiente: 

 

 

El área geográfica de intervención del proyecto es la Comunitat Valenciana con centros 

educativos ubicados en las tres provincias. La previsión en la formulación del proyecto 

contempla la participación de un centro en la provincia de Castellón, otro en la de Alicante, y 

once centros en la de Valencia. 

La metodología utilizada para la evaluación del proyecto ha combinado el uso de técnicas 

cualitativas y cuantitativas siendo, dada la naturaleza del proyecto, las primeras las que han 

tenido un peso mayor en el proceso de evaluación. Para la evaluación del proyecto actual se 

ha contado con la matriz de evaluación incluida en la formulación del proyecto y con la línea 

de base levantada con anterioridad a su ejecución. El consultor conocía con anterioridad el 

proyecto al haber realizado la línea de base del mismo. 

Las metodologías utilizadas para la recopilación de la información han sido: 

 Estudio documental. Documento del proyecto y recursos generados y/o utilizados 

durante su ejecución; planificación y estrategia de la Generalitat y otros organismos 

en materia de EpD; Documentos estratégicos y recursos aportados por la ONGD 

ejecutora y planes de la escuelas de personas adultas participantes; 

 Un procedimiento de encuesta/cuestionario dirigido a los centros educativos, 

profesorado y alumnado;  

 Realización de entrevistas personales en profundidad al personal de la ONGD, 

personal de los centros educativos, profesorado y alumnado participante en el 

proyecto. 

Las fases de realización de la evaluación han sido: 

Fase I: Estudio de Gabinete. Realizado en el mes de febrero 

En esta fase se procedió a revisar la matriz y preguntas de evaluación a fin de validar la misma 

y se procedió a definir y concretar las herramientas para la recolección de la información. Se 

contó para ello con la selección realizada para el levantamiento de la línea de base realizada 

por el mismo consultor responsable de la evaluación. Así mismo, y aunque ya se contaba con 

información substancial obtenida en la elaboración dela LdB se procedió a la revisión de los 

documentos estratégicos y de planificación institucionales y del proyecto. 

Este proceso ha sido dirigido por el consultor, quien ha elaborado los cuestionarios y guiones 

de entrevistas a utilizar, siendo sometidas las mismas a consulta y validación por parte del 

Área de Educación para el Desarrollo de Pau i Solidaritat.  

  
Generalitat 
Valenciana 

Fundació Pau i 
Solidaritat PV 

COSTE TOTAL 

Costes directos  43.927,46 € 1.950,00 € 45.877,46 € 

Costes indirectos  3.702,54 € 9.970,80 € 13.673,34 € 

TOTAL 47.630,00 €  11.920,80 € 59.550,80 € 
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Fase II: Trabajo de campo (realizada entre febrero y mayo) 

En esta fase se procedió a la aplicación de las herramientas diseñadas y a la recopilación de la 

información relevante que permitiera realizar la evaluación a partir de datos relevantes y 

confiables. El trabajo de campo ha sido coordinado por el consultor, pero ha contado con la 

participación del personal técnico del Área de EpD de la Fundació Pau i Solidaritat La 

colaboración del profesorado ha sido igualmente fundamental para poder realizar estas 

actividades. 

Durante esta fase se han realizado: 

 5 entrevistas a profesorado (2 de ellas entrevista grupales con 2 participantes cada 

una, en total han participado 3 profesores y 4 profesoras). Por centros educativos: 2 

de secundaria y ciclos formativos; 1 a profesorado de infantil y primaria; 1 a 

profesorado de educación especial y 1 a profesorado de magisterio. 

 2 entrevistas a alumnado (con 2 participantes cada una de ellas, 3 mujeres y 1 

hombre). 

 3 entrevistas a grupos de madres y padres de alumnado de educación infantil y 

primaria (11 participantes: 8 mujeres y 3 hombres). 

 Recolectadas y procesadas 148 encuestas a alumnado de educación secundaria (64 

hombres, 74 mujeres, 9 no señalaron sexo y 1 señaló no identificarse con ninguna de 

las dos opciones). 

 Recolectadas y procesadas 20 encuestas entre el profesorado participantes (las 

encuestas se han realizado por centros educativos representando al conjunto del 

profesorado participante). 

 Contacto permanente con el personal técnico del área de educación para el desarrollo 

de la Fundació Pau i Solidaritat realizándose 4 reuniones formales de trabajo. 

Fase III: Procesamiento de la información y redacción del informe de evaluación (junio) 

En esta fase se procedió al procesamiento de la información recopilada y la extracción de los 

valores cualitativos y cuantitativos para la redacción del informe de evaluación. 

 

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

Conclusiones 

Pertinencia 

1. La pertinencia del proyecto evaluado en relación a las prioridades en materia de EpD de la 

cooperación valenciana y de los contextos derivados de la agenda internacional de 

desarrollo es alta. 

2. El proyecto es claramente pertinente con los objetivos y las necesidades de formación del 

profesorado y del alumnado. El interés en las materias y la cobertura que da el proyecto a 

las mismas se considera muy pertinente por la población destinataria. 
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3. En relación a las prioridades y estrategias de la ONGD proponente el proyecto es 

claramente pertinente con el nivel de especialización y trayectoria de la entidad. 

Viabilidad y eficiencia 

4. La ejecución del proyecto y los resultados obtenidos vienen a confirmar la coherencia y 

correcta lógica interna del mismo, acreditando la viabilidad de las actividades propuestas. 

5. La participación y corresponsabilidad es una característica del proyecto desde su 

concepción a su ejecución y evaluación. Ello supone un incremento en las posibilidades de 

alcanzar los resultados previstos así como el fortalecimiento de las capacidades de todas 

las partes implicadas y la generación de aprendizajes cruzados incrementando así la 

viabilidad, eficacia y la eficiencia del proyecto. 

6. La capacidad técnica y amplia experiencia de los equipos humanos implicados en la 

ejecución del proyecto, así como de las personas ponentes en parte de las sesiones 

formativas, ha resultado también un factor clave en la identificación y formulación inicial 

del proyecto así como en su correcta ejecución. 

7. El nivel de comunicación entre la entidad responsable de la ejecución y los centros 

educativos participantes ha sido muy alto y ha sido destacado por éstas como un valor del 

trabajo realizado por la Fundació Pau i Solidaritat y de la correcta ejecución del proyecto. 

8. La eficiencia del proyecto se considera alta, habiendo realizado todas las actividades 

necesarias para la consecución de los resultados esperados e incrementándose en algunos 

casos respecto a la formulación inicial (incremento de sesiones formativas para el 

profesorado, ampliación a un centro de educación especial y Grado de Magisterio de la 

Universitat de Valencia e incremento del profesorado de todos los niveles formados 

respecto a la previsión inicial). 

Eficacia 

9. Profesorado (tanto de educación infantil y primaria, como secundaria y universitaria) y el 

alumnado (secundaria y universitario) destaca la metodología y propuestas didácticas 

implementadas por el proyecto. Además de la calidad de los contenidos destacan su claro 

enfoque colaborativo y participativo, promoviendo el trabajo en equipo y la reflexión 

colectiva, y la transmisión de una realidad no estereotipada que apunta a las causas de la 

desigualdad y por tanto a una visión de defensa de derechos y transformación social 

alejada del asistencialismo y de una visión caritativa de la solidaridad.  

10. El enfoque en derechos humanos está perfectamente insertado en la propuesta educativa 

por lo que el profesorado lo considera muy pertinente para avanzar, en todas las edades, 

en la conformación de una ciudadanía activa, crítica e implicada. En este sentido valoran la 

eficacia del proyecto Interactuem por encima de otras opciones que ofrecen una visión más 

asistencial y reduccionista de los problemas globales y del propio concepto de solidaridad. 

11. El proyecto consigue aumentar el interés del alumnado de secundaria hacia el desarrollo 

humano sostenible hasta situarlo en un 71% (un 66% como indicador inicial) y reduciendo 

el porcentaje de alumnado poco interesado en un 10. 
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12. El proyecto ha mejorado los resultados obtenidos en la LdB respecto a los conocimientos 

en materia de desarrollo humano sostenible, a la percepción, posibilidades y 

responsabilidad de la ciudadanía como agente de transformación de las desigualdades y en 

la identificación de las causas que la producen. 

13. El proyecto ha reducido el porcentaje de alumnado que tiene una visión estereotipada de 

los países del Sur, sin embargo se observa que persisten ciertos estereotipos y 

simplificaciones que permanecen arraigados en una parte del alumnado (responsabilidad 

de fenómenos naturales en el desarrollo desigual de los países, carencia de recursos 

naturales en los países del Sur…).   

14. A la finalización del proyecto el 84% del alumnado considera que las temáticas tratadas 

son importantes y deben estar bien informados para poder opinar y actuar en 

consecuencia. Solamente un 10% considera que tienen poca aplicación y únicamente un 

6% las considera poco importantes. Este cambio de visión del alumnado es importante 

pues supone desligar cuestiones como la solidaridad, cooperación internacional y justicia 

social y ambiental de visiones más asistencialistas o paternalistas que están muy 

arraigadas en el imaginario colectivo.  

15. El profesorado entrevistado de los tres niveles educativos atendidos por el proyecto ha 

sido tajante al considerar que sin ninguna duda participarían de nuevo en la actividad, y 

consideran muy positivo que pudiera extenderse con más actividades. 

16. El alumnado de secundaria considera en un porcentaje superior al 70% que el proyecto es 

útil para su formación y confirman su voluntad en que el proyecto continúe ejecutandose 

en sus centros. 

Sostenibilidad, multiplicación de impactos 

17. La Fundació Pau i Solidaritat PV cuenta con una larga trayectoria en materia de EpD, una 

de cuyas bases es la creación de una comunidad educativa entorno a la plataforma 

Interactuem a través de la cual se difunden los recursos educativos que se van generando y 

donde el mismo profesorado puede actualizar y compartir sus propias experiencia 

educativas. 

18. El proyecto ha generado redes y actividades complementarias (sinergias) entre diferentes 

participantes en el proyecto: trabajo conjunto entre centros escolares del mismo nivel 

educativo y con centros de educación especial; colaboración entre centros de infantil y 

primaria con centros de educación secundaria (especialmente con ciclos formativos), y 

entre centros educativos y concejalías de los ayuntamientos donde se ubican (concejalía de 

la mujer, de bienestar social, educación); con profesionales locales, etc… todo ello ha sido 

valorado muy positivamente por los responsables de los centros educativos. 

19. El proyecto alcanza un mayor impacto en aquellos centros que han ejecutado el proyecto 

en años anteriores y los que integran la estrategia del Interactuem en su proyecto de 

centro consiguiendo así aprovechar las importantes potencialidades del proyecto. El nivel 

de compromiso del profesorado y de las direcciones de los centros resultan así claves para 

aumentar el impacto del proyecto. 
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20. Aunque el proyecto ofrece toda una serie de materiales y propuestas que pueden ser 

utilizadas autónomamente por los centros y el profesorados, éstos señalan que el papel 

dinamizador y propositivo de la Fundación facilita enormemente la correcta aplicación de 

las propuestas didácticas y para suplir la falta de disponibilidad temporal del profesorado 

para abordar contenidos que no forman parte –de forma suficiente- de los contenidos de 

los planes de estudio. 

21. Profesorado de educación secundaria y de magisterio son coincidentes en señalar que la 

Conselleria de Educación debería jugar un papel más activo en la difusión de proyectos 

como el Interactuem facilitando su implementación en los centros educativos. 

 

Recomendaciones 

Sobre el proyecto evaluado 

1. El proyecto recibe una valoración muy positiva del profesorado y alumnado de todos los 

niveles educativos en los que interviene por lo que la primera recomendación es la de 

mantener la apuesta educativa que supone el programa Interactuem. 

2. En el nivel de infantil y primaria el proyecto demuestra un mayor impacto y desarrolla 

todas sus capacidades cuanto mayor es el compromiso del centro y su profesorado con el 

mismo (por ejemplo cuando es asumido como proyecto de centro) por ello sería 

recomendable concentrar la ejecución en aquellos centros que han demostrado este nivel 

de compromiso o que se comprometan al mismo. 

3. En el nivel de secundaria los datos obtenidos por la evaluación reflejan que se han podido 

incrementar los conocimientos del alumnado y que se ha conseguido trasmitir al 

alumnado la importancia y necesidad de implicarse en la resolución de los problemas 

globales del desarrollo. Sin embargo parecen persistir, tras la ejecución del proyecto 

algunos estereotipos trasmitidos habitualmente por los medios de comunicación (pobreza 

de recursos en los países del Sur, aspectos climáticos y catástrofes naturales) por lo que 

podría plantearse la elaboración de materiales específicos para reforzar el trabajo en 

desmontar estos estereotipos. 

4. El profesorado de magisterio considera el proyecto como herramienta necesaria que viene 

a cubrir un vacío importante en la formación del futuro profesorado. Deberían estudiarse 

conjuntamente con la Universitat de València las posibilidades para diseñar un proyecto 

específico para trabajar en este nivel educativo, incluyendo el Máster de Secundaria, para 

ampliar su cobertura al 100% del alumnado de magisterio y del máster de secundaria.  

5. El proyecto ha permitido generar sinergias entre centros educativos y entre estos y su 

entorno más cercano (municipios, concejalías de igualdad, de bienestar social, de 

educación) siendo un resultado no esperado y que multiplica el impacto del proyecto y 

refuerza su sostenibilidad. Debería estudiarse la posibilidad de sistematizar e incorporar 

dichas experiencias entre el conjunto de propuestas del programa Interactuem para que 

puedan ser replicadas por otros centros educativos. 
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6. En línea con lo anterior una de las posibilidades planteadas en uno de los centros 

educativos es la de incorporar sesiones donde padres y madres del alumnado o personas 

del municipio que trabajen o se hayan implicado en acciones de solidaridad, de defensa de 

derechos, del medio ambiente, etc… en el ámbito más cercano puedan compartir sus 

experiencias con el alumnado. En este mismo sentido el papel de asociaciones locales o 

con presencia en las zonas donde se ubican los centros, podrían exponer su trabajo y 

ofrecer experiencias prácticas donde la organización y el trabajo colectivo permite avanzar 

a la sociedad hacia modelos más integradores, equitativos, solidarios y ambientalmente 

sostenibles. 

7. En el mismo sentido que el párrafo anterior, la Fundació Pau i Solidaritat mantiene 

relaciones de cooperación con diversas organizaciones del Sur cuyos testimonios y 

posibilidad de interacción e intercambio con el profesorado y alumnado participante en el 

proyecto Interactuem podrían ser enriquecedoras en ambas direcciones. 

 

Sobre el proceso de evaluación 

A pesar de las dificultades señaladas en el apartado metodológico en relación a la evaluación 

de procesos de formación y de cambio de actitudes, la evaluación realizada ha permitido 

constatar que efectivamente la acción evaluada ha tenido un impacto positivo y conseguido 

unos resultados encaminados al logro del objetivo general propuesto. Un elemento clave es 

sin duda la valoración realizada por el propio profesorado implicado cuyos conocimientos y 

experiencias les permiten identificar perfectamente la adecuación de la propuesta didáctica y 

sus puntos fuertes y débiles. 

En futuras evaluaciones sobre este misma estrategia de intervención sería recomendable 

centrar la misma en algunos aspectos del proyecto y no en su totalidad, puesto que los 

resultados globales arrojarán resultados similares a los del presente trabajo y sería más 

eficiente focalizar nuevos procesos evaluativos en aquellos aspectos que tanto el profesorado 

como la Fundació Pau i Solidaritat consideren más pertinentes para mejorar la propuesta 

educativa. 
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2. Introducción  

El objetivo de la presente evaluación es emitir un informe razonado, a partir del análisis de los 

resultados alcanzados con la ejecución del proyecto “INTERACTUEM. Proyecto de Formación 

en Educación para el Desarrollo dirigido a Educación Infantil, Primaria y Secundaria”, que 

permita medir el grado de coherencia logrado respecto a los resultados inicialmente 

formulados y su contribución al logro del objetivo de desarrollo esperado (objetivo general del 

proyecto). 

Tal y como planteaba el proceso de evaluación informado por el propio proyecto, y asumido 

en la propuesta técnica de evaluación presentada por el consultor externo y ratificada por la 

Generalitat, la evaluación comprenderá diferentes niveles de análisis los cuales permitirán 

medir la adecuación del proyecto y ofrecer información relevante y confiable en relación a: 

 Pertinencia y validez del diagnóstico inicial que sustenta la propuesta de intervención 

y adecuación a la concepción actual de la Educación para el Desarrollo;   

 Calidad del diseño de la intervención y la metodología aplicada;   

 Adecuación de los mecanismos de seguimiento y evaluación;   

 Medición de los resultados alcanzados y efecto multiplicador en el medio y largo 

plazo.   

La evaluación realizada se diseña de acuerdo a la definición y alcance establecida por el 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que define la evaluación como la “apreciación 

sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su 

puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los 

objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una 

evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas 

aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes”. 

Así mismo de asume la concreción realizada por el departamento de planificación y 

evaluación del MAEC (antigua DGPOLDE) en relación a las evaluaciones finales, señalando 

que “su objetivo es emitir un juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el 

acierto de la estrategia diseñada, su grado de flexibilidad y capacidad de adaptación a una 

realidad siempre cambiante, su eficacia y eficiencia, la adecuación de los mecanismos de gestión 

y seguimiento aplicados, y los resultados e impactos logrados” . 

Junto a estos alcances y consideraciones en torno a la evaluación, el consultor externo y la 

entidad responsable del proyecto objeto del proceso de evaluación, entienden como una 

parte fundamental del proceso llevado a cabo la contribución del mismo a la generación de 

aprendizajes que permitan fortalecer la capacidad de los actores implicados en el diseño y 

ejecución de futuras intervenciones.  

La organización de la información contenida en el presente informe de evaluación se realiza 

de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Gestión de la Evaluación final de Proyectos 

Subvencionados por la Generalitat así como a la propuesta técnica presentada por el consultor 

a la Fundació Pau i Solidaritat PV y aprobada por la Generalitat. 
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3. Antecedentes y Objetivos de la Evaluación 

3.1 Objetivo general de la evaluación  

La evaluación tiene como objetivo general conocer el grado de cumplimiento del proyecto 

respecto a las actividades y los resultados previstos en la formulación definitiva, así como 

conocer el grado de satisfacción de la población beneficiaria respecto a las acciones 

realizadas. 

De esta forma la evaluación pretende, en un primer momento, conocer si las actividades se 

han llevado a cabo con los niveles de calidad y cantidad esperados, para, posteriormente, 

ofrecer algunos indicadores sobre la aceptación y utilidad de la acción evaluada respecto a su 

contribución al logro del objetivo general del proyecto: “Transversalizada la Educación para el 

Desarrollo en el Proyecto Educativo de los Centros de la Comunitat Valenciana mediante un 

proceso continuo de formación y generación de instrumentos didácticos dirigido al profesorado y 

alumnado para promover su capacidad de análisis crítico y sentar las bases para un cambio y/o 

refuerzo de valores, actitudes y habilidades que apunte hacia un proyecto de sociedad justa, 

pacífica y respetuosa para con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible”. 

 

3.2 Alcances de la evaluación 

Los objetivos específicos de la evaluación se han establecido en cuatro niveles de análisis.  

 Pertinencia y validez del diagnóstico inicial que sustenta la propuesta de intervención 

y adecuación a la concepción actual de la Educación para el Desarrollo;   

 Calidad del diseño de la intervención y la metodología aplicada;   

 Adecuación de los mecanismos de seguimiento y evaluación;   

 Medición de los resultados alcanzados y efecto multiplicador en el medio y largo 

plazo.   

En relación al último nivel de análisis señalado, tal como se estableció en la propuesta técnica 

se ha procedido de acuerdo a varios criterios y/o consideraciones: 

 La selección de  indicadores  referidos  principalmente a  logros  y  no  a  actividades  o  

nivel  de  desempeño.  

 Evitar  la  multiplicidad  de  indicadores  y  fuentes  de  verificación  y  seleccionar  un    

número reducido y razonable de indicadores, relevantes y viables de medir.  

 Ofrecer respuesta en dos niveles de resultados, considerados fundamentales de 

acuerdo a los objetivos (general y específicos) a los que se dirige el proyecto: 

 El fortalecimiento de las capacidades de las entidades implicadas.  

 Los cambios perceptibles de conocimientos, sensibilidad y capacidades del 

alumnado, hacia las temáticas del proyecto.  

Todo ello sin perder de vista que la evaluación de intervenciones en materia de EpD debe 

enfrentarse a tres cuestiones que limitan y dificultan la medición del impacto de las mismas: 
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 La primera es la ausencia de un sistema armonizado y generalmente aceptado por los 

agentes involucrados para la evaluación de las intervenciones de educación para el 

desarrollo. 

 La segunda cuestión es la dificultad en atribuir los impactos observados, con carácter 

exclusivo, a las acciones del proyecto, dada la complejidad de los contextos de las 

personas y la diversidad de factores que condicionan la construcción del 

comportamiento y la creación de valores. 

 La tercera limitante es la dificultad en observar inmediatamente después de finalizar 

un proyecto la transformación de comportamientos o cambio de actitudes que por lo 

general solo pueden valorarse en el medio y largo plazo. A esta dificultad temporal se 

une la ausencia de un consenso sobre aquellos indicadores que pueden reflejar de 

forma más certera y objetiva la transmisión de valores y los cambios de actitud que de 

ello se deriva. 

 

Periodo de tiempo que cubre la evaluación: 

 Actividades realizadas entre el 1 de febrero de 2017 y el 15 de marzo de 2018, 

correspondientes al periodo de ejecución del proyecto. 

Contenidos a evaluar: 

 La evaluación comprende todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 

así como los aspectos relativos a la gestión y funcionamiento del mismo: actividades y 

procesos. 

 La evaluación analizará todos los resultados previstos en la formulación del proyecto. 

 La evaluación valorará los cambios y modificaciones que hayan podido producirse 

durante la ejecución del proyecto en relación a su pertinencia así como la posible no 

adaptación del proyecto a contextos cambiantes que pudieran haberse dado durante 

su ejecución. 

Población objeto de evaluación: 

 Personal de la Fundació Pau i Solidaritat PV, responsable de la gestión y ejecución del 

proyecto. 

 Profesorado de los centros educativos participantes en el proyecto. 

Ámbito geográfico 

 El proyecto se ha ejecutado en 12 municipios situados en las tres provincias de la 

Comunitat Valenciana. 

En Castellón: Almassora (1). 

En Valencia: Albaida, Atzeneta d'Albaida, Benimodo, Gandia, Godella, Rocafort, Sant 

Joanet, Valencia, Vilamarxant (9). 

En Alicante: Alcoi y Orihuela (2). 
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4. Criterios de valoración: definición  y preguntas de evaluación  

Los criterios de evaluación utilizados son aquellos definidos por los marcos teóricos, 

adaptados y ajustados al proyecto objeto de evaluación de acuerdo a la matriz de evaluación 

del proyecto y los principales hallazgos obtenidos con el levantamiento de la línea de base del 

proyecto. 

Los criterios clásicos de valuación aplicados en la presente evaluación han sido: 

1.  Pertinencia. Se valorará la adecuación de los resultados y los objetivos de la 

intervención a las prioridades de la entidad ejecutora y a las de la entidad financiadora. 

Así mismo se estudiará la correspondencia con las necesidades observadas en la 

población destinataria con las acciones realizadas. 

2.  Eficiencia. Se valorarán los resultados alcanzados en comparación con los recursos 

empleados. 

3.  Eficacia. Se valorará el grado de cumplimiento de los resultados y de los objetivos 

inicialmente previstos. 

4.  Coherencia. Se estudiará la adecuación de las actividades e instrumentos de la 

intervención (metodología y estrategia de intervención del proyecto) con los objetivos 

que se persiguen. 

5.  Participación. Se estudiará el nivel de participación en la toma de decisiones relativas a 

la concepción y ejecución del proyecto. 

6.  Cobertura. Se analizará la adecuación de la intervención a la población destinataria, 

indagando los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de 

acceso. 

Las preguntas a las que dará respuesta la evaluación, por bloques y criterios de evaluación, se 

recogen en la matriz de evaluación incluida en la formulación del proyecto, reflejamos aquí 

únicamente la columna de preguntas claves de evaluación2.  

Criterios de evaluación / Preguntas claves 

1 Diagnóstico y adecuación a la EpD (Pertinencia)  

1.1 
La temática se adapta a las prioridades de la política de cooperación en materia de EpD de la 
Generalitat Valenciana y al contexto de la agenda estatal e internacional en materia de EpD. 

1.2 La temática responde a las prioridades y experiencia de la ONGD proponente. 

1.3 La temática es relevante respecto a la situación de la población emprobrecida 

1.4 El proyecto incorpora adecuadamente la perspectiva de género en todas sus fases. 

1.5 El proyecto incorpora adecuadamente la agenda de los ODS en sus contenidos. 

1.6 El proy. incorpora adecuadamente aspectos relevantes de la interculturalidad en sus contenidos. 

1.7 
El proyecto responde adecuadamente a las necesidades identificadas por el profesorado al que se 
dirige. 

1.8 
El proyecto se adapta a las necesidades de la población beneficiaria (alumnado) y dispone de una 
adecuada caracterización de la población objetivo. 

                                                           
2
 La matriz de evaluación completa forma parte del expediente del proyecto que obra en poder de la Generalitat y de la 

Fundació Pau i Solidaritat, por lo que únicamente reflejamos en esta propuesta técnica la información básica de la misma. 



   Juan José Iborra Eres 
expert en gestió de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 

 

    

 
15 

2 Diseño y metodología (viabilidad / eficacia / eficiencia) 

2.1 
El proyecto resulta coherente en cuanto a los objetivos y resultados esperados y las actividades 
propuestas. 

2.1 
Los componentes, estrategias y actividades previstas son adecuados a los resultados y objetivos 
que se persiguen. 

2.2 
La entidad dispone de experiencia previa y ha manejado adecuadamente la metodología 
propuesta en la ejecución del proyecto. 

2.3 
La comunicación y reparto de tareas entre las partes implicadas (ONGD, centros educativos, 
profesorado, alumnado) está definida y se ha realizado de acuerdo a la programación prevista. 

2.4 
La valoración de la población beneficiaria (profesorado y alumnado) respecto a la metodología 
utilizada ha sido positiva. 

2.5 
El equipo humano dispone de la capacitación y formación suficiente para las responsabilidades 
encomendadas. 

2.6 
Los recursos materiales utilizados han sido adecuados y la relación coste-efecto está justificada. 
Utilización de TIC acertada. 

2.7 
La distribución temporal de las intervenciones ha sido adecuada y responde a las previsiones 
iniciales realizadas. 

3 Seguimiento y evaluación (eficacia/efectividad/resultados) 

3.1 El diseño del proyecto permite medir los efectos inmediatos de la intervención. 

3.2 Al final del proyecto se han alcanzado de forma satisfactoria los efectos inmediatos esperados. 

3.3 
El proyecto contempla su contribución al logro de efectos profundos y duraderos en las conductas 
y actitudes. 

3.4 El proyecto permite de forma razonable medir su contribución al logro de efectos duraderos. 

3.5 Valoración de impactos (positivos o negativos) no previstos inicialmente por el proyecto. 

4 Efecto multiplicador en el medio y largo plazo (sostenibilidad e impacto) 

4.1 
La metodología y los recursos necesarios para su aplicación son asumibles y transferibles a los 
centros educativos, profesorado y alumnado para su utilización una vez finalizado el proyecto. 

4.2 
El proyecto contempla la incorporación del profesorado y/o alumnado a redes que permita dar 
continuidad a los procesos de concienciación y transformación iniciados. 

4.3 
El proyecto contempla la incorporación de la población beneficiaria en campañas o propuestas a 
través de las cuales poner en práctica y profundizar de forma vivencial en los aprendizajes 
adquiridos. 

Por otro lado la evaluación cuenta con los resultados de la línea de base del proyecto, la cual 

ofrece información relevante sobre los seis criterios de evaluación que se emplearán. 

La elaboración de la LdB se centró en los resultados 1, 2 y 3, los cuales se dirigen a incrementar 

los conocimientos, fomentar actitudes proactivas hacia el desarrollo y poner a disposición del 

profesorado materiales para abordar dichos contenidos en el aula. La LdB ofrece indicadores 

de partida en los principales resultados del proyecto y aquellos sobre los que se consideró 

posible y necesario fijar un punto de partida sobre el que incidiría el proyecto.  

Se refleja aquí los indicadores sobre los que la línea de base ofrece una valoración del punto de 

partida previo al inicio de la ejecución del proyecto3. 

                                                           
3
 El documento completo de línea de base del proyecto forma parte del expediente del proyecto que obra en poder de la 

Generalitat y de la Fundació Pau i Solidaritat, por lo que únicamente reflejamos en esta propuesta técnica la información 
básica de la misma. 
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Resultados e indicadores sobre los que se fijó la LdB 

Indicador 1: Accesibilidad a materiales educativos de calidad en materia de desarrollo 

Resultado 1, indicadores 8 y 9 
Resultado 2, indicador 3 

Resultado 3, indicador 3. 

I.1. Profesorado de infantil, primaria y secundaria que tiene acceso a 
materiales y recursos educativos suficientes y de calidad en materia 
de desarrollo. 

Indicador 2: Nivel de interés del profesorado en los contenidos del proyecto 

Indicador 1 del obj. específico 
Resultado 1, indicadores 8 y 9 
Resultado 2, indicador 2 
Resultado 3, indicador 2 

I.2. Nivel de interés del profesorado en los contenidos abordados 
por el proyecto. 

Indicador 3: Nivel de conocimientos previos y déficit de formación del profesorado 

Indicador 1 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 2 
Resultado 3, indicador 2 

I.3. Percepción del profesorado respecto a su formación y 
conocimientos previos  en relación a los contenidos del proyecto. 

Indicador 4: Importancia que concede el profesorado a las temáticas abordadas por el proyecto 

Resultado 1, indicador 9 
Resultado 2, indicador 3 
Resultado 3 indicador 3 

I.4. Importancia concedida por el profesorado a las temáticas 
abordadas por el proyecto en la formación de su alumnado. 

Indicador 5: Interés del alumnado en las temáticas del proyecto: pertinencia de la intervención 

Indicador 2 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 10 
Resultado 3, indicador 6 

I.5. Interés del alumnado en los contenidos del proyecto. 

Indicador 6: Percepción del alumnado de su nivel de conocimientos en las materias del proyecto 

Indicador 2 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 9 
Resultado 3, indicador 5 

I.6 Nivel de conocimientos que manifiesta el alumnado sobre las 
materias abordadas por el proyecto. 

Indicador 7: Importancia otorgada por el alumnado a los contenidos del proyecto en su formación 
académica 

Indicador 2 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 9 y 10 
Resultado 3, indicador 5 y 6 

I.7 Importancia que el alumnado otorga a las materias abordadas 
por el proyecto en su formación académica. 

Indicador 8: Percepción del alumnado de la posibilidad de transformación de la realidad 

Indicador 2 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 9 y 10 
Resultado 3, indicador 5 y 6 

I.8 Percepción del alumnado de  la capacidad de la ciudadanía en la 
trasformación de los factores adversos al desarrollo y la reducción 
de las desigualdades mundiales. 

Indicador 9: Conocimientos del alumnado en aspectos claves del desarrollo 

Indicador 2 del obj. específico 
Resultado 2, indicador 9 y 10 
Resultado 3, indicador 5 y 6 

I.9 Nivel de conocimientos y percepción del alumnado en relación a 
las causas de la desigualdad mundial y otros aspectos claves del 
desarrollo. 
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5. Descripción de la actividad objeto de evaluación 

El trabajo realizado tiene por objetivo elaborar la línea de base del proyecto “INTERACTUEM. 

Proyecto de Formación en Educación para el Desarrollo dirigido a Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria” (nº de expediente SOLEPD/2016/0021), de acuerdo a lo establecido en la base 

20 de la orden 1/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 

Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 

proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

El proyecto INTERACTUEM persigue “transversalizar la Educación para el Desarrollo en el 

Proyecto Educativo de los Centros de la Comunitat Valenciana mediante un proceso continuo 

de formación y generación de instrumentos didácticos dirigido al profesorado y alumnado 

para promover su capacidad de análisis crítico y sentar las bases para un cambio y/o refuerzo 

de valores, actitudes y habilidades que apunte hacia un proyecto de sociedad justa, pacífica y 

respetuosa para con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible” . 

El objetivo específico del proyecto es “Proporcionada la formación y los recursos didácticos 

necesarios al profesorado de infantil, primaria y secundaria para introducir el enfoque basado 

en derechos humanos en el aula mediante los recursos educativos del proyecto y, formado el 

alumnado sobre la relación existente entre el incumplimiento de los derechos humanos y las 

situaciones de desigualdad en las que vive la población en muchos lugares del mundo”. 

Teniendo como resultados esperados de la intervención: 

Resultado 1.  Preparada la formación, los materiales y recursos educativos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Resultado 2.  3.150 alumnos y alumnas y 126 docentes de infantil y primaria 

formados en el conocimiento de los derechos de la infancia y la 

relación entre su vulneración y las situaciones de desigualdad a nivel 

mundial gracias a las intervenciones educativas en 8 centros 

educativos. 

Resultado 3.  375 alumnos y alumnas y 15 docentes de secundaria formados en el 

concepto de desarrollo humano sostenible y en la promoción de los 

derechos a través de las intervenciones educativas en 5 centros 

educativos de nuestra Comunidad. 

Resultado 4.  Difundidas las diversas experiencias educativas llevadas a cabo por los 

centros participantes. 

 

Para alcanzar estos resultados el proyecto contempla la realización de una serie de 

actividades que son las siguientes:  

  ACTIVIDADES PREVISTAS 

Para el Resultado 1:  Preparada la formación, los materiales y recursos educativos necesarios … 

Actividad 1 
Constitución del grupo de expertos pedagógicos para el asesoramiento, seguimiento y 
evaluación interna del proyecto 
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Además el proyecto contempla tres actividades comunes para todos los resultados:  

A13. Realizar una línea de base. 

A14. Seguimiento y evaluación interna del proyecto. 

A15. Evaluación externa de objetivos y resultados y auditoría contable. 

La responsabilidad de coordinación y seguimiento de las actividades propuestas es asumida 

por el personal del Área de educación para el desarrollo de la Fundació Pau i Solidaritat, 

contando para ello con el apoyo del Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo 

de Pau i Solidaritat y de la Federación de Enseñanza de CCOO PV. 

La población objetivo del proyecto la compone el profesorado y el alumnado de educación 

infantil, primaria y secundaria de trece centros educativos de la Comunitat Valenciana. En 

concreto se espera alcanzar a 3.525 alumnos y alumnas y a 141 maestras/os y profesoras/es 

que participarán de las actividades del proyecto.  

El proyecto está financiado por la Generalitat Valenciana (GV) y por fondos propios de la 

Fundació Pau i Solidaritat PV. Además cuenta con la participación de la Federación de 

Enseñanza de CCOO PV considerada socia del proyecto.  

Actividad 2 
Preparación de las Jornadas formativas Recursos para la educación en derechos humanos 
y derechos de la infancia: programa Interactuem para el profesorado de infantil y primaria 

Actividad 3 Consolidación y seguimiento del espacio web www.interactuem.org. 

Actividad 4 

Edición de los recursos didácticos del proyecto destinados a educación infantil y primaria: 
exposición fotográfica Otra infancia en este mundo, libro de Chavela y de Rai, Guía 
Didáctica Otra infancia en este mundo y dispositivo de almacenamiento de datos, y 
adquisición de los materiales necesarios para La Fiesta de los Derechos de los Niños y las 
Niñas y del Parlamento 

Actividad 5 
Edición del Cuaderno Interactuem y del dispositivo de almacenamiento de datos para 
educación secundaria 

Para el Resultado 2: 3.150 alumnos y alumnas y 126 docentes de infantil y primaria formados … 

Actividad 6 
Ejecución de las Jornadas Formativas con los y las docentes de educación infantil y 
primaria. 

Actividad 7 
Desarrollo de la programación didáctica por parte del profesorado de infantil y primaria 
en sus aulas 

Actividad 8 
Realización de las actividades de cierre: cuentacuentos, fiesta de los derechos de la 
infancia y parlamento de los niños y las niñas 

Para el Resultado 3: 375 alumnos y alumnas y 15 docentes de secundaria formados … 

Actividad 9 Ejecución de las sesiones formativas con docentes de secundaria en cada centro 

Actividad 10 
Desarrollo de la programación didáctica por parte de personal técnico de la Fundación y 
del profesorado de secundaria en sus aulas 

Para el Resultado 4: Difundidas las diversas experiencias educativas llevadas a cabo por los centros …  

Actividad 11 
Encuentros participativos de evaluación con los y las docentes de todos los centros 
educativos participantes en el proyecto 

Actividad 12 
Sistematización de la documentación recogida en cada centro, elaboración de artículos 
y documentos sobre las experiencias y difusión de las mismas 
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La estructura de financiación del proyecto es la siguiente: 

 

  

  
Generalitat 
Valenciana 

Fundació Pau i 
Solidaritat PV 

COSTE TOTAL  

Costes directos 43.927,46€ 1.950,00€ 45.877,46€ 

Costes indirectos 3.702,54€ 9.970,80€ 13.673,34€ 

TOTAL 47.630,00€ 11.920,80€ 59.550,80€ 
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6. Metodología 

La metodología utilizada para la evaluación del proyecto ha combinado el uso de técnicas 

cualitativas y cuantitativas siendo, dada la naturaleza del proyecto, las primeras las que han 

tenido un peso mayor en el proceso de evaluación. Para la evaluación del proyecto actual se 

cuenta con una matriz de evaluación que define tanto los criterios como las preguntas a las 

que debía dar respuesta la evaluación para poder medir el éxito del mismo. Así mismo se 

contemplaban las principales herramientas que han sido utilizadas para la obtención de la 

información necesaria para evaluar la acción realizada. 

El consultor conocía con anterioridad el proyecto al haber realizado la línea de base del 

mismo. Así se partía de un conocimiento previo tanto el contenido (objetivos, resultados 

esperados y actividades) como de los criterios de evaluación previstos. La elaboración de la 

línea de base permitió realizar una primera revisión de los mismos y aplicar algunas de las 

herramientas de evaluación previstas. 

Para el análisis se ha recurrido, por una parte, al estudio de la documentación generada por el 

proyecto, así como a los documentos de planificación tanto de la entidad ejecutora como de 

la entidad financiadora. Por otro lado se han considerado las opiniones extraídas de las 

entrevistas personales y telefónicas, y de las encuestas, realizadas tanto a personal de la 

Fundació Pau i Solidaritat PV como a la población participante. 

Las metodologías utilizadas para la recopilación de la información han sido: 

 Estudio documental. Documento del proyecto y recursos generados y/o utilizados 

durante su ejecución; planificación y estrategia de la Generalitat y otros organismos 

en materia de EpD; documentos estratégicos y recursos aportados por la ONGD 

ejecutora; 

 Un procedimiento de encuesta/cuestionario dirigido a los centros educativos, 

profesorado y alumnado;  

 Realización de entrevistas personales en profundidad al personal de la ONGD, 

personal directivo de los centros educativos, profesorado y alumnado participante en 

el proyecto. 

El plan de trabajo realizado ha seguido la lógica habitual y se ha desarrollado en tres fases 

consecutivas. Sin embargo en el proyecto que nos ocupa ha sido necesario tener en 

consideración el calendario escolar y la continuidad, o no, de parte del alumnado y del 

profesorado participante en el proyecto más allá de la finalización del año escolar 2016/2017.  

De esta manera ha sido necesaria la realización de algunas actividades de recolección de 

información entre el alumnado en diferentes momentos, ajustados en cada caso a la 

realización de las actividades en cada uno de los centros implicados. Este hecho ha 

condicionado el calendario previsto y la duración total del proceso de evaluación. 

Fase I: Estudio de Gabinete. Realizado en el mes de febrero 

En esta fase se procedió a revisar la matriz de evaluación a fin de validar la misma y se 

procedió a definir y concretar las herramientas para la recolección de la información 

previamente determinada: entrevistas a realizar (individuales o con grupos focales) y 

elaboración de cuestionarios/encuestas. 
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En relación a las preguntas de evaluación, indicadores previstos en la matriz de evaluación y 

en la propia formulación del proyecto se realizó asimismo una valoración sobre su 

contribución y relevancia para evaluar el proyecto, los costes y factibilidad de su obtención. Se 

contaba para ello con la selección realizada para el levantamiento de la línea de base del 

proyecto. En el análisis de resultados se identificarán los ajustes realizados y su justificación. 

Paralelamente, y aunque el consultor ya conocía los documentos propios del proyecto así 

como aquellos de planificación institucional del donantes (analizados en el levantamiento de 

la línea de base) se realizó una nuevo estudio de los mismos. 

Este proceso ha sido dirigido por el consultor, quien ha elaborado los cuestionarios y guiones 

de entrevistas a utilizar, siendo sometidas las mismas a consulta y validación por parte del 

Área de Educación para el Desarrollo de Pau i Solidaritat.  

Fase II: Trabajo de campo (realizada entre febrero y mayo) 

En esta fase se procedió la aplicación de las herramientas diseñadas y a la recopilación de la 

información relevante que permitiera realizar la evaluación a partir de datos relevantes y 

confiables. 

El trabajo de campo ha sido coordinado por el consultor, pero ha contado con la participación 

del personal técnico del Área de EpD de la Fundació Pau i Solidaritat quien ha asumido la 

entrega y recolección de encuestas entre el alumnado y profesorado. La colaboración del 

profesorado ha sido igualmente fundamental para poder realizar estas actividades. 

Durante esta fase se han realizado: 

 5 entrevistas a profesorado (2 de ellas entrevista grupales con 2 participantes cada 

una, en total han participado 3 profesores y 4 profesoras). Por centros educativos: 2 

de secundaria y ciclos formativos; 1 a profesorado de infantil y primaria; 1 a 

profesorado de educación especial y 1 a profesorado de magisterio. 

 2 entrevistas a alumnado (con 2 participantes cada una de ellas, 3 mujeres y 1 

hombre). 

 3 entrevistas a grupos de madres y padres de alumnado de educación infantil y 

primaria (11 participantes: 8 mujeres y 3 hombres). 

 Recolectadas y procesadas 148 encuestas a alumnado de educación secundaria (64 

hombres, 74 mujeres, 9 no señalaron sexo y 1 señaló no identificarse con ninguna de 

las dos opciones). 

 Recolectadas y procesadas 20 encuestas entre el profesorado participantes (las 

encuestas se han realizado por centros educativos representando al conjunto del 

profesorado participante). 

 Durante todo el proceso se ha mantenido una relación y contacto permanente con el 

personal técnico del área de educación para el desarrollo de la Fundació Pau i 

Solidaritat realizándose 4 reuniones formales de trabajo. 
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Fase III: Procesamiento de la información y redacción del informe de evaluación (junio) 

En esta fase se procedió al procesamiento de la información recopilada y la extracción de los 

valores cualitativos y cuantitativos para la redacción del informe de evaluación. 
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7. Condicionantes y limitantes de la evaluación 

No se han dado limitaciones ni condicionantes externos que hayan afectado a la realización de 

la evaluación en cuanto a contenidos, estudio documental, acceso a las fuentes de 

información y obtención de información (mediante las diferentes técnicas empleadas) de la 

población participante. Los resultados observados y que se describen en el apartado siguiente 

no se han visto pues condicionados ni limitados y reflejan la valoración realizada por el 

consultor. 

      



   Juan José Iborra Eres 
expert en gestió de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 

 

    

 
24 

8. Análisis y resultados de la evaluación 

8.1.  Identificación, formulación y ejecución (pertinencia) 

 

Criterios de evaluación / Preguntas claves 

1 Diagnóstico y adecuación a la EpD (Pertinencia)  

1.1 
La temática se adapta a las prioridades de la política de cooperación en materia de EpD de la 
Generalitat Valenciana y al contexto de la agenda estatal e internacional en materia de EpD. 

1.2 La temática responde a las prioridades y experiencia de la ONGD proponente. 

1.3 La temática es relevante respecto a la situación de la población emprobrecida 

1.4 El proyecto incorpora adecuadamente la perspectiva de género en todas sus fases. 

1.5 El proyecto incorpora adecuadamente la agenda de los ODS en sus contenidos. 

1.6 
El proyecto incorpora adecuadamente aspectos relevantes de la interculturalidad en sus 
contenidos. 

1.7 
El proyecto responde adecuadamente a las necesidades identificadas por el profesorado al que se 
dirige. 

1.8 
El proyecto se adapta a las necesidades de la población beneficiaria (alumnado) y dispone de una 
adecuada caracterización de la población objetivo. 

 

 

El Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014-2017, vigente en el momento de 

formulación, aprobación por parte de la Generalitat y ejecución del proyecto, identifica los 

siguientes tres objetivos en materia de EpD:   

 Fomentar una reflexión crítica sobre las causas de la desigualdad en el mundo y la 

relación de interdependencia de las sociedades y promover valores entre la sociedad 

valenciana que impliquen cambios en las pautas de comportamiento y que repercutan 

en las sociedades de los países del Sur.  

 Promover, difundir y formar sobre los derechos humanos y la violación de los mismos, 

así como sobre la vulneración de los derechos laborales en los países del Sur.   

 Mejorar la calidad de los recursos pedagógicos, incorporando materiales educativos de 

calidad y reconocimientos, que incorporen herramientas pedagógicas novedosas 

adaptadas a los grupos meta  a los que van dirigidas. 

Estos objetivos de la Cooperación Valenciana son coherentes con los estipulado en la 

estrategia de EpD de la Cooperación española que define la educación para el desarrollo como 

“un proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de 

conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura 

de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la 

promoción del desarrollo humano y sostenible”. 

La pertinencia del proyecto evaluado en relación a las prioridades en materia de EpD de la 

cooperación valenciana –insertándose en los tres objetivos enunciados- y de los contextos 

derivados de la agenda internacional de desarrollo es alta4.  En este sentido cabe destacar que 

                                                           
4
 En el apartado de análisis de la eficacia se abordará la efectividad en el logro de los resultados planteados, siendo 

aquí el análisis relativo a los objetivos y ámbitos de intervención en los que actúa el proyecto. 
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el proyecto Interactuem (y la estrategia de intervención que propone) es un proyecto 

subvencionado desde hace años por la Generalitat, siendo objeto de evaluación previa y 

obteniendo siempre una puntuación muy alta, entre otros criterios de evaluación, en el de la 

pertinencia. Podríamos señalar que estamos ante uno de los proyectos decanos de la EpD en 

el País Valencià por lo que en cierta manera resulta redundante la evaluación de la pertinencia 

del mismo. 

Tanto de las entrevistas realizadas al profesorado y alumnado como de las respuestas 

obtenidas en las encuestas realizadas puede constatarse que el proyecto ha dado respuesta 

acertada a las necesidades de la población destinataria y a los objetivos planteados 

inicialmente. La valoración realizada por la población destinataria ha sido claramente positiva 

tanto en los contenidos como en las metodologías y recursos empleados.  

En relación a las prioridades y estrategias de la ONGD proponente, el proyecto es claramente 

pertinente con el nivel de especialización y trayectoria de la entidad. El proyecto viene a dar 

continuidad a la paulatina consolidación de su trabajo en educación formal, con una 

contrastada trayectoria y especialización en los niveles de infantil, primaria y secundaria y en 

el refuerzo de capacidades y recursos a la comunidad educativa. El proyecto encaja así 

perfectamente con la estrategia de la Fundació Pau i Solidaritat en materia de EpD y permite 

a la entidad ampliar y consolidar su oferta educativa. 

Las preguntas 1.3. a 1.8, relativas a los contenidos del proyecto y su adecuado tratamiento, se 

analizarán con mayor profundidad en el análisis de eficacia. En el actual análisis de pertinencia 

únicamente cabe mencionar que todos ellos (enfoque en derechos, igualdad entre hombres y 

mujeres, sostenibilidad ambiental y la nueva agenda 2030) están perfectamente 

representados en los contenidos del proyecto, y constituyen los ejes de los distintos bloques 

temáticos tratados en las sesiones de formación realizadas. 

 

8.2.  Metodología (viabilidad -coherencia interna-, cobertura, eficacia y eficiencia) 

Criterios de evaluación / Preguntas claves 

2 Diseño y metodología (viabilidad / cobertura / eficacia / eficiencia) 

2.1 
El proyecto resulta coherente en cuanto a los objetivos y resultados esperados y las actividades 
propuestas. 

2.1 
Los componentes, estrategias y actividades previstas son adecuados a los resultados y objetivos 
que se persiguen. 

2.2 
La entidad dispone de experiencia previa y ha manejado adecuadamente la metodología 
propuesta en la ejecución del proyecto. 

2.3 
La comunicación y reparto de tareas entre las partes implicadas (ONGD, centros educativos, 
profesorado, alumnado) está definida y se ha realizado de acuerdo a la programación prevista. 

2.4 
La valoración de la población beneficiaria (profesorado y alumnado) respecto a la metodología 
utilizada ha sido positiva. 

2.5 
El equipo humano dispone de la capacitación y formación suficiente para las responsabilidades 
encomendadas. 

2.6 
Los recursos materiales utilizados han sido adecuados y la relación coste-efecto está justificada. 
Utilización de TIC acertada. 

2.7 
La distribución temporal de las intervenciones ha sido adecuada y responde a las previsiones 
iniciales realizadas. 
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El estudio de la coherencia interna del proyecto demuestra una clara relación entre las 

actividades planteadas y el logro de los resultados esperados. La matriz planteaba el logro de 

cuatro resultados, tres directamente vinculados con los logros relacionados a la formación de 

capacidades entre profesorado, la dotación de materiales pedagógicos y la formación y 

motivación del alumnado, y un cuarto vinculado con la difusión de las experiencias 

desarrolladas en el proyecto a sectores de población interesados en tales materias. 

Los indicadores y fuentes de verificación definidos en la matriz contemplan tanto la ejecución 

de las actividades, en cantidad y calidad diseñadas, como la medición de los resultados 

cualitativos del proyecto en la transmisión de conocimientos y actitudes respecto a las 

relaciones Norte/Sur, las crisis del desarrollo y el fomento de la solidaridad internacional, 

participación y la implicación ciudadana. 

La ejecución del proyecto, y los análisis y mediciones de la eficacia alcanzada por el mismo, 

vienen a confirmar la correcta lógica interna del mismo y la viabilidad de las actividades 

propuestas. En este sentido cabe destacar la correcta interpretación de las herramientas de 

planificación del proyecto (basada en el enfoque del marco lógico) por parte del equipo 

técnico de la Fundació Pau i Solidaritat, manejando el proyecto con la flexibilidad suficiente 

para poder adecuar la planificación inicial a las demandas y características –no siempre 

iguales- del profesorado y las posibilidades/decisiones de implementación de cada uno de los 

centros participantes. En este sentido el proyecto dispone de un amplio abanico de 

propuestas de trabajo las cuales son aplicadas por el profesorado en función de las 

posibilidades de cada centro y grupo.  

Como se ha señalado en el apartado anterior el nivel de comunicación entre la entidad 

responsable de la ejecución y los centros educativos participantes ha sido muy alto y ha sido 

destacado por éstos como un valor del trabajo realizado por la Fundació Pau i Solidaritat. En 

las entrevistas realizadas el profesorado ha destacado la facilidad de comunicación y 

coordinación con el personal de la Fundació Pau i Solidaritat, su disponibilidad para dar 

respuestas a las demandas, dudas y peticiones realizadas durante la ejecución del proyecto y 

su capacidad organizativa para garantizar la correcta ejecución de las actividades. Además se 

ha destacado la flexibilidad para articular el proyecto de acuerdo a las realidades y 

posibilidades de cada centro, fomentar la coordinación e implicación de otras instituciones 

locales (y otros centros educativos) y promover así la sinergia y el trabajo cooperativo en el 

territorio donde se ubican los centros educativos. 

La capacidad técnica y experiencia acumulada del equipo humano implicado en la ejecución 

del proyecto ha resultado también un factor clave en la correcta ejecución del proyecto. El 

profesorado entrevistado (y las respuestas a las encuestas) demuestran un alto grado de 

satisfacción con respecto a las capacidades del equipo de la Fundació responsable de la 

ejecución del proyecto. Cabe destacar que el proyecto Interactuem es el resultado de años de 

experiencia de trabajo con profesorado por lo que su identificación y formulación (estrategia 

de intervención propuesta) está sólidamente asentada y ha sido objeto de una continua 

actualización y revisión. 

En relación a la metodología utilizada el profesorado destaca que el proyecto permite “otra 

forma de trabajar las temáticas, mucho menos encorsetada” lo que facilita abordar temas 

complejos de forma amena. Además son coincidentes en señalar que el proyecto es 

motivador para el alumnado. Uno de los motivos es que los personajes que sirven para 
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analizar los problemas globales y del Sur son también niños, niñas y jóvenes, lo cual facilita la 

comprensión y aumenta la empatía. Además existe una percepción de que los problemas son 

compartidos, con unas causas comunes, aunque con efectos diferentes en función de donde 

se viva y de los recursos y capacidades de los que dispone la ciudadanía para enfrentarlos. 

Otro punto destacado respecto a la metodología del proyecto es su claro enfoque 

colaborativo y participativo. El proyecto promueve el trabajo en equipo lo que contribuye a 

una mayor motivación y aprendizaje. Además, el hecho de contemplar acciones de incidencia 

política y de interacción con los gobiernos locales permite un mayor conocimiento de la 

realidad y un aprendizaje sobre el hecho de ser ciudadanía.  

Como se señalará en el apartado posterior el proyecto ha servido de oportunidad para el 

trabajo conjunto y complementario entre diferentes centros educativos de un mismo 

municipio. Este hecho ha sido muy valorado por el profesorado. Por un lado ha permitido a 

estudiantes de ciclos formativos asumir responsabilidad con alumnado de infantil y primaria, 

muy valorado en su formación personal y académica tanto por el alumnado de ciclos 

formativos como por su profesorado. Y por otro ha promovido acciones conjuntas alrededor 

de los derechos de las personas (día de la mujer trabajadora, p.e.) en las que los centros 

educativos de manera conjunta han realizado acciones a nivel municipal implicando a las 

concejalías de bienestar social, de la mujer y de educación. 

En cuanto a la metodología, dirección y organización del trabajo y adecuación a las demandas 

del sector educativo, a lo mencionado anteriormente hay que añadir la valoración del 

profesorado de magisterio de la Universitat de Valencia. En este caso el profesorado de la 

Universitat señala que: 

 “el proyecto ofrece una formación muy didáctica y participativa, es una intervención 

muy dinámica y da buenos resultados en el aprendizaje del alumnado. Los 

contenidos temáticos se ajustan a lo que debe de saber y conocer cualquier educador 

y que en general está poco tratado en el currículo formal. Además les ofrece 

dinámicas y herramientas para trabajar estos temas en el aula cuando sean 

maestros/as”.  

El profesorado es concluyente al valorar tanto el trabajo desarrollado por la Fundació como la 

calidad de los contenidos y la metodología empleada. De hecho manifiestan su interés en 

poder realizar más sesiones y de ampliar la cobertura a más grupos de estudiantes de 

magisterio (actualmente el proyecto únicamente alcanza al 10% del alumnado de magisterio 

de la Universitat de València). 

Cuando se pregunta al profesorado de Magisterio por qué recurren a ONGD para abordar las 

temáticas de los derechos y el desarrollo humano sostenible la respuesta es:  

“las ONGD trabajan y enfocan su formación desde el conocimiento práctico de la 

realidad, conocen esta realidad y por tanto es desde donde mejor se transmite. La 

experiencia trasmitida, explicada, ayuda mucho en la trasmisión de conocimientos. 

El valor vocacional de las ONGD, no basado en el interés económico, conecta muy 

bien con la vocación que se supone a la enseñanza, y esto hace llegar bien el 

mensaje al alumnado. Los materiales son muy buenos y didácticos, además se 

actualizan, están al día. La metodología y transmisión ha sido muy buena”. 
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En relación a la cobertura del proyecto hay que señalar que los proyectos de educación formal 

como el evaluado tienen que enfrentar en su planificación la dificultad que supone ajustar los 

plazos de ejecución con los ciclos educativos y con las fechas de aprobación y libramiento de 

fondos del proyecto.  

El proyecto Interactuem se dirige al conjunto de centros educativos del País Valencià con el 

objetivo de alcanzar progresivamente a un mayor número de centros y de profesorado a fin de 

poner a su disposición herramientas educativas que cubran el vacío existente en las temáticas 

abordadas. No se trata por tanto de un proyecto “cautivo” cuya ejecución se circunscribe año 

tras año a unos mismos centros educativos y una misma población, sino que tiene vocación de 

ampliar su cobertura y sobre todo de alcanzar a centros educativos de municipios que no sean 

capitales de provincia (que cuentan por lo general con una mayor accesibilidad a propuestas 

educativas). 

Inicialmente el proyecto contemplaba actuar en 8 centros de educación infantil y primaria y 5 

institutos de educación secundaria. Cinco de ellos en la ciudad de Valencia y 3 en municipios 

de la provincia de Valencia y 1 en un municipio de Castellón. La población destinataria prevista 

en la formulación inicial era de: en educación infantil y primaria: 3.150 alumnos/as y 126 

docentes; en educación secundaria, 375 alumnos/as y 15 docentes. 

La ejecución del proyecto finalmente ha alcanzado a: 

 8 centros de educación infantil y primaria (mismo número previsto) 

 1 centro de educación especial (niveles infantil, primaria, secundaria y transición a la 

vida adulta), (no previsto en formulación inicial). 

 7 institutos de educación secundaria (dos más de los previstos) 

 4 grupos de magisterio de la Universitat de València (no previsto en la formulación 

inicial). 

 2 centros de educación infantil y primaria y 1 centro de educación secundaria (además 

de los señalados anteriormente) en los que se han realizado jornadas formativas para 

el profesorado (no previstas en la formulación inicial) 

De esta manera el proyecto ha incrementado su presencia en centros educativos de forma 

importante con presencia en 5 centros más de los previstos: 2 de infantil y primaria, 2 de 

secundaria, 1 centro de educación especial y 1 nivel universitario (profesorado de magisterio).  

Geográficamente se ha ejecutado en 12 municipios del País Valencià (7 más de los previstos). 

Uno en la Provincia de Castelló (Almassora), nueve en la Provincia de Valencia (Albaida, 

Atzeneta d'Albaida, Benimodo, Gandia, Godella, Rocafort, Sant Joanet, Valencia y 

Vilamarxant) y dos en la Provincia de Alicante (Alcoi y Orihuela). 

En cuanto a la población participante han sido: 123 docentes de educación infantil y primaria; 

10 de educación especial; y un total de 1.504 alumnos/alumnas de educación infantil y 

primaria y 47 de educación especial. En educación secundaria han participado 35 docentes y 

551 alumnos/as; mientras en magisterio han sido 176 alumnos/as y 1 profesor. 

En total la población destinataria ha ascendido a 2.231 alumnos/as de diferentes niveles 

educativos y un total de 169 docentes. Cabe señalar que el número de alumnado de infantil y 

primaria ha sido menor al esperado en la formulación inicial, mientras que ha sido mayor en 
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educación secundaria. Al mismo tiempo se ha incrementado la cobertura respecto a la 

previsión inicial al incluir alumnado y profesorado de magisterio, y aumentar el número de 

centros y de municipios donde se ha desarrollado el proyecto. 

En relación a la reducción de alumnado de infantil y primaria respecto a la previsión esta se ha 

debido al cambio de centros participantes en el proyecto respecto a los previstos inicialmente. 

El cálculo de la formulación inicial se realizó teniendo en cuenta el número de alumnos/as y 

profesorado de los centros identificados y dispuestos a participar en el proyecto. El cambio en 

los centros se debió a los plazos transcurridos entre la formulación del proyecto (momento en 

el que se contactó con los centros previstos inicialmente) y el inicio efectivo del proyecto 

(condicionado a la aprobación y libramiento de fondos), lo que motivó que los centros 

identificados no pudieran, por diferentes motivos, participar en el proyecto obligando a la 

Fundació a identificar nuevos centros dispuestos a participar en el proyecto. Así los centros 

finalmente participantes han tenido un número de alumnado menor al ser centros con una 

única línea. Cabe señalar que esta reducción en el número de alumnos/as no implica una 

reducción en los recursos empleados por las acciones de coordinación, formación del 

profesorado y ejecución de actividades por centro, pues son prácticamente las mismas con 

independencia de que la participación sea mayor o menor. 

En el anexo se incluyen tablas desagregadas de participación por centros. 

La tabla siguiente muestra el grado de ejecución final respecto al presupuesto del proyecto. 

Tabla 1   

CONCEPTOS 
SUBVENCIÓN 
APROBADA 

GASTO TOTAL 
REALIZADO 

A. COSTES DIRECTOS   
A.1 Línea de base 3.000,00 2.999,59 

A.2 Evaluación final del proyecto 1.400,00 1.400,00 

A.3 Gastos de auditoría 1.200,00 1.200,00 

A.4 Arrendamiento y trasporte de equipos 450,00 36,30 

A.5 Materiales y suministros fungibles 6.964,26 7.092,75 

A.6 Gastos de publicidad 0,00 0,00 

A.7 Gastos de personal 21.450,00 22.762,78 

A.8 Servicios técnicos y profesionales 8.190,00 6.764,05 

A.9 Viajes, alojamientos y dietas 1.273,20 1.127,93 

TOTAL COSTES DIRECTOS 43.927,46 43.383,40 

B. COSTES INDIRECTOS   

B.1 Costes indirectos 3.702,54 3.702,54 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 3.702,54 3.702,54 

TOTAL GENERAL  47.630,00 47.085,94 

 
Como puede comprobarse los gastos finalmente ejecutados se han ajustado al presupuesto 

inicial y han permitido ejecutar las actividades previstas e incluso el incremento de las mismas 

sin representar un incremento respecto a la subvención inicial.  

La ejecución del proyecto ha mostrado una eficiencia alta. La gestión del mismo ha permitido 

realizar las actividades previstas y adecuar las mismas a los cambios del contexto surgidos 

durante la ejecución, realizándose las modificaciones necesarias para aprovechar el 

presupuesto disponible. Durante la ejecución del proyecto se produjeron ahorros en algunas 
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partidas presupuestarias ya que la implicación de algunos Ayuntamientos en el proyecto 

permitió aprovechar recursos locales (cesión de equipos de megafonía) cuya contratación se 

había previsto inicialmente, además se consiguió reducir los gastos comprometidos en 

viáticos y manutención y en contratación de servicios externos (cuyas funciones fueron 

asumidas por la Fundació Pau i Solidaritat). La Fundació Pau i Solidaritat solicitó la 

reubicación de los fondos ahorrados para cubrir otros gastos del proyecto, opción que fue 

denegada por la Generalitat. Por ello la Fundació, a pesar de haber ejecutado las actividades, 

asumido parte del trabajo previsto en servicios externos y conseguir una mayor implicación de 

los Ayuntamientos y aumentar el número de centros participantes, se vio obligada a 

reembolsar a la Generalitat 544,06 € (equivalente a 1,1% de la subvención concedida). 

Por su parte las aportaciones en efectivo de la entidad solicitante han ascendido a 11.917’80 

euros, además de haberse incrementado las aportaciones externas al proyecto mediante la 

cesión de equipos por parte de algunos municipios donde se ubican los centros educativos 

participantes. 

 
 
 
8.3.  Seguimiento y evaluación (eficacia) 
 

Criterios de evaluación / Preguntas claves 

3 Seguimiento y evaluación (eficacia/efectividad/resultados) 

3.1 El diseño del proyecto permite medir los efectos inmediatos de la intervención. 

3.2 Al final del proyecto se han alcanzado de forma satisfactoria los efectos inmediatos esperados. 

3.3 El proyecto contempla su contribución al logro de efectos profundos y duraderos en las conductas 
y actitudes. 

3.4 El proyecto permite de forma razonable medir su contribución al logro de efectos duraderos. 

3.5 Valoración de impactos (positivos o negativos) no previstos inicialmente por el proyecto. 

 

 

Como se ha señalado en el análisis de viabilidad y de coherencia interna del proyecto la 

formulación de indicadores para la medición del logro de resultados previstos es correcta y 

responde a los criterios de calidad, relevancia y accesibilidad exigibles. 

Sobre los resultados alcanzados se analizan a continuación para cada uno de los resultados 

esperados y atendiendo tanto a los indicadores de la matriz de planificación del proyecto 

como a los valores iniciales obtenidos mediante el levantamiento de la línea de base. 

 

 

Resultado 1. Preparada la formación, los materiales y recursos educativos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente el resultado esperado tanto en cuanto a la 

disponibilidad de los materiales previstos como en la calidad y valoración de los mismos por 

parte del profesorado. 
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Se ha puesto a disposición del profesorado y los centros todos los materiales previstos: guías 

didácticas, ejemplares de los cuentos, exposiciones, así como todos los materiales necesarios 

para las actividades a realizar. Además, el proyecto Interactuem cuenta con una amplia gama 

de material didáctico complementario accesible en su página web y entregada a los centros 

en formato digital (material audiovisual, guías didácticas, actividades complementarias, 

documentos, dinámicas, etc.). 

La valoración realizada por el profesorado es muy positiva en cuanto a los materiales 

suministrados por el proyecto. Parte del profesorado ha participado en ediciones anteriores 

del proyecto y destacan además de la calidad de los materiales su continua actualización. En 

las gráficas siguientes se muestran las valoraciones del profesorado sobre el material 

entregado y utilizado en el proyecto. 

 

Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica 1 nos muestra la valoración respecto al conjunto de materiales puestos a 

disposición del profesorado. Como puede comprobarse el 85% del profesorado valora la 

calidad de los materiales de muy alta o alta, el 5% la considera de calidad media y un 10% no 

ha respondido a esta cuestión. 

Al analizar los principales recursos utilizados en el proyecto podemos comprobar como las 

valoraciones son igualmente muy altas en todos los casos. Las gráficas siguientes (2, 3 y 4) 

muestran la valoración individualizada para cada uno de estos materiales. 

 

Gráfica 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

De los tres principales recursos es el cuento el que obtiene una valoración más positiva con el 

100% del profesorado en la valoración alta y muy alta. La exposición obtiene un 85% de 

valoración muy alta y alta y el resto, 15%, se sitúa en una valoración media. La valoración de la 

guía didáctica de la exposición es la única que obtiene algunas valoraciones bajas (un 7% del 

profesorado), mientras la mayoría (el 71%) la valora en niveles de alto y muy alto y el 21% se 

sitúa en una valoración media. En ninguno de estos tres recursos existen profesores/as que 

hayan considerado su valoración muy baja. 

La valoración de la guía didáctica de la exposición es la única que presenta algunas 

valoraciones bajas y esto tiene una relación directa con que un 20% del profesorado 

manifiesta que tiene alguna dificultad para trasladar adecuadamente los mensajes a su 

alumnado a través de este recurso. Estos resultados apuntan a la necesidad de analizar con 

mayor detalle a que se debe estas dificultades y a su posible corrección en siguientes 

intervenciones. 

En relación al conjunto de materiales que, además de los anteriores, la Fundació pone a 

disposición de los centros educativos la gráfica siguiente muestra los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas al profesorado. En estos materiales, que podemos considerar 

materiales complementarios aportados por la organización, podemos comprobar que la 

mayoría del profesorado (85%) los considera de calidad alta y muy alta, únicamente el 5% los 

considera de calidad baja y el 10% de calidad media.  

Gráfica 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto ha incluido una formación específica en materia de aplicación del enfoque basado 

en derechos humanos en el aula y la inclusión del concepto y las dimensiones del desarrollo 

humano sostenible en la formación del alumnado. Aunque esta actividad se vincula con los 

dos resultados siguientes (R2 y R3), pues contemplan la formación del profesorado en cada 

uno de los niveles educativos, se ha incluido en este resultado pues se ha analizado en 

conjunto. El objetivo de esta actividad es la de mejorar la formación del profesorado en estos 

enfoques la cual era señalada como deficitaria en el análisis realizado para el levantamiento 

de la línea de base. La valoración del profesorado respecto a esta actividad y los resultados de 

la misma ha sido positiva. No existe ninguna valoración negativa (baja o muy baja) siendo el 

89% de las valoraciones de alta y muy alta y un 11% le otorgan una valoración media. 

 

Gráfica 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultado 2. 3.150 alumnos y alumnas y 126 docentes de infantil y primaria formados en el 

conocimiento de los derechos de la infancia y la relación entre su vulneración y las situaciones de 

desigualdad a nivel mundial gracias a las intervenciones educativas en 8 centros educativos. 

La ejecución del proyecto, como se ha señalado en el apartado de análisis de la cobertura, ha 

alcanzado en el nivel de infantil y primaria a un número menor de destinatarios que el 

esperado en la formulación. El número de centros ha sido superior al esperado (8 centros, más 

dos en los que se han realizado jornadas de formación del profesorado, además del alumnado 

de este nivel del centro de educación especial participante). Ello ha provocado que el número 

de personas beneficiarias haya sido mayor entre el profesorado y menor entre el alumnado 

respecto al esperado inicialmente, si bien se trata de decisiones de los propios centros, 

derivadas de diversas cuestiones, no imputables al desempeño de la Fundació Pau i 

Solidaritat. Tal como se indicaba en el apartado de análisis de cobertura el esfuerzo y los 

recursos invertidos por la Fundación son prácticamente iguales al intervenir en el mismo 

número de centros educativos, en los que se ha ejecutado toda intervención prevista, más dos 

centros en los que se han realizado sendas jornadas de formación del profesorado y más el de 

educación especial, donde también se ha ejecutado la intervención en su totalidad.  

Cabe destacar que el proyecto, además de los centros citados anteriormente, ha ejecutado 

actividades (o el componente) de formación del profesorado en el Grado de Magisterio de la 

Universitat de Valencia, es decir, en la formación de futuros maestros y maestras en materia 

de desarrollo humano e inclusión del enfoque basado en derechos humanos en el aula. Lo que 

implica un esfuerzo claro de la Fundación por alcanzar al mayor número de docentes posibles 

pues, tal y como recoge la lógica de la intervención, son estos los principales agentes de 

formación del alumnado y por tanto el principal destinatario del proyecto. 



   Juan José Iborra Eres 
expert en gestió de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 

 

    

 
34 

En cuanto a la valoración del cumplimiento cualitativo del resultado esperado los resultados 

han sido los siguientes: 

Tal como refleja la gráfica 7 el 85% del profesorado de educación infantil y primaria considera 

que el proyecto ha permitido a su alumnado conocer la realidad de otros niñas y niñas del 

mundo y abordar los problemas del desarrollo: importancia de los derechos y de su respecto 

en todo el mundo. 

 

Gráfica 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

Destaca el hecho de que no ha habido ninguna opinión que señale que el proyecto ha sido 

poco o muy poco útil para este cometido. 

El profesorado ha valorado además de forma muy positiva las actividades complementarias a 

la formación en el aula, como el Parlament dels xiquest i xiquetes y la Festa del drets de la 

Infancia pues permiten un mayor protagonismo de los niños y niñas y su toma de contacto con 

el funcionamiento de las instituciones locales. Además se trata de acciones en las que 

participan conjuntamente varios centros educativos lo que genera sinergias entre el 

profesorado y refuerza la incidencia a nivel local. 

En cuatro de los centros (en Godella y Rocafort, tres de educación infantil y primaria y uno de 

educación especial) se incluyó la realización de murales en los dos municipios, contando con la 

implicación de una artista local. Esta experiencia, junto a las citadas anteriormente, han sido 

muy valoradas por el profesorado participante por su carácter motivador y movilizador y 

cercano a la realidad donde viven los niños y niñas.  

“La inclusión de estas temáticas, el conocimiento de otras realidades y la 

participación en los municipios, hace que los niños sean más críticos y entiendan lo 

que es la participación ciudadana” (frase extraídas de una entrevista al 

profesorado). 

Por otro lado ha sido muy valorada la capacidad del proyecto de implicar y sensibilizar a los 

padres y madres. Así la realización de las actividades antes citadas junto con la invitación de 

los padres y madres a visitar la exposición y como invitados a la representación teatral 

realizada por el propio alumnado sobre el cuento ha sido muy valorada por los representantes 

del AMPA y por los padres y madres entrevistados. Una de las conclusiones de las entrevistas 

es que además de motivar al alumnado estos transmiten sus intereses a los padres y madres lo 

que despierta su interés por las actividades promovidas por el centro escolar. Un ejemplo de 
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ello es la participación e interés de algunos padres y madres por participar en el aula contando 

sus experiencias profesionales y/o vitales en las temáticas y valores sobre las que el proyecto 

trabaja. 

Un indicador útil también para valorar el impacto del proyecto en el alumnado es que, tal y 

como señala el profesorado, parte del alumnado de infantil y primaria que había participado 

tres años antes en una edición anterior del proyecto identificaban perfectamente a los 

personajes de los recursos didácticos lo que facilitaba su rápida inmersión en la nueva 

propuesta educativa. Esto es posible también por la actualización e incorporación de nuevas 

propuestas didácticas al proyecto a partir de un mismo hilo conductor, siendo este un punto 

fuerte apreciado por el profesorado. 

Como dato significativo obtenido en una de las entrevistas realizadas ha sido el hecho de que 

el profesorado se confiesa sorprendido al descubrir que al tratar temas como la pobreza, la 

falta de derechos, la necesidad de participar socialmente… “los niños/as dicen cosas que no 

sabía que ellos sabían" pues conectan los temas tratados en algunas asignaturas, con cosas 

que ven en el cine y fuera del aula. Ello contribuye a que contextualicen, se expliquen cosas y, 

como se indicaba anteriormente, sean más críticos con la realidad. 

La evaluación no ha podido alcanzar a entrevistar al profesorado de todos los centros 

participantes, completándose la información de las entrevistas realizadas con las encuestas. 

La mayor parte de las conclusiones de tipo cualitativo expresadas anteriormente 

corresponden a un centro que ya está familiarizado con el proyecto y que en esta edición lo 

adoptó por decisión del Claustro como proyecto de centro. Esto ha permitido trabajar en 

todos los niveles, utilizar gran parte de los recursos del proyecto así como materiales y 

propuestas complementarias e implicar al conjunto del profesorado. Esto implica que estas 

valoraciones no pueden ser extrapoladas en su totalidad al conjunto de centros participantes, 

si bien, deja constancia de la capacidad del proyecto (y de la propuesta global del programa 

Interactuem) para generar impactos positivos de amplia repercusión en el alumnado, 

profesorado, padres y madres e incluso a nivel local generando sinergias entre centros y entre 

estos y los gobiernos locales. 

Por último, se incluye en el análisis de este resultado las conclusiones respecto a la formación 

del futuro profesorado de educación infantil y primaria realizada en la Universitat de Valencia. 

Se trata de una actividad no prevista realizada a petición del profesorado de Magisterio de la 

Universitat de Valencia. En concreto se realizó una formación especializada a 4 grupos del 

Grado de Magisterio de la Universitat de Valencia en los que han participado un total de 176 

futuros maestros y maestras. 

El profesorado del grado de Magisterio señala, como primera valoración, que la formación 

recibida por el alumnado ha conseguido generar en ellos una toma de conciencia y una mayor 

predisposición a la implicación, como agentes de cambio, en combatir las situaciones de 

injusticia. El proyecto tiene capacidad de emocionar al alumnado pues refleja las situaciones 

de desigualdad dentro de los países y entre ellos y además permite a parte del alumnado, que 

procede de países del Sur, ver reflejada la realidad de sus países y compartir las reflexiones 

con sus compañeros y compañeras de clase.  

En segundo lugar se valora el hecho de que el proyecto trasmite y visibiliza muy bien el 

problema de la desigualdad y la apropiación de recursos en Europa y América del Norte (y 

otros países) identificando las causas de la desigualdad. Se trata de una formación que 
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identifica las causas y no solo los efectos, por lo que promueve una visión crítica y de 

búsqueda de soluciones políticas a problemas globales, se trata de una visión no asistencial ni 

caritativa sino movilizadora y reflexiva. 

En tercer lugar se señala que: 

 “la metodología es perfecta para magisterio. Es muy práctica y de esta manera se 

asimilan mejor los conocimientos. Se combina la conceptual y la procedimental. Es 

una metodología que aporta unos contenidos muy transversales que se pueden 

incluir en muchas asignaturas por lo que son muy útiles para el futuro profesorado”. 

“El proyecto aborda contenidos (desigualdad, diversidad, problemas globales…) que 

no se incluyen suficientemente en la formación del profesorado por eso resulta de 

mucha utilidad para nosotros poder contar con esta formación/intervención con el 

alumnado. Sería muy interesante poderlo ampliar a todos los grupos de magisterio y 

además incluirlo también en el Máster de Secundaria”5. 

 

 

Resultado 3. 375 alumnos y alumnas y 15 docentes de secundaria formados en el concepto de 

desarrollo humano sostenible y en la promoción de los derechos a través de las intervenciones 

educativas en 5 centros educativos nuestra Comunidad. 

Como se ha analizado en el apartado de cobertura a nivel cuantitativo el proyecto alcanzó a 

un número superior al esperado siendo en total 35 los profesores y profesoras participantes y 

un total de 551 alumnos/as, además de dos centros más de los previstos (5 en la formulación 

inicial).  

En cuanto a los resultados obtenidos respecto a la formación y motivación del alumnado la 

evaluación ha realizado análisis en varios niveles que se detallan a continuación: 

 Interés del alumnado en las temáticas de DHS e interés despertado por el proyecto 

sobre estos mismos contenidos. 

 Percepción de su nivel de conocimientos en las diferentes dimensiones del DHS y 

análisis de los conocimientos adquiridos. 

 Importancia que conceden en su formación al DHS y valoración del proyecto 

Interactuem como instrumento para ello. 

Además se ha podido realizar un análisis comparativo con los indicadores obtenidos por la 

LdB a fin de poder obtener algunas conclusiones sobre el nivel de desempeño y de impacto 

generado por el proyecto. 

Por último, la información obtenida ha sido contrastada y completada con la información 

cualitativa obtenida a partir de las entrevistas realizadas al profesorado y alumnado 

participante en el proyecto. 

                                                           
5
 Literales de la entrevista con el profesorado de magisterio de la Universitat de València. 
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes. 

Interés del alumnado en las temáticas de DHS e interés despertado por el proyecto sobre 

estos mismos contenidos 

En las gráficas siguientes se muestran consolidados obtenidos para las cuatro dimensiones del 

DHS6 sobre las que fue preguntado el alumnado y el resultado obtenido cuando son 

preguntados por el interés suscitado por los contenidos del proyecto.  

 

Como puede observarse (gráfica 8) la mayor parte del alumnado, tanto de hombres como de 

mujeres muestra un interés alto en el DHS, siendo mayor el interés demostrado por las 

mujeres que el de los hombres (70% de ellas frente al 60% manifiestan tener mucho o 

bastante interés). El porcentaje que señala no tener ningún interés es del 9% sin apenas 

diferencia por sexos. 

Cuando analizamos el interés despertado por el proyecto sobre estas mismas temáticas 

comprobamos (gráfica 9) como el resultado es sensiblemente mejor aumentando al 71% el 

porcentaje de alumnado muy o bastante interesado (66% en la gráfica anterior), y 

especialmente en cuanto al poco o ningún interés que apenas alcanza el 1% del total del 

alumnado. En este caso las mujeres son con diferencia la población más interesada superando 

en un 16% el número de mujeres muy/bastante interesadas respecto al de los hombres. 

Como conclusión de los datos expuestos podemos señalar que si bien el porcentaje de 

alumnado interesado en el DHS es alto (un 66%) el proyecto consigue aumentar este interés 

hasta situarlo en un 71% y reduciendo el porcentaje de alumnado poco interesado en un 10%, 

captando algún interés en prácticamente el 100% del alumnado. 

Analizando de forma desagregada las diferentes dimensiones del desarrollo humano en las 

gráficas 10 podemos comprobar como es la Igualdad entre hombres y mujeres la que suscita 

un mayor interés, seguida por la pobreza y exclusión social. Los DDHH y el Cambio climático 

por el contrario son los que menos interés suscitan entre el alumnado. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Las cuatro dimensiones son: 1. DDHH, globalización, conflictos y paz; 2. Desigualdad, pobreza y 

exclusión social; 3. Igualdad entre hombres y mujeres; y 4. Cambio climático y medio ambiente.  

Gráfica 8 

 
  

Gráfica 9 
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Gráficas 10 

 

Como puede comprobarse las diferencias son notables entre Igualdad y el resto de 

dimensiones en especial el medio ambiente que apenas alcanza el 50% de mucho/bastante 

interés y que a su vez no despierta ningún interés entre un 18% del alumnado. Es llamativo 

además que esta es la única dimensión donde los hombres muestran más interés que las 

mujeres. 

 

Comparativa con la LdB 

Al comparar los resultados obtenidos por la evaluación con los de la LdB (gráfica 11) vemos 

como existe un aumento del interés en todas las dimensiones del desarrollo analizadas. El 

mayor incremento se da en la dimensión de pobreza y exclusión social, y el menor en 

Igualdad, donde se partía de un interés inicial muy alto. 

Gráfica 11 
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Aunque resulta complejo atribuir este incremento del interés en exclusiva al proyecto sí 

parece posible concluir que cuanto menos el proyecto ha contribuido a incrementar este 

interés del alumnado. Esta afirmación viene apoyada también en las opiniones del 

profesorado y su valoración sobre el proyecto Interactuem como herramienta educativa como 

en el resultado indicado anteriormente de que el proyecto consigue con la metodología 

aplicada un mayor interés en sus contenidos (aún siendo los mismos) que el que señala el 

alumnado al ser preguntado directamente. En la gráfica siguiente se reflejan dichas 

valoraciones de forma simultánea. 

Gráfica 12 

 

 

Percepción de su nivel de conocimientos en las diferentes dimensiones del DHS y análisis 

de los conocimientos adquiridos. 

En cuanto a la percepción de su nivel de conocimientos la inmensa mayoría del alumnado 

considera que estos son mejorables, siendo apenas un 10% el que considera que estos son 

buenos (gráfica 13). 

 
Gráfica 13 

 
 

En el análisis por dimensiones del DHS como se puede comprobar (gráficas 14) únicamente en 

Igualdad es donde el alumnado considera en mayor porcentaje que dispone de un buen nivel 

de conocimientos, siendo los resultados más bajos los correspondientes a DDHH y Medio 

ambiente. Para este análisis se marcó la posibilidad de tres niveles de conocimiento 

mejorables a fin de que el alumnado pudiese valorar el margen de mejora. 
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Gráficas 14 

 
 

Contraste con LdB 

Al comparar los resultados obtenidos con la evaluación respecto a la línea de base (gráfica 15) 

aunque sin apuntar grandes diferencias parece señalar que la ejecución del proyecto ha 

mejorado la percepción del alumnado respecto a sus conocimientos en todas las dimensiones 

analizadas. 

Gráfica 15 

 

 

Conocimientos adquiridos 

Aunque resulta muy complejo y arriesgado pretender medir el nivel de conocimiento del 

alumnado en materias tan complejas como las que se vinculan al desarrollo humano mediante 

entrevistas puntuales y cuestionarios, tanto en la elaboración de la LdB como en la evaluación 
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se ha realizado un esfuerzo por poder obtener algunos datos que permitan identificar algunos 

rasgos característicos de su percepción sobre el desarrollo y su posible evolución. 

Para ello se incluyeron hasta 14 cuestiones en las encuestas relativas a conocimientos 

concretos y se abordó también este tema en las entrevistas realizadas al alumnado y al 

profesorado. A continuación se realiza una lectura de los resultados obtenidos y se extraen 

algunas conclusiones que puedan ser orientativas para un análisis en mayor profundidad por 

parte de las entidades implicadas en el proyecto en especial en aquellas que pueden ser más 

significativas. Al mismo tiempo, y como se adelantó en las propuestas técnicas de elaboración 

de la LdB y de la evaluación, tenemos que ser conscientes de que en la posible evolución de los 

conocimientos apreciados éstos no pueden ser nunca achacados única y exclusivamente al 

proyecto evaluado pues son múltiples los factores, estímulos y espacios formativos y también 

desinformativos en los que se mueve el alumnado. 

La gráfica 16 refleja los resultados obtenidos en la LdB y en el proceso de evaluación de forma 

que pueden compararse entre ellos. Al mismo tiempo y en documento anexo se han incluido 

las gráficas resultantes de cada una de las diferentes cuestiones planteadas, las cuales no se 

presentan en esta parte del documento para facilitar su lectura. 

En algunas de las preguntas el resultado positivo es un descenso en el porcentaje de 

alumnado que muestra su acuerdo con la afirmación realizada, mientras en otras sería en 

sentido inverso.  

Así por ejemplo la evolución resulta positiva al comprobar que se ha reducido de forma 

significativa el porcentaje de alumnado que considera que el cambio climático afecta 

únicamente a los países del Sur y que se debe al uso irracional de los recursos que realizan 

estos mismos países. Al mismo tiempo se mantiene con pocas variaciones y en un porcentaje 

muy alto (entre 65 y 80%) el porcentaje de alumnado que considera que son sobre todo los 

países ricos los responsables de la destrucción del medio ambiente a escala global y que el 

cambio climático es un problema planetario que nos afecta a todos y todas. 

Del mismo modo, resulta positivo el descenso importante de alumnado que considera que 

siempre habrá desequilibrios y que la ciudadanía tiene poca capacidad para cambiar las cosas 

bajando respectivamente del 40 al 30% y del 43 al 25%. Esto parece indicar que el alumnado 

ha reforzado la idea de que es posible cambiar la realidad y que la ciudadanía juega un papel 

decisivo en ello. 

También resulta positiva la evolución del porcentaje de alumnado que considera que las 

desigualdades mundiales se deben a un sistema internacional injusto donde unos países 

expolian los recursos de otros y donde además se considera que todas las personas tenemos 

derechos a unas condiciones de vida dignas con independencia de donde vivamos. En ambos 

casos el porcentaje de alumnado que comparte dichas premisas supera el 70 y el 80% 

respectivamente. 

Si los cambios señalados anteriormente apuntan a un efecto positivo del proyecto en el nivel 

de conocimientos e interpretación de la realidad por parte del alumnado, también persisten 

algunos resultados que indicarían que no se ha conseguido combatir ciertos estereotipos o 

percepciones erróneas de las causas de la desigualdad mundial. 
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El primero de ellos sería el considerar que uno de los factores responsables de la falta de 

desarrollo de los países del Sur se debe a las catástrofes naturales. El porcentaje de alumnado 

que comparte esta opinión era, tanto al inicio del proyecto como tras su ejecución, del 64%. 

En línea con esto, aunque se ha reducido algo el porcentaje, todavía más del 50% del 

alumnado considera que los países del Sur son pobres en recursos naturales y de ahí que los 

países del Norte se hayan podido desarrollar más al disponer de más recursos. 

Otro indicador que podríamos destacar como crítico es que un 26% del alumnado considera 

que no hay una relación directa entre nuestras pautas de consumo y las condiciones de vida en 

el Sur y un 33% no tiene claro si existe alguna relación. Únicamente un 40% señala que si 

existe una relación entre ambas variables. Tanto la evaluación como la LdB han ofrecido 

resultados similares sin que se haya producido un cambio de tendencia. 

Por último, hay un tercer indicador que merece también atención en futuras intervenciones. 

Se trata del papel de la organización social y la movilización de la ciudadanía. Mientras el 45% 

identifica el papel de la sociedad y las demandas colectivas como un factor clave en el avance 

de la humanidad, un porcentaje similar (46%) señala no tener una opinión formada al 

respecto.  

En estos tres últimos aspectos destacados parece claro que factores externos a la escuela y al 

trabajo desarrollado por proyectos como el Interactuem, posiblemente los estereotipos y la 

influencia simplificadora de los medios de comunicación de masas (tv y cine) y la publicidad 

tiene un efecto importante entre el alumnado. 

 

Gráfica 16 
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Importancia que conceden en su formación al DHS y valoración del proyecto Interactuem 

como instrumento para ello 

Tal como se ha analizado en las gráficas 8 a 12 existe un nivel de interés alto en el alumnado 

en las cuatro dimensiones del desarrollo humano por las que ha sido preguntado, además se 

constata que este interés se ha incrementado tras la ejecución del proyecto así como la 

importancia que conceden a ser formados en estos temas. Por último en la gráfica 12 

podíamos comprobar como el proyecto consigue captar mayor interés del alumnado en las 

temáticas que el manifestado sobre las mismas de forma general (sobre los conceptos). 

Sobre esta última cuestión la evaluación ha profundizado al preguntar al alumnado, tanto en 

las encuestas como en las entrevistas, su valoración sobre la forma de abordar los temas en el 

proyecto y la metodología utilizada. Como refleja la gráfica 17 la mayor parte del alumnado 

(64%) considera que la forma de trabajo ha sido muy buena, mientras un 31% la valora como 

regular. El porcentaje de mujeres que considera muy buena la intervención es mayor al de 

hombres (71% de ellas, por el 56% de ellos).  

Gráfica 17 

 

Por último cuando se ha preguntado al alumnado por su interés en que el proyecto continúe 

en su centro las respuestas han sido mayoritariamente positivas, situándose únicamente en 

un 11% los que no estarían dispuestos a continuar. Los datos muestran una notable diferencia 

entre hombres y mujeres, únicamente el 8% se muestran contrarias a participar por un 16% de 

los hombres. El 71% del total afirma que le gustaría continuar con el proyecto, siendo de 

nuevo el número de mujeres el que demuestra mayor interés en ello, un 75%, por un 63% de 

los hombres. 

Gráfica 17 
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En la tabla siguiente se reflejan los datos comparativos en los indicadores obtenidos en la línea 

de base y los obtenidos en la evaluación del proyecto. Con el fin de obtener datos 

comparables se han añadido (destacados en negrita) los valores de la LdB obtenidos para la 

misma tipología de la muestra disponible en la evaluación, pues en la LdB se contó con dos 

grupos de bachilleratos entre el universo de la muestra, mientras la evaluación únicamente ha 

contado en su muestra con alumnado de secundaria sin ningún grupo de bachillerato (que son 

los que obtienen unos resultados mejores en la LdB). 

 

Indicadores  Valores resultantes de la línea de base  Resultados de la evaluación  

Indicador 1: Accesibilidad a materiales educativos de calidad en materia de desarrollo 

I.1. Profesorado de 
infantil, primaria y 
secundaria que 
tiene acceso a 
materiales y 
recursos educativos 
suficientes y de 
calidad en materia 
de desarrollo. 

1.1. El 13% del profesorado no tiene acceso a 
materiales suficientes y de calidad. 

El 85% del profesorado considera que el 
proyecto les ha dotado de materiales 
suficientes y de calidad en materia de 

desarrollo humano. 
1.2. El 27% del profesorado de secundaria tiene 
acceso a materiales suficientes y de calidad. 

1.3. Sólo el 7% % del profesorado de educación 
infantil y primaria  tiene acceso a materiales 
suficientes y de calidad. 

Un 10% del profesorado no ha respondido a 
esta cuestión. 

1.4 No hay diferencias entre profesoras y profesores 
en la accesibilidad a recursos educativos. 

No hay diferencias entre profesoras y 
profesores en relación a la percepción de los 
materiales y recursos educativos entregados. 

Indicador 2: Nivel de interés del profesorado en los contenidos del proyecto 

I.2. Nivel de interés 
del profesorado en 
los contenidos 
abordados por el 
proyecto. 

2.1 El profesorado muestra un interés muy alto en 
los contenidos del proyecto (4,26 sobre 5). 

El 100% del profesorado manifiesta un alto 
interés de los contenidos del proyecto en la 

formación de su alumnado. 

El profesorado de ESO, ciclos formativos y 
magisterio valora especialmente el enfoque 
no asistencial, basado en derechos humanos 

que fundamenta el proyecto. 

No hay diferencias en las valoraciones del 
profesorado en función de su sexo. 

2.2 El profesorado de secundaria muestra un mayor 
interés en los contenidos del proyecto, 4,45 frente al 
4,18 del profesorado de infantil y primaria. 

2.3 El interés del profesorado con experiencia 
anterior en el proyecto INTERACTUEM es la más alta 
del conjunto de la muestra: 4,71. 

2.4 No hay diferencias entre profesoras y profesores 
en accesibilidad a recursos educativos. 

Indicador 3: Nivel de conocimientos previos y déficit de formación del profesorado 

I.3. Percepción del 
profesorado 
respecto a su 
formación y 
conocimientos 
previos  en relación 
a los contenidos del 
proyecto. 

3.1 El profesorado considera su formación como 
insuficiente y muy mejorable (2,64 sobre 5). 

El 100% del profesorado entrevistado (y el 
90% del encuestado –un 10% no responden) 

considera necesario el recurso a proyectos 
como el Interactuem para aumentar su 

formación y mejorar sus capacidades para 
abordar las temáticas de desarrollo. 

El profesorado de magisterio y el propio 
profesorado participante manifiestan la 

necesidad de aumentar la formación en estas 
materias en la formación del profesorado. 

3.2 El profesorado de secundaria es el que considera 
su formación más insuficiente -2,36-, frente al 2,75 
con que se califica el de infantil y primaria. 

3.3 El profesorado con experiencia anterior en el 
proyecto INTERACTUEM es el que considera disponer 
de mayor formación (2,71) aunque continua 
percibiendo ésta como insuficiente. 
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3.4 No hay diferencias entre profesoras y profesores 
en la valoración de su nivel de formación. 

 

3.5 Únicamente el 15% del profesorado (45% de 
secundaria; 3% de infantil y primaria) manifiesta 
haber recibido una formación suficiente en los 
contenidos del proyecto. 

 

 

Indicador 4: Importancia que concede el profesorado a las temáticas abordadas por el proyecto 

I.4. Importancia 
concedida por el 
profesorado a las 
temáticas 
abordadas por el 
proyecto en la 
formación de su 
alumnado. 

4.1 El profesorado es unánime al considerar que los 
contenidos de desarrollo son fundamentales en la 
formación de su alumnado (4,57 sobre 5). 

El 100% del profesorado entrevistado y 
encuestado manifiesta un alto interés de 

los contenidos del proyecto en la 
formación de su alumnado. 

El profesorado de ESO, ciclos formativos 
y magisterio valora especialmente el 

enfoque no asistencial, basado en 
derechos humanos que fundamenta el 

proyecto. 

No hay diferencias en las valoraciones del 
profesorado en función de su sexo. 

4.2 El profesorado de secundaria (con 4,73) y el que ha 
participado en ediciones anteriores del INTERACTUEM 
(4,71) son los que dan mayor importancia a los 
contenidos del proyecto. 

Indicador 5: Interés del alumnado en las temáticas del proyecto: pertinencia de la intervención 

I.5. Interés del 
alumnado en los 
contenidos del 
proyecto. 

5.1 El interés del alumnado hacia los contenidos del 
proyecto es alto, situándose en 3,90 puntos sobre 5 (7,8 
sobre 10).La puntuación es de 3’77 en la muestra 
similar a la muestra en la evaluación. 

El interés del alumnado en las 
dimensiones del DHS se sitúa en el 3’78, 

mientras que en las temáticas del 
proyecto en el 3’90. 

5.2. Mujeres (3,94) y estudiantes de bachillerato (4,11) 
son los que señalan mayor interés en los contenidos del 
proyecto. En la muestra similar a la evaluación el 
interés de las mujeres se sitúa en el  3’82. 

El interés de las mujeres en el DHS se 
sitúa en 3’96, y sube a 4’10 en las 
temáticas del proyecto. 

5.3 De las cuatro temáticas analizadas separadamente 
la igualdad entre géneros (4,45) es la que suscita mayor 
interés entre el alumnado. Un 4’43 en la muestra 
equivalente a la muestra de la evaluación. 

La igualdad entre géneros es la temática 
que recibe el mayor interés del alumnado 
(4’62). 

Indicador 6: Percepción del alumnado de su nivel de conocimientos en las materias del proyecto 

I.6 Nivel de 
conocimientos que 
manifiesta el 
alumnado sobre las 
materias 
abordadas por el 
proyecto. 

5.1 El alumnado considera que su nivel de 
conocimientos sobre las materias abordadas por el 
proyecto es suficiente: 3,44 sobre 5. La puntuación es 
de 3’40 en la muestra equivalente a la evaluación. 

La percepción de su conocimiento en las 
materias abordadas se sitúa en el 3.57 

sobre 5. 

5.2. Las mujeres son las que hacen una lectura más 
crítica sobre sus conocimientos situándolos en un 3,40. 
Un 3’31 en la muestra comparable. 

En el caso de las mujeres la percepción de 
su nivel de conocimientos es de 3’57 

mientras en los hombres es del 3’44 sobre 
5. 

5.3 El alumnado considera que en materia de igualdad 
dispone de mayores conocimientos (4,15) que en el 
resto de temáticas analizadas siendo la menor de ellas 
el medio ambiente con una valoración del 3,09. Los 
resultados son similares a la muestra comparable 
(4’14 y 2’99 respectivamente). 

En materia de igualdad es donde 
consideran que disponen de mayores 
conocimientos situándose en un 3’90, 
mientras en DDHH la que menos con un 
3’11. 
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5.4 Las mujeres manifiestan disponer de un mayor 
conocimiento que los hombres en materia de igualdad y 
pobreza/exclusión social, y menor en materia de medio 
ambiente. 

Las mujeres consideran sus 
conocimientos en igualdad mayores a la 
percepción de los hombres, solo en la 
temática de medio ambiente se invierten 
las valoraciones. 

 

 

Indicador 7: Importancia otorgada por el alumnado a los contenidos del proyecto en su formación académica 

I.7 Importancia que 
el alumnado otorga 
a las materias 
abordadas por el 
proyecto en su 
formación 
académica. 

7.1 El alumnado considera que los contenidos del proyecto 
tienen una importancia de 2,53 sobre 3 (equivalente a 8,4 en 
una escala de 0 a 10) en su formación. Un 8’18 en la muestra 
comparable. 

El alumnado considera que los 
contenidos del proyecto tienen un 
interés muy alto en su formación 

8’19 sobre 10. 

7.2 El alumnado de bachillerato (2,64) y las mujeres del 
conjunto de la muestra (2,61) son los colectivos que dan mayor 
importancia a las temáticas abordadas por el proyecto. 

En la muestra de la evaluación no 
se ha contado con encuestas de 

bachillerato. 

Indicador 8: Percepción del alumnado de la posibilidad de transformación de la realidad 

I.8 Percepción del 
alumnado de  la 
capacidad de la 
ciudadanía en la 
trasformación de 
los factores 
adversos al 
desarrollo y la 
reducción de las 
desigualdades 
mundiales. 

8.1 El 71% del alumnado considera que la ciudadanía tiene 
capacidad de modificar las situaciones de desigualdad. 

El 85% considera que la ciudadanía 
tiene capacidad de transformación 
de las situaciones de desigualdad. 

8.2 Un 12% del alumnado considera que la ciudadanía puede 
hacer muy poco para cambiar las causas que provocan la 
destrucción del medio ambiente. Un 14% en la muestra 
comparable. 

Un 15% considera que la 
ciudadanía puede hacer muy poco 

por detener la destrucción del 
medio ambiente. 

8.3 Únicamente un 4% del alumnado de bachillerato considera 
que la ciudadanía no tiene un papel importante en conseguir 
un mundo menos desigual y más justo; mientras este % se 
eleva al 39% en el caso del alumnado de secundaria. 

En la muestra de la evaluación no 
se ha contado con encuestas de 

bachillerato. 

8.4 El porcentaje de mujeres que confía en la capacidad de la 
ciudadanía como fuerza transformadora de las situaciones de 
injusticia es un 15% mayor que el de hombres.  

El porcentaje de mujeres que 
confían en la ciudadanía para 

generar cambio social es un 27% 
mayor al de los hombres. 

Indicador 9: Conocimientos del alumnado en aspectos claves del desarrollo 

I.9 Nivel de 
conocimientos y 
percepción del 
alumnado en 
relación a las 
causas de la 
desigualdad 
mundial y otros 
aspectos claves 
del desarrollo. 

9.1 Los resultados obtenidos apuntan a un nivel medio de 
conocimientos y de comprensión de la realidad con 
porcentajes que se acercan al 70%. 

Los resultados apuntan a un nivel medio 
de conocimientos y comprensión de la 

realidad (alrededor del 70%). 

9.2 El porcentaje del alumnado de bachillerato que da 
respuestas correctas se sitúa entre un 20 y 30% superior al 
de secundaria. 

No es posible realizar la comparativa 
por el tipo de muestra de la evaluación. 

9.3 Un 63% del alumnado continua identificando los 
aspectos ambientales (climáticos, catástrofes naturales…) 
como causas que justifican las desigualdades mundiales. 

Un 64% considera los aspectos 
ambientales como un factor clave 

generador de la desigualdad mundial. 

9.4 Un 58% de la muestra considera que las causas de la 
desigualdad mundial se justifican por la mayor riqueza de 
recursos naturales en los países ricos de Europa y 
Norteamérica. 

Un 54% considera que los países del Sur 
son pobres en recursos naturales, lo que 

justifica su menor nivel de desarrollo. 
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Resultado 4. Difundidas las diversas experiencias educativas llevadas a cabo por los centros 

participantes. 

El proceso de evaluación ha podido constatar que se han llevado a cabo las actividades de 

difusión y socialización de las intervenciones realizadas por el proyecto. Destacan las 

reuniones con los centros educativos en los que se ha ejecutado el proyecto lo que supone un 

intercambio de experiencias y de información entre el equipo de Pau i Solidaritat y el 

profesorado participante en el proyecto. 

El equipo evaluador ha podido comprobar como uno de los hechos más valorados por el 

profesorado participante es la relación y coordinación con el equipo técnico de la Fundació 

aspecto que favorece la correcta ejecución del proyecto, la retroalimentación para futuras 

intervenciones y la percepción por parte del profesorado de que su participación e implicación 

en el proyecto no se reduce a su participación puntual en él, sino en la colaboración en la 

mejora continua de un conjunto de recursos didácticos que dan respuesta a una demanda de 

la comunidad educativa. 

Un hecho que avala y ratifica la importancia de este esfuerzo de comunicación con el 

profesorado es que la mayor parte de los centros (profesorado) participante conoce el 

proyecto por información de otros centros/profesorado que ha participado en ediciones 

anteriores, y que aquellos que han participado en el proyecto se muestran dispuestos a 

continuar implicados en el mismo. 

La Fundació ha dado difusión de las acciones a través de su página web –y la página web del 

programa Interactuem- y medios de comunicación de la Federación de Enseñanza de CCOO lo 

que supone una amplia cobertura de la información sobre la estrategia que supone 

Interactuem. Además se da la circunstancia de que algunos de los centros visitados en el 

proceso de evaluación han difundido parte de las acciones realizadas en sus páginas web 

(materiales elaborados por el alumnado, videos de la obra de teatro realizado, de la feria de 

los derechos, recopilación de trabajos en “libros” que se entregan a final de curso al 

alumnado…) se trata en definitiva de acciones que contribuyen no solo a reforzar su impacto 

en el alumnado participante sino a difundir la función de la escuela como espacio de 

formación en valores y de llegar a los padres y madres y a otras instituciones municipales. 

 

 

8.4.  Efecto multiplicador (sostenibilidad e impacto)  

 

Criterios de evaluación / Preguntas claves 

4 Efecto multiplicador en el medio y largo plazo (sostenibilidad e impacto) 

4.1 
La metodología y los recursos necesarios para su aplicación son asumibles y transferibles a los 
centros educativos, profesorado y alumnado para su utilización una vez finalizado el proyecto. 

4.2 
El proyecto contempla la incorporación del profesorado y/o alumnado a redes que permita dar 
continuidad a los procesos de concienciación y transformación iniciados. 

4.3 
El proyecto contempla la incorporación de la población beneficiaria en campañas o propuestas a 
través de las cuales poner en práctica y profundizar de forma vivencial en los aprendizajes 
adquiridos. 
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Tal como se ha señalado uno de los puntos fuertes del proyecto es precisamente la aportación 

de materiales didácticos de calidad que permitan al profesorado de diferentes niveles 

educativos tratar en el aula temas como la desigualdad, la injustas relaciones Norte/Sur, la 

solidaridad, el consumo responsable, la importancia de los derechos humanos, etc…. 

El profesorado de todos los niveles ha valorado muy positivamente la contribución del 

proyecto y su flexibilidad a la hora de ofrecer un amplio abanico de posibilidades para trabajar 

mediante diferentes metodologías temas sobre los que encuentran pocos materiales de 

calidad y que se adaptan a diferentes niveles y circunstancias de trabajo. 

Todos estos materiales son entregados a los centros y son accesibles a través de la web 

interactuem.org que además se encuentra en un constante proceso de actualización y revisión 

de los materiales, incorporando nuevas propuestas didácticas. De esta manera, con 

independencia del trabajo de dinamización y formación directo realizado por la Fundació Pau i 

Solidaritat, los recursos son accesibles por el profesorado en cualquier momento.  

A pesar de ello el profesorado de todos los niveles es autocrítico y señala que el papel de la 

Fundació Pau i Solidaritat como entidad propositiva y dinamizadora del proyecto es decisivo 

para su aplicación en los centros. Por un lado son coincidentes en señalar que al no ser temas 

priorizados en los planes de estudios requieren de un apoyo externo para posicionarse en los 

centros y para poder abordarlos con capacidades suficientes y añaden que en el día a día el 

profesorado apenas tiene tiempo para programar, dinamizar y poner en marcha actividades 

complementarias que refuercen los contenidos abordados. Todos señalan que disponer de 

una asistencia permanente por parte de la Fundación y que sea ésta quien periódicamente 

vuelve a posicionar los temas con actividades de refuerzo formativo, nuevas actividades, etc. 

contribuyen de forma decisiva a aumentar el impacto del proyecto. De hecho consideran que 

debería hacerse un esfuerzo desde la Conselleria de Educación por dar más difusión del 

proyecto y de los materiales ofrecidos y aumentar el peso de las temáticas en los planes de 

estudios. 

En el caso del Grado de Magisterio señalan que sería muy importante que la Fundació pudiese 

dedicar más recursos para ampliar la cobertura a todo el alumnado e incluir los recursos en su 

plataforma de formación. 

El proyecto contempla en su lógica de intervención el fortalecimiento de las capacidades del 

profesorado y de los recursos disponibles por este, como un factor clave en el manteamiento 

de los logros del proyecto y en su papel como agente decisivo en la formación de una 

ciudadanía consciente, crítica e implicada con la transformación social. Uno de los indicadores 

positivos alcanzados por el proyecto es el incremento de la formación del profesorado 

realizada en un centro de secundaria, dos de infantil y primaria y en 4 grupos de magisterio. 

Estas actividades se realizaron a petición de los propios centros lo que demuestra el buen 

desempeño del proyecto en este resultado del proyecto. 

En cuanto a la generación de redes y promover la movilización de los y las participantes del 

proyecto cabe destacar la puesta en marcha de actividades conjuntas por varios centros 

participantes en el proyecto todas ellas de carácter reivindicativo y enmarcadas en la 

incidencia política para la defensa de los derechos de las personas. Así destacan el caso de los 

centros de Albaida, donde conjuntamente los centros de infantil y primaria y el IES, con la 

participación de varias concejalías municipales, han organizado actividades en el marco del 

Día de la Mujer, o el de los cuatro centros de Rocafort y Godella que han lanzado una campaña 
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de defensa de los derechos a través de murales en varias calles de ambos municipios con la 

colaboración de los Ayuntamientos y de una artista gráfica local. 

En este mismo sentido se han dado iniciativas de colaboración entre centros como son la 

realización de la obra de teatro por parte de alumnado de secundaria en centros de primaria. 

De acuerdo a las opiniones recogidas el profesorado valora mucho estas relaciones entre 

centros y el papel del alumnado que se siente como agente de cambio con sus intervenciones 

y colaboraciones con otros centros. 
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9. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

Pertinencia 

1. La pertinencia del proyecto evaluado en relación a las prioridades en materia de EpD de la 

cooperación valenciana y de los contextos derivados de la agenda internacional de 

desarrollo es alta. 

2. El proyecto es claramente pertinente con los objetivos y las necesidades de formación del 

profesorado y del alumnado. El interés en las materias y la cobertura que da el proyecto a 

las mismas se considera muy pertinente por la población destinataria. 

3. En relación a las prioridades y estrategias de la ONGD proponente el proyecto es 

claramente pertinente con el nivel de especialización y trayectoria de la entidad. 

Viabilidad y eficiencia 

4. La ejecución del proyecto y los resultados obtenidos vienen a confirmar la coherencia y 

correcta lógica interna del mismo, acreditando la viabilidad de las actividades propuestas. 

5. La participación y corresponsabilidad es una característica del proyecto desde su 

concepción a su ejecución y evaluación. Ello supone un incremento en las posibilidades de 

alcanzar los resultados previstos así como el fortalecimiento de las capacidades de todas 

las partes implicadas y la generación de aprendizajes cruzados incrementando así la 

viabilidad, eficacia y la eficiencia del proyecto. 

6. La capacidad técnica y amplia experiencia de los equipos humanos implicados en la 

ejecución del proyecto, así como de las personas ponentes en parte de las sesiones 

formativas, ha resultado también un factor clave en la identificación y formulación inicial 

del proyecto así como en su correcta ejecución. 

7. El nivel de comunicación entre la entidad responsable de la ejecución y los centros 

educativos participantes ha sido muy alto y ha sido destacado por éstos como un valor del 

trabajo realizado por la Fundació Pau i Solidaritat y de la correcta ejecución del proyecto. 

8. La eficiencia del proyecto se considera alta, habiendo realizado todas las actividades 

necesarias para la consecución de los resultados esperados e incrementándose en algunos 

casos respecto a la formulación inicial (incremento de sesiones formativas para el 

profesorado, ampliación a un centro de educación especial y Grado de Magisterio de la 

Universitat de Valencia e incremento del profesorado de todos los niveles formados 

respecto a la previsión inicial). 

Eficacia 

9. Profesorado (tanto de educación infantil y primaria, como secundaria y universitaria) y el 

alumnado (secundaria y universitario) destaca la metodología y propuestas didácticas 

implementadas por el proyecto. Además de la calidad de los contenidos destacan su claro 

enfoque colaborativo y participativo, promoviendo el trabajo en equipo y la reflexión 
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colectiva, y la transmisión de una realidad no estereotipada que apunta a las causas de la 

desigualdad y por tanto a una visión de defensa de derechos y transformación social 

alejada del asistencialismo y de una visión caritativa de la solidaridad.  

10. El enfoque en derechos humanos está perfectamente insertado en la propuesta educativa 

por lo que el profesorado lo considera muy pertinente para avanzar, en todas las edades, 

en la conformación de una ciudadanía activa, crítica e implicada. En este sentido valoran la 

eficacia del proyecto Interactuem por encima de otras opciones que ofrecen una visión más 

asistencial y reduccionista de los problemas globales y del propio concepto de solidaridad. 

11. El proyecto consigue aumentar el interés del alumnado de secundaria hacia el desarrollo 

humano sostenible hasta situarlo en un 71% (un 66% como indicador inicial) y reduciendo 

el porcentaje de alumnado poco interesado en un 10. 

12. El proyecto ha mejorado los resultados obtenidos en la LdB respecto a los conocimientos 

en materia de desarrollo humano sostenible, a la percepción, posibilidades y 

responsabilidad de la ciudadanía como agente de transformación de las desigualdades y en 

la identificación de las causas que la producen. 

13. El proyecto ha reducido el porcentaje de alumnado que tiene una visión estereotipada de 

los países del Sur, sin embargo se observa que persisten ciertos estereotipos y 

simplificaciones de la realidad que permanecen arraigadas en una parte del alumnado 

(responsabilidad de fenómenos naturales en el desarrollo desigual de los países, carencia 

de recursos naturales en los países del Sur…).   

14. A la finalización del proyecto el 84% del alumnado considera que las temáticas tratadas 

son importantes y deben estar bien informados para poder opinar y actuar en 

consecuencia. Solamente un 10% considera que tienen poca aplicación y únicamente un 

6% las considera poco importantes. Este cambio de visión del alumnado es importante 

pues supone desligar cuestiones como la solidaridad, cooperación internacional y justicia 

social y ambiental de visiones más asistencialistas o paternalistas que están muy 

arraigadas en el imaginario colectivo.  

15. El profesorado entrevistado de los tres niveles educativos atendidos por el proyecto ha 

sido tajante al considerar que sin ninguna duda participarían de nuevo en la actividad, y 

consideran muy positivo que pudiera extenderse con más actividades. 

16. El alumnado de secundaria considera en un porcentaje superior al 70% que el proyecto es 

útil para su formación y confirman su voluntad en que el proyecto continúe ejecutándose 

en sus centros. 

Sostenibilidad, multiplicación de impactos 

17. La Fundació Pau i Solidaritat PV cuenta con una larga trayectoria en materia de EpD, una 

de cuyas bases es la creación de una comunidad educativa entorno a la plataforma 

Interactuem a través de la cual se difunden los recursos educativos que se van generando y 

donde el mismo profesorado puede actualizar y compartir sus propias experiencia 

educativas. 
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18. El proyecto ha generado redes y actividades complementarias (sinergias) entre diferentes 

participantes en el proyecto: trabajo conjunto entre centros escolares del mismo nivel 

educativo y con centros de educación especial; colaboración entre centros de infantil y 

primaria con centros de educación secundaria (especialmente con ciclos formativos), y 

entre centros educativos y concejalías de los ayuntamientos donde se ubican (concejalía de 

la mujer, de bienestar social, educación); con profesionales locales, etc… todo ello ha sido 

valorado muy positivamente por los responsables de los centros educativos. 

19. El proyecto alcanza un mayor impacto en aquellos centros que han ejecutado el proyecto 

en años anteriores y los que integran la estrategia del Interactuem en su proyecto de 

centro consiguiendo así aprovechar las importantes potencialidades del proyecto. El nivel 

de compromiso del profesorado y de las direcciones de los centros resultan así claves para 

aumentar el impacto del proyecto. 

20. Aunque el proyecto ofrece toda una serie de materiales y propuestas que pueden ser 

utilizadas autónomamente por los centros y el profesorados, éstos señalan que el papel 

dinamizador y propositivo de la Fundación facilita enormemente la correcta aplicación de 

las propuestas didácticas y para suplir la falta de disponibilidad temporal del profesorado 

para abordar contenidos que no forman parte –de forma suficiente- de los contenidos de 

los planes de estudio. 

21. Profesorado de educación secundaria y de magisterio son coincidentes en señalar que la 

Conselleria de Educación debería jugar un papel más activo en la difusión de proyectos 

como el Interactuem facilitando su implementación en los centros educativos. 

 

Recomendaciones 

Sobre el proyecto evaluado 

1. El proyecto recibe una valoración muy positiva del profesorado y alumnado de todos los 

niveles educativos en los que interviene por lo que la primera recomendación es la de 

mantener la apuesta educativa que supone el programa Interactuem. 

2. En el nivel de infantil y primaria el proyecto demuestra un mayor impacto y desarrolla 

todas sus capacidades cuanto mayor es el compromiso del centro y su profesorado con el 

mismo (por ejemplo cuando es asumido como proyecto de centro) por ello sería 

recomendable concentrar la ejecución en aquellos centros que han demostrado este nivel 

de compromiso o que se comprometan al mismo. 

3. En el nivel de secundaria los datos obtenidos por la evaluación reflejan que se han podido 

incrementar los conocimientos del alumnado y que se ha conseguido trasmitir al 

alumnado la importancia y necesidad de implicarse en la resolución de los problemas 

globales del desarrollo. Sin embargo parecen persistir, tras la ejecución del proyecto 

algunos estereotipos trasmitidos habitualmente por los medios de comunicación (pobreza 

de recursos en los países del Sur, aspectos climáticos y catástrofes naturales) por lo que 

podría plantearse la elaboración de materiales específicos para reforzar el trabajo en 

desmontar estos estereotipos. 
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4. El profesorado de magisterio considera el proyecto como herramienta necesaria que viene 

a cubrir un vacío importante en la formación del futuro profesorado. Deberían estudiarse 

conjuntamente con la Universitat de València las posibilidades para diseñar un proyecto 

específico para trabajar en este nivel educativo, incluyendo el Máster de Secundaria, para 

ampliar su cobertura al 100% del alumnado de magisterio y del máster de secundaria.  

5. El proyecto ha permitido generar sinergias entre centros educativos y entre estos y su 

entorno más cercano (municipios, concejalías de igualdad, de bienestar social, de 

educación) siendo un resultado no esperado y que multiplica el impacto del proyecto y 

refuerza su sostenibilidad. Debería estudiarse la posibilidad de sistematizar e incorporar 

dichas experiencias entre el conjunto de propuestas del programa Interactuem para que 

puedan ser replicadas por otros centros educativos. 

6. En línea con lo anterior una de las posibilidades planteadas en uno de los centros 

educativos es la de incorporar sesiones donde padres y madres del alumnado o personas 

del municipio que trabajen o se hayan implicado en acciones de solidaridad, de defensa de 

derechos, del medio ambiente, etc… en el ámbito más cercano puedan compartir sus 

experiencias con el alumnado. En este mismo sentido el papel de asociaciones locales o 

con presencia en las zonas donde se ubican los centros, podrían exponer su trabajo y 

ofrecer experiencias prácticas donde la organización y el trabajo colectivo permite avanzar 

a la sociedad hacia modelos más integradores, equitativos, solidarios y ambientalmente 

sostenibles. 

7. En el mismo sentido que el párrafo anterior, la Fundació Pau i Solidaritat mantiene 

relaciones de cooperación con diversas organizaciones del Sur cuyos testimonios y 

posibilidad de interacción e intercambio con el profesorado y alumnado participante en el 

proyecto Interactuem podrían ser enriquecedoras en ambas direcciones. 

 

Sobre el proceso de evaluación 

A pesar de las dificultades señaladas en el apartado metodológico en relación a la evaluación 

de procesos de formación y de cambio de actitudes, la evaluación realizada ha permitido 

constatar que efectivamente la acción evaluada ha tenido un impacto positivo y conseguido 

unos resultados encaminados al logro del objetivo general propuesto. Un elemento clave es 

sin duda la valoración realizada por el propio profesorado implicado cuyos conocimientos y 

experiencias les permiten identificar perfectamente la adecuación de la propuesta didáctica y 

sus puntos fuertes y débiles. 

En futuras evaluaciones sobre este misma estrategia de intervención sería recomendable 

centrar la misma en algunos aspectos del proyecto y no en su totalidad, puesto que los 

resultados globales arrojarán resultados similares a los del presente trabajo y sería más 

eficiente focalizar nuevos procesos evaluativos en aquellos aspectos que tanto el profesorado 

como la Fundació Pau i Solidaritat consideren más pertinentes para mejorar la propuesta 

educativa. 
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10. Anexos 

 

Entrevistas realizadas 

 

Entrevistas realizadas Actividad referencia 

1 Jefe de estudios del Centro de Educación Especial Koynos Godella 

2 Jefe de estudios y directora del CEIP Barranquet Rocafort 

3 Dos representantes del AMPA CEIP Barranquet (2 mujeres) Rocafort 

4 3 grupos de padres y madres CEIP Barranquet (8 mujeres y 3 hombres) Rocafort 

5 Profesora del IES Vila-Roja Almassora 

6 Profesor de Magisterio Universitat de València Valencia 

7 Jefa de estudios y profesora IES Segrelles Albaida 

8 Entrevistas a 1 alumno y 3 alumnas IES Segrelles Albaida 
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Centros participantes 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

MUNICIPIO Nombre del centro Nº docentes Nº alumnos y alumnas 

ALBAIDA CEIP COVALTA 9 87 

ALBAIDA CEIP ELÍAS TORMO 14 144 

ATZENETA d'ALBAIDA CEIP VERGE DELS DESEMPARATS 8 105 

GANDIA CEIP LES FOIES 19 157 

ROCAFORT CEIP SAN SEBASTIÁN 17 186 

ROCAFORT 
CAMBRIDGE HOUSE 

COMMUNITY COLLEGE 
6 430 

GODELLA CEIP BARRANQUET 16 208 

GODELLA CEIP CERVANTES 6 140 

Centros en los que se han realizado jornadas formativas para el profesorado 

BENIMODO CEIP JOSEP GIL I HERVÁS 17   

SANT JOANET CRA LA RIBERA ALTA 11   

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

GODELLA CEE KOYNOS 10 47 

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ALCOI IES COTES BAIXES 4 129 

ALCOI CIPFP BATOI 1 25 

ALBAIDA IES JOSÉ SEGRELLES 2  60 

ALMASSORA IES VILA-ROJA  10 64 

ORIHUELA IES GABRIEL MIRÓ - 42 

VALÈNCIA IES SOROLLA 1 135 

VILAMARXANT IES LES RODANES 4 96 

Centros en los que se han realizado jornadas formativas para el profesorado 

ORIHUELA IES GABRIEL MIRÓ 13 - 

CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

VALENCIA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA                

Grado Magisterio 

1 

46 

VALENCIA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA                

Grado Magisterio 
44 

VALENCIA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA                  

Grado Magisterio 
42 

VALENCIA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA                  

Grado Magisterio 
44 
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11. Ficha resumen evaluación CAD  

 

 
ANEXO 5 

 
Dirección General de Cooperación y Solidaridad 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD 

Título  

INTERACTUEM 
Proyecto de Formación en Educación para el Desarrollo dirigido a 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Lugar    

Comunitat Valenciana 
 

Sector  Educación para el desarrollo  (99820) Subsector   . Educación para el desarrollo  (99820) 

Tipo de Evaluación      Final Coste (euros)      Coste total del proyecto: 59.550,80 €. 
                             Aporte Generalitat: 47.630,00 €    

Fecha de la intervención   1 febrero 2017 a 15 marzo  2018 Agente ejecutor                                         
Fundació Pau i Solidaritat PV 

Beneficiarios/as    141 docentes y 
3.525 alumnas y alumnos. 

Fecha de la Evaluación        Febrero a junio 2018 Agente evaluador: Consultoría externa: Juan José Iborra  

Antecedentes y Objeto general de intervención 

El proyecto INTERACTUEM persigue “transversalizar la Educación para el Desarrollo en el Proyecto Educativo de los Centros de la Comunitat 
Valenciana mediante un proceso continuo de formación y generación de instrumentos didácticos dirigido al profesorado y alumnado para promover su 
capacidad de análisis crítico y sentar las bases para un cambio y/o refuerzo de valores, actitudes y habilidades que apunte hacia un proyecto de sociedad 
justa, pacífica y respetuosa para con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible” . 

El objetivo específico del proyecto es “Proporcionada la formación y los recursos didácticos necesarios al profesorado de infantil, primaria y secundaria 
para introducir el enfoque basado en derechos humanos en el aula mediante los recursos educativos del proyecto y, formado el alumnado sobre la 
relación existente entre el incumplimiento de los derechos humanos y las situaciones de desigualdad en las que vive la población en muchos lugares del 
mundo”. Teniendo como resultados esperados de la intervención: 
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Principios y Objetivos de la Evaluación 

El objetivo de la presente evaluación es emitir un informe razonado, a partir del análisis de los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto 
“INTERACTUEM. Proyecto de Formación en Educación para el Desarrollo dirigido a Educación Infantil, Primaria y Secundaria”, que permita medir el 
grado de coherencia logrado respecto a los resultados inicialmente formulados y su contribución al logro del objetivo de desarrollo esperado (objetivo 
general del proyecto). 

Los objetivos específicos de la evaluación se han establecido en cuatro niveles de análisis.  

 Pertinencia y validez del diagnóstico inicial que sustenta la propuesta de intervención y adecuación a la concepción actual de la Educación para el 

Desarrollo;   

 Calidad del diseño de la intervención y la metodología aplicada;   

 Adecuación de los mecanismos de seguimiento y evaluación;   

 Medición de los resultados alcanzados y efecto multiplicador en el medio y largo plazo.   

Metodología y herramientas 

La metodología utilizada para la evaluación del proyecto ha combinado el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas siendo, dada la naturaleza del 
proyecto, las primeras las que han tenido un peso mayor en el proceso de evaluación. Para la evaluación del proyecto actual se cuenta con una matriz de 
evaluación que define tanto los criterios como las preguntas a las que debía dar respuesta la evaluación para poder medir el éxito del mismo. Así mismo 
se contemplaban las principales herramientas que han sido utilizadas para la obtención de la información necesaria para evaluar la acción realizada. 

El consultor conocía con anterioridad el proyecto al haber realizado la línea de base del mismo. Así se partía de un conocimiento previo tanto el contenido 
(objetivos, resultados esperados y actividades) como de los criterios de evaluación previstos. La elaboración de la línea de base permitió realizar una 
primera revisión de los mismos y aplicar algunas de las herramientas de evaluación previstas. 

Las metodologías utilizadas para la recopilación de la información han sido: 

Estudio documental. Documento del proyecto y recursos generados y/o utilizados durante su ejecución; planificación y estrategia de la Generalitat y otros 
organismos en materia de EpD; documentos estratégicos y recursos aportados por la ONGD ejecutora; 

Un procedimiento de encuesta/cuestionario dirigido a los centros educativos, profesorado y alumnado;  

Realización de entrevistas personales en profundidad al personal de la ONGD, personal directivo de los centros educativos, profesorado y alumnado 
participante en el proyecto. 

Fase I: Estudio de Gabinete. Realizado en el mes de febrero 

Fase II: Trabajo de campo (realizada entre febrero y mayo) 

Fase III: Procesamiento de la información y redacción del informe de evaluación (junio) 
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Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención (se incluirán los evaluados) 

Como conclusión principal del proceso de evaluación el equipo evaluador considera que el proyecto ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo 
específico y los resultados esperados en su formulación inicial resultando la intervención pertinente de acuerdo a las necesidades e intereses de la 
población destinataria.  

Eficacia 

 

El profesorado (tanto de educación infantil y primaria, como secundaria y universitaria) y el alumnado (secundaria y universitario) destaca 
la metodología y propuestas didácticas implementadas por el proyecto. Además de la calidad de los contenidos destacan su claro enfoque 
colaborativo y participativo, promoviendo el trabajo en equipo y la reflexión colectiva, y la transmisión de una realidad no estereotipada 
que apunta a las causas de la desigualdad y por tanto a una visión de defensa de derechos y transformación social alejada del 
asistencialismo y de una visión caritativa de la solidaridad.  

El enfoque en derechos humanos está perfectamente insertado en la propuesta educativa por lo que el profesorado lo considera muy 
pertinente para avanzar, en todas las edades, en la conformación de una ciudadanía activa, crítica e implicada. En este sentido valoran la 
eficacia del proyecto Interactuem por encima de otras opciones que ofrecen una visión más asistencial y reduccionista de los problemas 
globales y del propio concepto de solidaridad. 

El proyecto consigue aumentar el interés del alumnado de secundaria hacia el desarrollo humano sostenible hasta situarlo en un 71% (un 
66% como indicador inicial) y reduciendo el porcentaje de alumnado poco interesado en un 10. 

El proyecto ha mejorado los resultados obtenidos en la LdB respecto a los conocimientos en materia de desarrollo humano sostenible, a la 
percepción, posibilidades y responsabilidad de la ciudadanía como agente de transformación de las desigualdades y en la identificación 
de las causas que la producen. 

El proyecto ha reducido el porcentaje de alumnado que tiene una visión estereotipada de los países del Sur, sin embargo se observa que 
persisten ciertos estereotipos y simplificaciones que permanecen arraigados en una parte del alumnado (responsabilidad de fenómenos 
naturales en el desarrollo desigual de los países, carencia de recursos naturales en los países del Sur…).   

A la finalización del proyecto el 84% del alumnado considera que las temáticas tratadas son importantes y deben estar bien informados 
para poder opinar y actuar en consecuencia. Solamente un 10% considera que tienen poca aplicación y únicamente un 6% las considera 
poco importantes. Este cambio de visión del alumnado es importante pues supone desligar cuestiones como la solidaridad, cooperación 
internacional y justicia social y ambiental de visiones más asistencialistas o paternalistas que están muy arraigadas en el imaginario 
colectivo.  

Eficiencia 

 

La eficiencia del proyecto se considera alta, habiendo realizado todas las actividades necesarias para la consecución de los resultados 
esperados e incrementándose en algunos casos respecto a la formulación inicial (incremento de sesiones formativas para el profesorado, 
ampliación a un centro de educación especial y Grado de Magisterio de la Universitat de Valencia e incremento del profesorado de todos 
los niveles formados respecto a la previsión inicial). 
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Pertinencia 

 

La pertinencia del proyecto evaluado en relación a las prioridades en materia de EpD de la cooperación valenciana y de los contextos 
derivados de la agenda internacional de desarrollo es alta. 

El proyecto es claramente pertinente con los objetivos y las necesidades de formación del profesorado y del alumnado. El interés en las 
materias y la cobertura que da el proyecto a las mismas se considera muy pertinente por la población destinataria. 

En relación a las prioridades y estrategias de la ONGD proponente el proyecto es claramente pertinente con el nivel de especialización y 
trayectoria de la entidad. 

Impacto 

 

El proyecto ha generado redes y actividades complementarias (sinergias) entre diferentes participantes en el proyecto: trabajo conjunto 
entre centros escolares del mismo nivel educativo y con centros de educación especial; colaboración entre centros de infantil y primaria 
con centros de educación secundaria (especialmente con ciclos formativos), y entre centros educativos y concejalías de los 
ayuntamientos donde se ubican (concejalía de la mujer, de bienestar social, educación); con profesionales locales, etc… todo ello ha sido 
valorado muy positivamente por los responsables de los centros educativos. 

El proyecto alcanza un mayor impacto en aquellos centros que han ejecutado el proyecto en años anteriores y los que integran la 
estrategia del Interactuem en su proyecto de centro consiguiendo así aprovechar las importantes potencialidades del proyecto. El nivel de 
compromiso del profesorado y de las direcciones de los centros resultan así claves para aumentar el impacto del proyecto. 

El profesorado entrevistado de los tres niveles educativos atendidos por el proyecto ha sido tajante al considerar que sin ninguna duda 
participarían de nuevo en la actividad, y consideran muy positivo que pudiera extenderse con más actividades. 

El alumnado de secundaria considera en un porcentaje superior al 70% que el proyecto es útil para su formación y confirman su voluntad 
en que el proyecto continúe ejecutándose en sus centros. 

Viabilidad/ 
Sostenibilidad 

 

La ejecución del proyecto y los resultados obtenidos vienen a confirmar la coherencia y correcta lógica interna del mismo, acreditando la 
viabilidad de las actividades propuestas. 

La participación y corresponsabilidad es una característica del proyecto desde su concepción a su ejecución y evaluación. Ello supone un 
incremento en las posibilidades de alcanzar los resultados previstos así como el fortalecimiento de las capacidades de todas las partes 
implicadas y la generación de aprendizajes cruzados incrementando así la viabilidad, eficacia y la eficiencia del proyecto. 

La capacidad técnica y amplia experiencia de los equipos humanos implicados en la ejecución del proyecto, así como de las personas 
ponentes en parte de las sesiones formativas, ha resultado también un factor clave en la identificación y formulación inicial del proyecto 
así como en su correcta ejecución. 

El nivel de comunicación entre la entidad responsable de la ejecución y los centros educativos participantes ha sido muy alto y ha sido 
destacado por éstas como un valor del trabajo realizado por la Fundació Pau i Solidaritat y de la correcta ejecución del proyecto. 

La Fundació Pau i Solidaritat PV cuenta con una larga trayectoria en materia de EpD, una de cuyas bases es la creación de una 
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comunidad educativa entorno a la plataforma Interactuem a través de la cual se difunden los recursos educativos que se van generando y 
donde el mismo profesorado puede actualizar y compartir sus propias experiencia educativas. 

Aunque el proyecto ofrece toda una serie de materiales y propuestas que pueden ser utilizadas autónomamente por los centros y el 
profesorados, éstos señalan que el papel dinamizador y propositivo de la Fundación facilita enormemente la correcta aplicación de las 
propuestas didácticas y para suplir la falta de disponibilidad temporal del profesorado para abordar contenidos que no forman parte –de 
forma suficiente- de los contenidos de los planes de estudio. 

Profesorado de educación secundaria y de magisterio son coincidentes en señalar que la Conselleria de Educación debería jugar un papel 
más activo en la difusión de proyectos como el Interactuem facilitando su implementación en los centros educativos. 

Conclusiones de carácter específico 

A pesar de las dificultades señaladas en el apartado metodológico en relación a la evaluación de procesos de formación y de cambio de actitudes, la 
evaluación realizada ha permitido constatar que efectivamente la acción evaluada ha tenido un impacto positivo y conseguido unos resultados 
encaminados al logro del objetivo general propuesto. Un elemento clave es sin duda la valoración realizada por el propio profesorado implicado cuyos 
conocimientos y experiencias les permiten identificar perfectamente la adecuación de la propuesta didáctica y sus puntos fuertes y débiles. 

En futuras evaluaciones sobre este misma estrategia de intervención sería recomendable centrar la misma en algunos aspectos del proyecto y no en su 
totalidad, puesto que los resultados globales arrojarán resultados similares a los del presente trabajo y sería más eficiente focalizar nuevos procesos 
evaluativos en aquellos aspectos que tanto el profesorado como la Fundació Pau i Solidaritat consideren más pertinentes para mejorar la propuesta 
educativa. 

 

Recomendaciones de carácter específico 

El proyecto recibe una valoración muy positiva del profesorado y alumnado de todos los niveles educativos en los que interviene por lo que la primera 
recomendación es la de mantener la apuesta educativa que supone el programa Interactuem. 

En el nivel de infantil y primaria el proyecto demuestra un mayor impacto y desarrolla todas sus capacidades cuanto mayor es el compromiso del centro y 
su profesorado con el mismo (por ejemplo cuando es asumido como proyecto de centro) por ello sería recomendable concentrar la ejecución en aquellos 
centros que han demostrado este nivel de compromiso o que se comprometan al mismo. 

En el nivel de secundaria los datos obtenidos por la evaluación reflejan que se han podido incrementar los conocimientos del alumnado y que se ha 
conseguido trasmitir al alumnado la importancia y necesidad de implicarse en la resolución de los problemas globales del desarrollo. Sin embargo 
parecen persistir, tras la ejecución del proyecto algunos estereotipos trasmitidos habitualmente por los medios de comunicación (pobreza de recursos en 
los países del Sur, aspectos climáticos y catástrofes naturales) por lo que podría plantearse la elaboración de materiales específicos para reforzar el 
trabajo en desmontar estos estereotipos. 
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El profesorado de magisterio considera el proyecto como herramienta necesaria que viene a cubrir un vacío importante en la formación del futuro 
profesorado. Deberían estudiarse conjuntamente con la Universitat de València las posibilidades para diseñar un proyecto específico para trabajar en este 
nivel educativo, incluyendo el Máster de Secundaria, para ampliar su cobertura al 100% del alumnado de magisterio y del máster de secundaria.  

El proyecto ha permitido generar sinergias entre centros educativos y entre estos y su entorno más cercano (municipios, concejalías de igualdad, de 
bienestar social, de educación) siendo un resultado no esperado y que multiplica el impacto del proyecto y refuerza su sostenibilidad. Debería estudiarse 
la posibilidad de sistematizar e incorporar dichas experiencias entre el conjunto de propuestas del programa Interactuem para que puedan ser replicadas 
por otros centros educativos. 

En línea con lo anterior una de las posibilidades planteadas en uno de los centros educativos es la de incorporar sesiones donde padres y madres del 
alumnado o personas del municipio que trabajen o se hayan implicado en acciones de solidaridad, de defensa de derechos, del medio ambiente, etc… en 
el ámbito más cercano puedan compartir sus experiencias con el alumnado. En este mismo sentido el papel de asociaciones locales o con presencia en 
las zonas donde se ubican los centros, podrían exponer su trabajo y ofrecer experiencias prácticas donde la organización y el trabajo colectivo permite 
avanzar a la sociedad hacia modelos más integradores, equitativos, solidarios y ambientalmente sostenibles. 

En el mismo sentido que el párrafo anterior, la Fundació Pau i Solidaritat mantiene relaciones de cooperación con diversas organizaciones del Sur cuyos 
testimonios y posibilidad de interacción e intercambio con el profesorado y alumnado participante en el proyecto Interactuem podrían ser enriquecedoras 
en ambas direcciones. 

 


