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1. RESUMEN EJECUTIVO

Titulo del proyecto “Rumbo al 2030: generando redes en torno a una Economia
Transformadora en el Pais Valencia”

Lugar Provincias de Castellén, Valencia y Alicante, Espaia
Tipo de evaluacion Externa Ex-post
Tiempo de la | Del 20 de marzo de 2019 al 19 de abril de 2019 (13 meses)

intervencion

Agente ejecutor CERAI
Agente evaluador Socialzink
Equipo Evaluador Marta Marichal Hernandez

Eva Sola Atarés

Alcance geografico Comunidad Valenciana

Fecha de la evaluacion | Abril-Octubre 2019

Coste proyecto 50.326,01 euros (de los cuales 39.974,03 euros corresponden a la
subvencién de la GVA)

Presupuesto global de | 1.190 €
la evaluacién

Poblacion meta directa | Entidades, redes, consumidores/as, formadores y AAPP bajo los
principios y herramientas de la ESS

Detalles de contacto Marta Marichal Hernandez

Tel: +34 653860322

Mail: mmarichalh@gmail.com
Eva Sola Atarés

Tel: +34 659223876

Mail: evasolataresl@gmail.com

Se presenta a continuacidn el informe final de la Evaluacidn Final del proyecto de Educacién para el Desarrollo
“Rumbo al 2030: generando redes en torno a una Economia Transformadora en el Pais Valencia” financiado
por la Generalitat Valenciana (GVA), en la convocatoria de 2017 que se ha llevado a cabo entre el 20 de abril
de 2019 y el 20 de octubre de 2019.


mailto:mmarichalh@gmail.com
mailto:evasolatares1@gmail.com

Breve descripcion del proyecto

El proyecto “Rumbo al 2030: generando redes en torno a una economia transformadora en el Pais Valencia” se
presenta como la continuacion del proyecto “La Economia Social y Solidaria como Enfoque de Desarrollo para
la Sostenibilidad - SUSY”, proyecto cofinanciado en el 2016 por la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participacién y Cooperacién, en la convocatoria de subvenciones para ONGD para
proyectos de EpD. Dicho proyecto forma parte de un proyecto europeo de 3 afios, que finaliz6 en enero de
2018, de sensibilizacidon en torno a la Economia Social y Solidaria a nivel europeo. CERAI representa a Espaia
en un consorcio de 23 paises y es la entidad responsable de su ejecucién en Espaia.

El proyecto se ha ejecutado durante un periodo de 13 meses. Dio inicio el 19 de marzo de 2019 finalizando el
19 de abril de 2019 El coste total del proyecto es 50.326,01 euros, de los cuales 39.974,03 euros corresponden
a la subvencion concedida por la Generalitat Valenciana al respecto. El resto (10.351,98 euros) son fondos
propios aportados por CERAI.

Breve resumen del proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar el modelo econémico global impulsando su transformacién hacia un
modelo de Economia Social y Solidaria, que mejore la vida de las personas en el Pais Valencia y en el mundo,
en el marco de la Agenda 2030 para un desarrollo humano sostenible.

Objetivo especifico: Fomentar la generacidn de redes entre las ONGDs, las entidades y empresas de Economia
Social y Solidaria en el Pais Valencia, mejorando sus competencias sobre cémo la ESS puede favorecer un
desarrollo humano sostenible a través de los ODS.

Resultado 1: Elaborado un Diagndstico de redes de economia social y solidaria existentes, asi como una
identificacion de entidades con potencial para formar parte de una red de produccidn, distribuciéon y consumo,
que impulse la transformacién de la economia hacia un modelo de consumo responsable y consciente en el
Pais Valencia.

Resultado 2: Mejoradas las competencias de las ONGDs, entidades y empresas sociales del Pais Valencia sobre
los valores de la ESS y las herramientas que esta ofrece para la generacion de un modelo econdmico
incluyente y transformador.

Resultado 3: Fomentada la interaccidon y el didlogo de las administraciones publicas y otras entidades de
interés, con las entidades de Economia Social y Solidaria para el fomento de la ESS como herramienta de
desarrollo sostenible para el alcance de los ODS en el PV.

Resultado 4: Desarrollada una campafia de comunicacién para el desarrollo dirigida a ONGDs, entidades y
empresas valencianas con potencial para formar parte de una red de produccidn, distribucién y consumo de la
ESS, asi como a la ciudadania valenciana en general, sobre los valores de la ESS y los servicios que esta ofrece.

El resultado final del proyecto que nos ocupa es fomentar la creacion de redes de mercado donde confluyan
entidades productoras, distribuidoras y consumidoras bajo un funcionamiento basado en criterios emanados
de los principios de la ESS. Por lo tanto, los agentes a analizar son tanto a nivel colectivo los referidos a redes,
espacios, plataformas, alianzas,... o cualquier forma de confluencia, como a nivel individual, aquellos que
participan y/o desarrollan estrategias y herramientas encaminadas a la institucionalizaciéon de redes de
Mercado Social y la implantacién de las herramientas inherentes a ellas (sistemas de auditoria social, moneda
social, mapeo, etc...), asi como el impacto y conocimiento del MES en el ambito ciudadano y académico.

En este contexto identificamos los siguientes agentes clave a trabajar en la evaluacién:

e Organizaciones que aglutinan entidades bajo los principios de la ESS



Redes que participan en el desarrollo de espacios de MES

Entidades que aplican herramientas de MES

AAPP que promueven proyectos y actividades de fomento de la ESS y MES
Consumidores/as, a nivel individual o colectivo que participan en MES
Formadores/as en el ambito de la ESS

Presupuesto.

- Coste total: 50.326,01 euros.
- Subvencién de la GVA: 39.974,03 euros.
- Aportacion de la entidad: 10.351,98 euros

Recursos financieros y humanos: Durante la ejecucién del proyecto los recursos humanos que se han
precisado para su correcto desarrollo han sido un técnico de proyecto, una técnica de comunicacion y el
director del proyecto, ademas de los servicios profesionales para el desarrollo de las diferentes actividades, de
manera general, personal muy calificado y con relaciones previas con las organizaciones beneficiarias. En
cuanto, a los recursos técnicos utilizados en el presente proyecto los mismos han sido diversos a lo largo de la
intervencién (materiales, guias, etc), se destaca la eficiencia en el uso de recursos y optimizacion de los
mismos gracias a la coordinacion entre organizaciones. Se reconoce la importancia del trabajo voluntario.

Alineacidn con planes estratégicos u otras intervenciones: El proyecto evaluado es continuidad del proyecto
“La Economia Social y Solidaria como Enfoque de Desarrollo para la Sostenibilidad - SUSY”, proyecto
cofinanciado en el 2016 por la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participacién y
Cooperacion, en la convocatoria de subvenciones para ONGD para proyectos de EpD.

Es interesante rescatar del informe de evaluacién del proyecto anterior, las principales conclusiones por
criterio, concretamente:

Respecto a la pertinencia del proyecto: las necesidades concretas de la poblacién destinataria del proyecto se
conocieron a través de la evaluacion realizada para la UE donde se indagaron sobre los conocimientos previos
de la poblacién meta sobre la Economia Social y Solidaria. Se logré implementar un proyecto pensado en un
contexto internacional al contexto del Pais Valencia a través de REAS.

Sobre la eficacia del proyecto:

- Se consiguieron en la mayoria de los casos las expectativas iniciales establecidas para cada uno de los
indicadores, ya que se lograron alcanzar los resultados previstos al inicio tanto en adquisicion de
conocimientos como en participacién en las actividades.

- Los indicadores disefiados para el proyecto en general resultaron mejorables en el sentido de poder dar
informacién del proceso y los cambios generados en cuanto a la transformacién social

- Todos los informantes clave coincidieron en la positiva consecucion de los objetivos previstos en el
proyecto.

El marco temporal de 13 meses no facilitd la constatacidon del impacto del proyecto, aunque hay que sefalar

gue muchas veces en proyectos de EpD es complicado identificarlos y justificarlos. A pesar de ello, en este

proyecto se pudo apreciar y validar el aumento del grado de conocimientos y competencias en ESS tras
participar en las actividades.

CERAI se ha reafirmdé en su condicién de actor reconocido en la CV en el ambito de la ESS, como una

organizacion involucrada en el trabajo por el cambio y la transformacién social.




En cuanto a las recomendaciones emanadas de la fase anterior del proyecto actual, encontramos:

N2 1: Dar continuidad al trabajo en ESS

N2 2: Incluir indicadores que midan el nivel de transformacién social logrado

N2 3: Capacitacidon en Gestion Basada en Resultados.

N2 4: Centrar el andlisis de riesgos

N2 5: Mejora de sistema de indicadores (SMART)

N2 6: Adaptar actividades e indicadores con el criterio de género

N2 7: Elaboracién de LdB al inicio de la intervencién

Se pueden analizar con mas detalle en el informe de evaluacion del proyecto “La Economia Social y Solidaria
como Enfoque de Desarrollo para la Sostenibilidad - SUSY”, proyecto cofinanciado en el 2016 por la GVA.

Resumen de la metodologia del proceso evaluativo

La propuesta de evaluacién se ha basado en los siguientes aspectos:
e Andlisis consensuado de la informacidn orientado al aprendizaje
e Rigurosidad en la sistematizaciéon y recoleccién de datos
e Triangulacidén de la informacion.

Se ha realizado una evaluacidn final y externa en la que se han organizado los criterios de evaluacién por las
siguientes dimensiones de analisis: disefio, procesos y resultados; ademas se ha incorporado como enfoque
transversal el enfoque de género y el enfoque basado en derechos.

La evaluacién ha tenido un enfoque metodoldgico mixto. Se han utilizado fuentes secundarias de caracter
cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto. Asimismo, con el fin de lograr una
comprensidon mas profunda de la manera en que las personas que han estado implicadas en el proyecto, asi
como conocer como las personas destinatarias perciben e interpretan los cambios que se han producido
durante el proceso de implementacién del proyecto, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que ha
permitido conocer mas de cerca las experiencias individuales y colectivas, y ha posibilitado la aproximacion a
multiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las representaciones y los discursos de las personas.
Para ello, se han utilizado las siguientes técnicas:

— Revisidn documental.

— Acompafiamiento presencial al taller de cierre del proyecto.

— Entrevistas semi-estructuradas 3 (2 hombres y 1 mujer)

— Encuestas: 23

— Taller de devolucidn de resultados preliminares.

Principales conclusiones por criterio

Diseno

Pertinencia

- La intervencion resulta pertinente de acuerdo a los intereses de la poblacidn meta. Las capacidades de
gestidén y coordinacién mostradas por CERAI han sido elementos facilitadores de todo el proceso.

- La mayor parte de los informantes clave se muestra satisfecho con el desarrollo de las actividades del
proyecto.

- Laintervencién es adecuada al contexto donde se ha implementado.



En la fase de planificacidn, se valora positivamente los espacios de trabajo conjunto entre la parte técnica
de CERAI y las personas colaboradoras que permitieron adaptar la légica del proyecto a las asociaciones
con las que se trabajé.

De la fase de evaluacién se espera que la entidad pueda extraer la informaciéon que sea util de cara a
mejorar préximas ediciones, y que los resultados del informe puedan ser compartidos para conocer el
alcance de las acciones.

Se valora positivamente el enfoque de género desarrollado en el proyecto, desmontando estereotipos, asi
como la desagregacion por sexo que CERAI aplica en las recogidas de datos.

La intervencidon se encuentra alineada con los principios, directrices y prioridades de las politicas de
cooperacion de la CV para ECG; asi como en dentro de la Estrategia de Educacién para la Ciudadania
Global (ECG) de CERAL.

En la eleccion de los indicadores se valora el esfuerzo realizado para valorar el proceso y no Unicamente
indicadores de actividad, si bien debe tenerse en cuenta que la naturaleza de un proyecto de
sensibilizacién no es la mdas apropiada para poder evaluar incremento en la variable que implican una
continuidad en la sensibilizacidn, como es la movilizacion.

Procesos y Resultados
Eficacia

La recogida de datos que se ha realizado tras la finalizacién de cada actividad posibilita la comprension del
grado de desarrollo de las mismas.

De manera general, se ha cumplido con los objetivos y resultados previstos inicialmente. El andlisis de
cumplimiento de indicadores realizado evidencia el logro de los mismos, en términos de cantidad, calidad
y tiempo. En algln caso no se han alcanzado los indicadores previstos en su totalidad, pero esto no ha sido
un obstaculo para la consecucidn de Resultados y Objetivos.

La ejecucidn de las actividades se realizé conforme a la planificacién inicial y al cronograma establecido. La
ejecucion de las mismas ha llevado a la consecucién de los resultados previstos.

Los factores externos que han sobrevenido no han supuesto ninguna incidencia que pudiera afectar a la
ejecucion. No han habido imprevistos sefialables.

La coordinacidn entre actores ha sido la adecuada.

Impacto

Se ha logrado dar a conocer de forma general los ODS la ESS

Se ha demostrado el compromiso e interés creciente en este tipo de iniciativas, considerandose necesarias
y de gran utilidad.

Se valora positivamente la red creada con personas clave, que comprometidas con el proyecto, han tenido
ocasion de compartir experiencias y enriquecer con ellas la tematica trabajada.

El proyecto supone un paso en la sensibilizacidn y despertar de conciencias criticas, pero queda un camino
largo hacia el compromiso social y el cambio efectivo que lleva al fortalecimiento de capacidades.

Recomendaciones

Las conclusiones del ejercicio de evaluacidén han dado lugar a las siguientes recomendaciones:

Recomendacién 1: Ampliacion de tiempo de ejecucion a dos afios.

Recomendacidn 2: Mejorar la coordinacion entre algunas de las organizaciones involucradas y las acciones que
estas llevan a cabo.

Recomendacion 3: Pilotar acciones a nivel local.

Recomendacidn 4: Poner en valor el trabajo en coordinacion realizado con la red de Catalufia.

Recomendacidn 5: Incidencia politica.




2. INTRODUCCION: datos del proyecto, antecedentes y
contextualizacion

El presente proyecto se ha ejecutado en Castellén, Valencia y Alicante durante un periodo de 13 meses. El
proyecto dio inicio el 19 de marzo de 2019 y finalizé el 19 de abril de 2019. El coste total del proyecto ha sido
de 50.326,01 euros (de los cuales 39.974,03 euros corresponden a la subvencién de la GVA).

Este proyecto ha tenido como Objetivo General: Contribuir a mejorar el modelo econémico global impulsando
su transformacion hacia un modelo de Economia Social y Solidaria, que mejore la vida de las personas en el
Pais Valencia y en el mundo, en el marco de la Agenda 2030 para un desarrollo humano sostenible.

Como Objetivo Especifico se planted: Fomentar la generacién de redes entre las ONGDs, las entidades y
empresas de Economia Social y Solidaria en el Pais Valencia, mejorando sus competencias sobre como la ESS
puede favorecer un desarrollo humano sostenible a través de los ODS.

Para ello, cuatro son los Resultados que se han alcanzado:

e Resultado 1. Elaborado un Diagndstico de redes de economia social y solidaria existentes, asi como una
identificacion de entidades con potencial para formar parte de una red de produccién, distribucién y consumo,
que impulse la transformacion de la economia hacia un modelo de consumo responsable y consciente en el
Pais Valencia.

¢ Resultado 2. Mejoradas las competencias de las ONGDs, entidades y empresas sociales del Pais Valencia
sobre los valores de la ESS y las herramientas que esta ofrece para la generacion de un modelo econdmico
incluyente y transformador.

¢ Resultado 3. Fomentada la interaccién y el didlogo de las administraciones publicas y otras entidades de
interés, con las entidades de Economia Social y Solidaria para el fomento de la ESS como herramienta de
desarrollo sostenible para el alcance de los ODS en el PV.

¢ Resultado 4. Desarrollada una campaia de comunicacidn para el desarrollo dirigida a ONGDs, entidades y
empresas valencianas con potencial para formar parte de una red de produccién, distribucidon y consumo de la
ESS, asi como a la ciudadania valenciana en general, sobre los valores de la ESS y los servicios que esta ofrece.




3. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

Justificacion, objetivos y resultados esperados de la evaluacion

El objetivo de la evaluacion que se presenta en el actual informe ha sido realizar un analisis riguroso sobre el
disefio del proyecto y extraer informacidn relevante que permita identificar los aspectos exitosos de la gestion
asi como los puntos a mejorar extrayendo herramientas Utiles para futuras intervenciones. Ademas de la
gestidon técnica se ha comprobado si se han logrados los resultados esperados y su contribucion a la
consecucion del objetivo especifico y al objetivo general, que se encuentran en el Marco Légico del proyecto.

Las recomendaciones que resultan del analisis de la evaluacion, deberdan servir para fortalecer la estrategia de
CERAI en la cual se enmarca el presente proyecto. Para ello, se han analizado la pertinencia, eficacia e impacto
de la intervencidn, se han destacado los logros o lecciones aprendidas y se sefialan los procesos de mejora.

Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se sefialan en la evaluacion serdn de utilidad
para dar a conocer las lecciones aprendidas y promover el aprendizaje mutuo y las buenas practicas, a todos
los actores participantes que se han visto implicados en la ejecucion del proyecto, concretamente al donante,
a los actores/actrices participes en el proyecto, al Equipo Técnico de la entidad gestora, a la base social de la
entidad gestora, a otros actores de la Cooperacion Valenciana y a la sociedad valenciana.

La evaluacion ha analizado cuestiones clave como:

¢ Los conocimientos adquiridos sobre los principios, alcances y herramientas de la ESS,
e El interés y la movilizacion por la ESS
e Elaboracion del diagndstico sobre redes alternativas

Alcance de la evaluacion: temporal, sectorial y geografica

La evaluacion se ha realizado sobre la totalidad de las acciones del proyecto referenciado realizadas en
Alicante, Castellon y Valencia y para todo el periodo que ha durado la intervencién: 13 meses, del 20 de marzo
de 2018 al 19 de abril de 2019.

Enfoques transversales y criterios

El equipo evaluador ha basado su matriz de planificacidn en los siguientes criterios establecidos por el Comité
de Ayuda al Desarrollo:

e PERTINENCIA: preguntas referidas a la adecuacion de los resultados y objetivos de la intervencion al
contexto en el que se realiza y a la poblacién meta a la que se dirige si se hubiera fijado (si la seleccion de
esta poblacién ha sido adecuada, los criterios de seleccion utilizados, etc.). Con su andlisis se estudia la
calidad del diagnéstico que sustenta la intervencion.

¢ EFICACIA: preguntas referidas al grado de consecucién de los objetivos (implicitos o explicitos) de una
intervencion en funcién de su orientacidn a resultados.

e IMPACTO: preguntas referidas a los efectos a medio - largo plazo, positivos o negativos, primarios y
secundarios, producidos directa, colateral o inducidamente por la intervencién, intencionalmente o no.

De manera transversal, el proceso de evaluacién ha incorporado el enfoque de género: la igualdad de género
constituye un objetivo fundamental del desarrollo. Por ello, cualquier iniciativa en el sector de la educacion
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para el desarrollo debe considerar la reduccion de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres
como un objetivo. En el caso del presente proceso de evaluacién, trabajar desde este enfoque nos ha
permitido tener una mirada y un andlisis del contexto teniendo en cuenta estas desigualdades e inequidades
de género que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles diferenciados entre hombres y mujeres
y cdmo esta situacidon tiene un impacto en la condicidn y posicidon de los mismos, asi como en el acceso y
control de los recursos. Se ha incluido en el proceso la evaluacidn el andlisis de la sensibilidad de género de las
intervenciones en todas las dimensiones (disefio, procesos y resultados).

También se ha trabajado con el enfoque de DDHH: como ya se ha mencionado anteriormente, la presente
evaluacidn estad centrada y orientada hacia las personas con atencidn a sus derechos y se promueve en un
entorno participativo, transparente y orientado al empoderamiento, a la reflexién y el aprendizaje enfatizando
la importancia de dialogar con las distintas miradas, voces y narrativas de los distintos agentes que han
intervenido de una u otra forma en la evaluacién. Ademads, la evaluacion tiene un enfoque sistémico que
facilita el analisis y la comprensién de todos los aspectos que han sido analizados. Este enfoque sistémico
permite una vision articulada e interdependiente de las dimensiones de disefio, proceso/estructura y
resultados que organizan junto a los criterios, la matriz de evaluacién.

4. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO DE LA EVALUACION

ENFOQUE METODOLOGICO

La evaluacién a desarrollar ha sido participativa, de manera que se ha incorporado la vision detallada del
proceso, combinando métodos de recogida de informacidn, tanto cualitativa como cuantitativa, y
considerando el contexto especifico en que se ha desarrollado el proyecto. Se ha trabajado con una muestra
suficientemente representativa de la poblacidon beneficiaria en la evaluacion: 23 encuestas tras las diferentes
actividades y 3 entrevistas en profundidad, se ha recogido sus opiniones sobre el proyecto, fomentando su
autonomia, fortaleciendo su capacidad y reforzando su sentido de apropiacion, pertenencia y apoyo. Se ha
garantizado la adecuada participacién de las mujeres en el proceso de evaluacién, en proporcién similar a la
participacién de las mujeres en la ejecucién de las acciones. En este sentido, las personas destinatarias de la
intervencién han sido actores principales en la evaluacién, y han estado involucrados e involucradas en la
misma a lo largo de todo el proceso.

El trabajo de campo se ha llevado a cabo en las tres provincias donde se ha desarrollado la parte del proyecto
gue se evalua, de forma telematica y presencial (reuniones en la sede de CERAI y participacion en la lll trobada
del mercat social en Almedijar).

Con respecto a la coordinacion del trabajo de evaluacién: En todo momento el proceso ha sido consensuado y
validado por el equipo técnico de CERAI y ha existido una comunicacién fluida y eficaz.

La evaluacion ha puesto de manifiesto la relacién existente entre los resultados tedricamente previstos o
esperados y los logrados en el desarrollo del proyecto vy, junto a ello, fortalezas del mismo, de manera tal que
la experiencia pueda ser tenida en consideracién en actuaciones futuras; igualmente, posibles debilidades que
tras su estudio y analisis puedan ser evitadas o reformadas.

En definitiva, con la presente evaluacién se obtiene una valoracién critica de la intervencién realizada, que
proporciona los elementos de juicio necesarios para saber si las actividades realizadas y los resultados
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conseguidos encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados, asi como
para extraer conclusiones y recomendaciones.

Ademas, el proceso de evaluacién en su metodologia contempla los siguientes aspectos:

Analisis consensuado de la informacion orientado al aprendizaje. A través de un andlisis de los datos que
permite obtener aprendizajes que ayuden a comprender las razones de las dinamicas establecidas y permiten
identificar tanto las dificultades surgidas como los elementos facilitadores, extraer lecciones aprendidas y
plasmar recomendaciones que permitan orientar intervenciones futuras. Ademas de la continua coordinacién
del proceso de evaluacién entre el equipo evaluador y el equipo técnico de CERAI, destacamos el espacio de la
presentacion del informe final en la sede de CERAI, donde se trabaja en la incorporacion practica de las
recomendaciones y los aprendizajes generados en el proceso de evaluacion, a través de un taller participativo.

Triangulacidon de la informacién. Para garantizar la validez de la informacidén recogida se ha utilizado la
triangulacién de la informacién y de los datos como un mecanismo que permite evitar posibles sesgos y llegar
a resultados fiables. Se ha desarrollado las siguientes triangulaciones:

e Triangulacién de personas: a través de la informacién que brindan distintos actores en un mismo
escenario, y con perfiles similares, como profesoras de universidad que han implementado la misma
actividad con su alumnado, con el objetivo de captar multiples perspectivas de una misma intervencion.

e Triangulacion metodoldgica: Se asume que cada método tiene unas debilidades, y que el abordaje
usando métodos mixtos agrega ventajas complementarias. Desde una perspectiva evaluativa, no se
considera suficiente dar cuenta de la complejidad de una intervencién a partir del uso de una sola técnica
de recoleccion de informacién; por ello, la evaluacidn presentada contempla el uso de diferentes técnicas
de recogida de informacion desde un enfoque integral, es decir, se utiliza encuestas, entrevistas en
profundidad con personas con diferentes grados de implicacién en el proyecto, fuentes secundarias, etc

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACION.

Se ha utilizado un enfoque metodolégico mixto. En primer lugar, se hace uso de fuentes secundarias de
caracter cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y todos los informes
relacionados con las acciones propuestas en la intervencidn. El equipo técnico de CERAI ha ido recogiendo y
sistematizando datos a lo largo de la vida del proyecto, tras la realizacidon de cada actividad.

Asimismo, con el fin de lograr una comprensién mas profunda de la opinidn y percepcién de las personas
implicadas en el proyecto, asi como conocer como la poblacidn destinataria percibe e interpreta los cambios
gue se han producido durante el proceso de implementacién, se ha trabajado con un enfoque cualitativo, que
ha permitido conocer mas de cerca las experiencias individuales y colectivas, es decir, es tan importante
conocer la percepcion de cada una de las docentes que han colaborado en el proyecto, como la percepcién del
alumnado de manera conjunta, posibilitando la aproximacién a multiples aspectos de la realidad a través de
las opiniones de las personas participantes.
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Asi, se han utilizado las siguientes técnicas:

Revision documental: El equipo evaluador ha contado con la siguiente documentacién, para su analisis

exhaustivo:

2

R

-
-

Matriz de Planificacién de la intervencién a evaluar

Contactos

Andlisis de Indicadores y la documentacidn elaborada para dicho andlisis: Memoria de
ejecucion del Proyecto

Linea de Base del proyecto

Encuestas de satisfaccidn realizadas por poblacién participante en las actividades e
instituciones colaboradoras

Evaluacién de la fase anterior del proyecto

Documento “Diagndstico y Toma de Decisiones” (Informe Trobada Almedijar)

Entrevistas semi-estructuradas: Para la realizacion de las entrevistas semi-estructuradas se han

elaborado los guiones adaptados para cada uno de las y los informantes de manera que fueran lo

suficientemente abiertos y que permitieran obtener gran riqueza informativa, recogiendo las

preguntas clave para cada uno de los criterios a evaluar, tal y como se detallaron en la matriz de

evaluacidn. Se realizaron 3 entrevistas con los siguientes informantes clave:

Piero Carucci (técnico CERAI) X
Patricia Dopazo (plataforma Sobal) X
Salvador Pérez (camp a la taula - ca la mare) X

Encuesta: Se ha disefiado un cuestionario post adaptado a las necesidades de recogida de informacion
validadas de diferentes perfiles participantes.

PARTICIPANTES EN LA EVALUACION

Entidades que trabajan en la ESS 23

ANALISIS DE DATOS

Como ya se ha mencionado, para el informe de evaluacion se ha aplicado un modelo cualitativo y cuantitativo,
mixto, para el levantamiento de la informacién, a través de muestras recogidas de informantes clave que
fueron escogidos por su perfil representativo del resto de participantes en el proyecto, concretamente su
implicacion en el proyecto, responsabilidad y participacion.
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Una vez aplicados los instrumentos antes mencionados, se volcaron el conjunto de los datos recogidos en las
parrillas correspondientes, elaboradas en funcidn de los indicadores, para el andlisis de la informacidn. Toda la
informacién recogida se ha triangulado para una mayor rigurosidad en el analisis.

Para la recogida de informacién, se han tomado como base los instrumentos de medicién elaborados en la

LdB.
Para sistematizar la informacidn se ha trabajado de la siguiente manera:

® Teniendo como base los indicadores de la matriz, se han identificado las preguntas que han dado respuesta a
la necesidad de informacidn. Se han utilizado las guias y los cuestionarios elaborados para la LdB que para
recoger la informacién necesaria.

¢ Se ha analizado la informacidn ofrecida por los informantes clave.

¢ Para el analisis de los datos, en primer lugar, se ha validado la calidad de los mismos, se ha triangulado la
informacidn, a través de las diferentes herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas, revision documental),
se han establecido los criterios de analisis y se han interpretado para la obtencién de las conclusiones. Dichos
criterios de calidad de los datos que se tienen en cuenta son:

-Validez: los datos miden lo que se pretende que midan.

-Fiabilidad: los datos se miden y recopilan sistematicamente segun las definiciones y metodologias estandar;
los resultados son los mismos cuando se repiten las mediciones.

-Exhaustividad: se incluyen todos los elementos de informacidn (segun las definiciones y metodologias
especificadas).

-Precision: los datos estan lo suficientemente detallados.

-Integridad: los datos estan protegidos de sesgos o manipulaciones deliberados por motivos politicos o
personales.

-Puntualidad: los datos estan actualizados y la informacion esta disponible a tiempo.

¢ Para el correcto andlisis, se han explicado los datos en funcidon de la variable a la que responden, de manera
que faciliten la comprension de la informacion.

¢ Se han formulado propuestas en modo de conclusiones, recomendaciones y buenas practicas con la finalidad
gue puedan servir de orientacién para futuras intervenciones.
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HALLAZGOS

Los 3 criterios prioritarios de evaluacién elegidos por CERAI y consensuados con el equipo evaluador para el
analisis e interpretaciéon son: Pertinencia, Eficacia e Impacto, dentro de las dimensiones de disefio y resultados.

Datos Generales

A continuacidn se presentan datos generales extraidos durante el proceso de evaluacion, que se consideran de
interés:

Como se puede apreciar en el grafico, un 52,2 % de las personas participantes son mujeres, y un 47,8% son
hombres.

En cuanto a los rangos de edad de las personas participantes, observamos que un 52,2% tienen entre 40 y 50
afos; el 30,4% tienen entre 30 y 40; un 13% estan en el rango de mas de 50 afios, y solo un 4,3% esta entre los
20y 30 afos.

En cuanto a organizaciones o entidades participantes, encontramos las siguientes:

ASOCIACION PROYECTO LAZARO, Canopia Coop. V., Revista soberania alimentaria, NITTUA, Asociacién del
camp a la taula, Arpillera, Altur, COTASA, Coop. V., El Rogle Cooperativa, SETEM CV, La Zafra Coop. V., EnClau,
Al-Paladar Taverna i Take Away, Trabajadora auténoma/Voluntaria de la Plataforma per un Nou Model
Energétic, Articultura de la terra Coop.V - Cerveses Lluna, ARTEGALIA ALICANTE, LA TENDA DE TOT EL MON,
Cuinatur, Centre Social Bar Terra, Colla Ecologistes en Accié d'Alacant, L'Animeta, A PUNTADAS EMPRESA
SOCIAL.

La distribucidn de los y las informantes clave por provincias es la siguiente: un 56,5% de las entidades se ubica
en Valencia, un 34,8% se encuentra en Alicante, y un 8,7% estan localizadas en Castellén.




En cuanto a la distribucién por vinculacién a sectores, el 87% de las asociaciones o colectivos involucrados
estdn vinculados al sector de la ESS, y solo un 13% estd vinculado a otro sector (en este caso indican: ONGD,
Artes graficas, cultura y medios de comunicacion, restauracion colectiva (comedores escolares)

A la pregunta de a qué grupo perteneces, hemos obtenido los siguientes datos:

Por tanto, observamos que la mayor parte de los y las participantes pertenecen a asociaciones y fundaciones,
seguidos por los que pertenecen a cooperativas y sociedades laborales.

En cuanto a los afios de experiencia profesional o voluntaria con los que cuentan en colectivos de la ESS, se
aprecia que un 65,2% presentan mas de 7 aiios de experiencia; un 13% entre 5y 7 afos; el 8,7% entre 1y 3
afios; y solo el 4,3% presenta entre 3y 5 afios.

Los 3 criterios prioritarios de evaluacién elegidos por CERAI y consensuados con el equipo evaluador para el
analisis e interpretacidon son: Pertinencia, Eficacia e Impacto, dentro de las dimensiones de disefio y resultados.
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Diseino

En este apartado se analiza en base a los objetivos, si la légica del proyecto se ha verificado en la practica,
valorando las hipétesis que orientaron el disefio de la intervencién al inicio, respondiendo de esta manera al
criterio de pertinencia.

Andlisis de la Pertinencia: Adecuacion de los resultados y los objetivos de la intervencidn al contexto en el que
se realiza.

A través de este criterio hemos conocido si hubo una respuesta adecuada a los problemas que pretendia
abordar; si el proyecto ha respondido a las necesidades de la poblacidn beneficiaria; si han participado los/as
beneficiarios/as en la definicidn e identificacién del mismo; si dicha participacion ha sido bien disefiada; si la
intervencién se enmarca dentro de las lineas de actuacidon de las politicas de cooperacién de la CV para EPD; si
la formulacién del proyecto y sus indicadores han sido correctos y Utiles para la evaluacidn del impacto de la
accion; y si ha tenido capacidad o no el proyecto de adaptarse a los cambios en el entorno y el contexto que se
hayan podido producir, entre otras.

Se ha intentado profundizar en la adecuacion de la intervencidn al contexto en el que se realiza, a las politicas
locales existentes en el ambito de la intervencidn, a las estrategias de actuacién entre los diferentes agentes
qgue han participado en la realizacion del proyecto, de la entidad financiadora y de la ejecutora, y
fundamentalmente, a las prioridades y necesidades de la poblacién beneficiaria a la que se ha dirigido.

Se ha analizado también la pertinencia de los indicadores, de las hipétesis, de los recursos humanos y
materiales previstos y del modelo de intervencién.

En las entrevistas llevadas a cabo durante el proceso de evaluacidn se han realizado preguntas con el fin de
conocer con mayor profundidad el proceso de identificacidn y el grado de participacion de la poblacion titular
de derechos en el diseiio. Dichas preguntas se pueden encontrar en la matriz de evaluacion.

Al tratarse de una fase siguiente, la identificacidn recogio las posibles mejoras y reforzé los puntos fuertes del
anterior proyecto, lo que ha contribuido a la pertinencia de las acciones.

En la fase de planificacidn, las personas informantes coinciden en sefialar y valorar de manera muy positiva los
espacios de trabajo conjunto entre la parte técnica de CERAI y las personas colaboradoras, que permitieron
adaptar la ldgica del proyecto a las materias que le daban soporte, al perfil de los y las participantes y de las
asociaciones con las que se trabajo.

De manera general, desde las instituciones con la que se ha trabajado en el proyecto las personas
participantes confian en la capacidad que ha tenido CERAI para implementar el proyecto.

De la fase de evaluacidén se espera por parte de las personas participantes que la entidad pueda extraer la
informacién que sea util de cara a mejorar préximas ediciones, y que los resultados del informe puedan ser
compartidos para conocer el alcance de las acciones.

Se valora positivamente el enfoque de género desarrollado en el proyecto, desmontando estereotipos, asi
como la desagregacion por sexo que CERAI aplica en las recogidas de datos.

La intervencidon se encuentra alineada con los principios, directrices y prioridades de las politicas de
cooperacion de la CV para ECG; asi como en dentro de la Estrategia de Educacion para la Ciudadania Global
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(ECG) de CERAI, quien viene desarrollando su trabajo en este dambito en espacios formales y no formales,
sensibilizacion y formacidn-investigacién, vertebrado en torno al enfoque basado en Derechos Humanos, el
enfoque de género, cultura de paz e interculturalidad.

La formulacién del proyecto ha sido correcta. En la eleccion de los indicadores se valora el esfuerzo realizado
para valorar el proceso y no Unicamente indicadores de actividad, si bien la naturaleza del proyecto, en que
cada grupo de beneficiarios/as participa en una Unica sesion de trabajo, no es la mas apropiada para poder
evaluar incremento en la variable que implican una continuidad en la sensibilizacién, como es la movilizacién.
No obstante, se ha trabajado con las herramientas correctas para medir la percepcién al finalizar cada
actividad y el proyecto en general, y se puede desarrollar la evolucién del indicador.

Por todos estos motivos, se considera que el proyecto es muy PERTINENTE.

Resultados

Andlisis de Eficacia: En el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz de planificacion
de la intervencion

La eficacia del proyecto pretende medir el grado de consecuciéon del objetivo y los resultados de Ia
intervencién en términos de indicadores de cantidad, calidad y tiempo, es decir, si la ejecucién de las
actividades programadas permitié alcanzar los resultados previstos y si éstos contribuyeron a conseguir el
objetivo especifico. Se ha analizado la metodologia de intervencidn, la adecuacidon del cronograma de
ejecucion y su coherencia para alcanzar los resultados previstos.

Damos respuesta a si la ejecuciéon de las actividades se hizo conforme a la planificacion inicial y al cronograma
establecido; si se desestimaron algunas de ellas o no se han llegado a ejecutar en su totalidad; si la ejecucion
de las mismas ha supuesto la consecucion de los resultados esperados o no; si se podian haber reforzado el
alcance de los resultados con la consideracion de nuevas actividades; si se han producido retrasos en la
ejecucion del proyecto; si ha habido que adaptarse a factores externos que hayan supuesto alguna incidencia
que afecten a la ejecucidn prevista; y si han existido imprevistos y valorar capacidad de superarlos y la
coordinacion entre los diferentes actores implicados.

Para valorar el logro de los resultados del proyecto, se ha medido, por un lado, los avances en los indicadores
incluidos en la matriz de EML, asi como los datos extraidos de la Memoria de Ejecucion del Proyecto,
complementdndolos con un analisis cualitativo de las opiniones y valoraciones de los informantes claves al
respecto, asi como también de la revisién de documentacidn facilitada. El analisis de eficacia también ha
valorado la ejecucion de las actividades previstas y su contribucién al logro de los resultados, asi como la
identificacion de las principales dificultades encontradas durante la ejecucion.
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Se presenta a continuacidn un analisis por cada uno de los resultados del proyecto:

R1.Elaborado un Diagndstico de redes de economia social y solidaria existentes, asi como una identificacion
de entidades con potencial para formar parte de una red de produccion, distribucion y consumo, que
impulse la transformacion de la economia hacia un modelo de consumo responsable y consciente en el Pais
Valencia

IOV 1.1. Al finalizar el primer semestre del proyecto, se ha elaborado un diagndstico sobre redes alternativas
de economia y el estado del arte de la ESS en el PV, teniendo en cuenta especialmente la economia feminista,
con la participacion de ONGDs, entidades y empresas de la ESS del PV.

Diagnéstico elaborado. El indicador se ha conseguido en un 100%

IOV 1.2. Al finalizar el proyecto se han identificado y visibilizado al menos 45 ONGDs, entidades y empresas
sociales que quieren formar parte de la red de produccién, distribucidon y consumo de la ESS. Al menos la
mitad de estas entidades estara representada en la red por mujeres.

Aunque si se ha logrado la identificacidn y visibilizacién de la menos 45 ONGDs, entidades y empresas sociales
vinculadas a la ESS, pero Unicamente se ha logrado que el 23% sean mujeres. Se valora la consecucidn del
indicador en un 73% (100% en cuanto a la participacion de entidades, y un 46% en cuanto a la participacién de
mujeres)

R2. Mejoradas las competencias de las ONGDs, entidades y empresas sociales del Pais Valencia sobre los
valores de la ESS y las herramientas que esta ofrece para la generacion de un modelo econémico incluyente
y transformador.

I0V.2.1.1.Al finalizar la formacién en cada provincia, al menos el 100% de las entidades participantes muestran
incremento de interés hacia la tematica.

Tras el desarrollo de las actividades del proyecto, podemos afirmar que el interés mostrado por el 100% de las
entidades participantes se valora como Muy Alto. Como se aprecia en el grafico, el 91,3% de los y las
participantes afirman que ahora estdn mds interesados/as an actividades del ambito del Mercado Social,
mientras que sélo un 8,7% afirma que esta interesado en otras situaciones. Indicador alcanzado al 100%.
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Ademas, a la pregunta: éCrees que el trabajo en red y las campafas de sensibilizacion pueden ser buenas
herramientas para hacer incidencia, sensibilizar a la poblaciéon y promover el cambios social?, la respuesta
unanime (100%) ha sido que Si

I0V.2.1.2. Al finalizar la formacién en cada provincia, al menos el 100% de las entidades participantes han
ampliado sus conocimientos sobre los principios, alcances y herramientas de la ESS.

Tras el desarrollo de las actividades del proyecto, los conocimientos adquiridos por las entidades participantes
se valoran como Medio-Alto. Indicador logrado al 100%

A la pregunta ¢qué podrias explicar si hablamos de ESS?, estas son algunas de las respuestas obtenidas:

Estas son algunas de las definiciones que han dado las personas vinculadas al proyecto al tratar de definir la
ESS:

e Trabajo digno, sostenibilidad, compromiso con el entorno, sin fines de lucro y democracia.

e Que es un modelo econédmico que puede contribuir a cambiar paradigmas y encontrar soluciones a muchos
problemas actuales de nuestra sociedad

e Sus principios, que son fundamentales.

® Que es una propuesta pensada y disefiada para poder hacer mucho pero en su aplicacion se queda entre los que
la proponen y no llega a la calle.

® Soy un profundo conocedor de este sistema econdmico y ante todo resaltaria su objetivo principal: la
transformacion social

® Que se trata no solo de un modelo alternativo de intercooperacidn y convivencia sostenible, sino que es la
manera de evolucionar como especie para no autoextinguirnos

® Forma de practicar la economia buscando el bien social mas que el lucro personal. Se ponen en primer plano
criterios de igualdad, no-explotacién, sostenibilidad ambiental, autoorganizacién... entendiendo que de ellos se
extraen cuantiosos beneficios incontables para la comunidad que la economia capitalista desatiende

e Una alternativa econdmica, distinta a la capitalista, que pone en el centro a las personas y el medio ambiente. El
cuidado al planeta y satisfacer las necesidades de las personas por encima del lucrarse, apostando por un cambio
social ante el actual sistema econdmico.

e Esun modelo que situa a las personas en el centro en vez de la economia
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® LaESS es parte de la solucion y deberia ser la norma

e Un modelo econémico que prioriza la personas y su bienestar en amplio sentido

e Se trata de poner la vida en el centro de las decisiones empresariales en lugar del lucro econémico.

e Economia al servicio de las personas y el territorio préximo

e Necesaria para un cambio de modelo econémico y social

e Hay que incorporar empresas con formas juridicas distintas a las tradicionalmente consideradas ESS como las
empresas EBC, aunque sean S.L.

e Que és un tipus d'economia on no es busca maximitzar els beneficis, sind el benestar, les necessitats basiques, el
compromis comunitari, la democracia i la igualtat

e La economia debe ser una herramienta que sirva para cubrir necesidades y generar bienestar de las personas de
manera igualitaria, justa y sostenible en el ambiente que nos rodea.

® Segun el tipo de consumo diario que hacemos, estamos favoreciendo un modelo u otro de sociedad. La ESS es
una herramienta de transformacién social puesto que reconoce a la vida y sus cuidados como objetivo final y
produce bienes y servicios con valores de equidad, sostenibilidad, justicia social y democracia para alcanzarlo.

e Es una forma de hacer, de construir y de relacionarse teniendo en cuenta al otro , colaboracién, conexidn... es
una economia justa y sdélida, basada en relaciones sostenibles, tanto a nivel ambiental como a nivel laboral y
social. Podriamos decir que su resultado es el bien comun.

e Empresas socialmente responsables, incluida la concienciacidn medioambiental.

I0V.2.1.3. Al finalizar la formacién en cada provincia, al menos el 100% de las entidades participantes
muestran

intencion de cambios personales (participacién de la red de ESS de alguna manera: servicios, productos,
consumo, difusion).

Para valorar la intencion de cambios generados tras el proyectos se introdujo la reflexién acerca de la puesta
en practica actuaciones de ESS en ambitos diferentes a los habituales. Un 39.1% respondié afirmativamente a
la pregunta, frente a un 60.9% que no ha introducido dichos cambios. Podemos concluir que se ha conseguido
el indicador en un 39.1%

No obstante, queremos sefialar que la medicién de la “intencién de cambio” es un concepto muy abstracto,
dificil de medir, al tener un componente de subjetividad destacable. Podemos entender que las respuestas a la
pregunta realizada estan mas enfocadas a los cambios reales producidos tras la formacidn. Siendo asi, la
medida se puede considerar exitosa, en tanto que el 39% de las personas participantes hayan puesto en
practica cambios vinculados a la formacién recibida, para un proyecto tan limitado en el tiempo, es una
medida exitosa.
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Entre los cambios introducidos, destacamos:
e Encursos, en la manera de organizar la participacion en asambleas, en la definicién de ideas empresariales.

e Participacion activa en la asociacidon Almedijar Vive cuyo objetivo es encontrar alternativas locales para revertir
la problematica de la despoblacién rural

® La perspectiva de consumo de servicios y productos procedentes de entidades de la ESS es un habito en nuestro
consumo familiar y en la empresa (sl) en la que trabajo

e Consumir de una forma algo mas responsable

® Asoc. Cuinatur social: Emocionatica, Ecoescoles

e Estoy aprendiendo sobre la soberania informatica y poniendo en practica

I0V.2.2.1. Al finalizar la "Escuela de Economia Social y Solidaria”, al menos el 100% de las personas
participantes muestran incremento de interés hacia la tematica.

Del documento “Diagnéstico y Toma de Decisiones” (Trobada de Almedijar), elaborado a partir de opiniones y
valoraciones sobre la economia social y solidaria y su proyeccién y fortalecimiento, encontramos que una
ancha mayoria de personas considera que es muy importante promover una estructura de mercado social al
Pais Valenciano para difundir las alternativas econdmicas responsables, puesto que una mayoria de la
sociedad desconoce los bienes y servicios que se pueden consumir de forma responsable. Afiadiendo que cada
vez hay mas gente sensibilizada por el consumo responsable y las alternativas econdmicas.

Por el lado de las valoraciones negativas, tendriamos la falta de implicacién de la administracion publica en el
apoyo y promocién del consumo responsable y las alternativas econdmicas, y a cierto grado de indiferencia
social por la necesidad de transformar el modelo socioeconémico.

Ademas, no se ve como un problema relevando el hecho que sea mads costes en términos econémico consumir
productos de la economia social y solidaria.

Podemos concluir que el indicador se cumple en un satisfactorio 87.1%

VALORACION DEL INTERES TRAS LA ESCUELA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Cada vez mas personas concienciadas 73.4%
Es muy necesario promover el MS 87.1%
La administracién promueve ESS 33.7%
La administracién promueve el consumo responsable 37.2%
La sociedad es mayoritariamente indiferente a camb. 67.7%
La mayoria no conoce la oferta de la ESS 82.3%
Un modelo de consumo responsable es mas caro 48.8%
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I0V.2.2.2. Al finalizar la "Escuela de Economia Social y Solidaria", al menos el 100% de las personas
participantes han ampliado sus conocimientos sobre los principios, alcances y herramientas de la ESS.

Considerando que la totalidad de las personas participantes ha incrementado sus conocimientos de la ESS de
medio bajos a altos, comparando con las respuestas facilitadas en el momento del levantamiento de la LdB, y
las facilitadas en el momento actual, valoradas en el detalle del indicador 10V.2.1.2, podemos concluir que el
indicador se ha cumplido al 100%

I0V.2.2.3. Al finalizar la "Escuela de Economia Social y Solidaria", al menos el 100% de las personas
participantes muestran muestran intencion de cambios personales (participacidn de la red de ESS de alguna
manera: servicios, productos, consumo, difusion)

Tomando en cuenta el detalle de los datos relatados a continuacidn, podemos concluir que el indicador se ha
conseguido al 100%

Se analiza el documento de “Diagndstico y Toma de Decisiones” (Trobada de Almedijar), de donde se extraen
la informacidén recogida alli para las personas participantes, que validara los indicadores 10V.2.2.1, I0V.2.2.2, y
I0V.2.2.3., que tienen en comun la medida del incremento de interés, incremento de conocimientos y la
intencién de cambios, tras finalizar la “Escuela de Economia Social y Solidaria”:

Un 83% de las 130 personas encuestadas residen en las comarcas adscritas en la provincia de Valéncia, con
fuerte concentracion al area metropolitana, y en segundo término en las comarcas del sur. Un 8% residen en
las comarcas alicantinas, principalmente en Alicante, y un 9% a Castelld, concentradas en la ciudad. Del total
de la muestra encuestada extraemos los siguientes indicadores sobre intensidad de consumo responsable
dentro la economia social y solidaria:

Consumen productos alimentarios de consumo responsable = 92%
Consumen servicios financieros y seguros de consumo responsable = 48%
Mas de 4 grupos de bienes y servicios de consumo responsable = 68%
Gasto medio mensual en consumo responsable = 250 euros

En términos generales, hablamos de una muestra de personas bastante fidelizada a las practicas del consumo
responsable, puesto que por media se dedica entre un 30-40% de los ingresos a consumir dentro los circuitos
de la economia social y solidaria. Ademas, casi 7 de cada 10 consumen una variedad relevante de bienes y
servicios, que contemplan alimentacion, servicios financieros, energia, ropa y textil, cultura, etc.

Destaca que la casi totalidad (92%) consumen productos alimentarios, y casi la mitad de las personas (48%)
son usuarias de productos financieros y de seguro éticos. El resto de bienes y servicios consumidos se
distribuye en productos de limpieza y uso doméstico, energia, textil y artesania, transporte y movilidad o
cultura y turismo.

Otro indicador del grado de implicacién en las practicas de consumo responsable es la participacidon en
entidades de la economia social y solidaria a través de las férmulas de personas asociadas o socias de
consumo.

Un 36,7% no son socias ni asociadas de ninguna entidad, mientras que casi 4 de cada 10 son socias de una
entidad, un 16,4% pertenecen a 2 o 3 entidades, y un 7% son socias o asociadas de 4 o mas entidades de la
economia social y solidaria.

Por lo tanto, un 63% de personas encuestadas son socias de alguna entidad, y hay un 1 de cada 4 personas que
son socias de dos 0 mas entidades.
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R3. Fomentada la interaccion y el didlogo de las administraciones publicas y otras entidades de interés, con
las entidades de Economia Social y Solidaria para el fomento de la ESS como herramienta de desarrollo
sostenible para el alcance de los ODS en el PV.

10V.3.1. Al finalizar del proyecto se han celebrado al menos 5 reuniones entre las entidades de la ESS vy las
administraciones publicas y otras entidades de interés. Indicador logrado al 100%.

10V.3.2. Al menos en 2 de estas reuniones se aborda especificamente el tema de la Economia Feminista en el
marco de la ESS.

En la reunién REAS de red de redes y la de la comision estatal de Mercado Social. Son temas que se abordan
normalmente en estas redes, pero cabe tener en cuenta que hay comisiones de Ecofeminismo en los dos
espacios. Indicador logrado al 100%.

10V.3.3.Al finalizar el proyecto, al menos 5 representantes de las instituciones publicas y otras entidades de
interés, han participado en alguna de las formaciones celebradas, en la Escuela de ESS o en alguno los eventos
propuestos por el proyecto, mostrando asi un mayor interés por la ESS como modelo econdmico.

De AAPP no se ha conseguido ninguna participacidon. Por otro lado en algunas formaciones participaron
Ecologistas en accidn, la Revista Soberania Alimentaria, La directora de IUDESCOOP, en la formacion de
Xirivella diferentes grupos de consumo. Indicador logrado al 100%.

10V.3.4. Definido un convenio de colaboracidn entre las entidades de la ESS y las AAPP.

El convenio no se ha podido realizar debido al periodo politico (antes de las elecciones). Por otro lado la
Direccién General de Economia Sostenible ha financiado a REAS parte de los gastos de IDEARIA y se ha
comprometido a discutir del convenio en cuanto se conformen las nuevas consellerias. Indicador no
conseguido

10V.3.5. Al menos 5 representantes de las AAPP muestran interés en un 100% en materia de ESS

No se ha conseguido que las AAPP participaran, por lo que no se puede valorar desde el punto de vista
cuantitativo. No obstante, el Ayuntamiento de Valencia ha creado una guia de compra publica responsable y la
Direccién General de Economia Sostenible ha financiado a REAS parte de los gastos de IDEARIA. Podemos
entender que, al menos estas dos entidades han mostrado interés en la ESS. El indicador se ha conseguido en
un 40%.

R.4 Desarrollada una campafia de comunicacion para el desarrollo dirigida a ONGDs, entidades y empresas
valencianas con potencial para formar parte de una red de produccion, distribucion y consumo de la ESS, asi
como a la ciudadania valenciana en general, sobre los valores de la ESS y los servicios que esta ofrece

10V.4.1. Al menos la mitad de las entidades pertenecientes a la red vinculan el Catalogo Web en sus propias
paginas web y/o redes sociales.

No se ha conseguido, porque de manera paralela a lo largo del proceso se ha decidido desarrollar una nueva
web del Tornallom. Indicador no conseguido.

10V.4.2. Desarrollada la imagen de la red de entidades, productos y servicios y utilizada para disefiar folletos,
imagen identificativa de las entidades de la red, edicion de materiales, etc.
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Desarrollada la imagen de la red de entidades, productos y servicios y utilizada para disefiar. Indicador logrado
al 100%.

10V.4.3. Al menos 3000 folletos impresos y difundidos en el PV; al menos 3 espacios publicitarios en revistas o
medios especializados de la Economia Social dando visibilidad a la red y a la ESS.

3000 folletos impresos y difundidos en el PV; 3 espacios publicitarios en medios especializados de la Economia
Social. Indicador logrado al 100%.

10V.4.4. Al menos 2 espacios de radio empleados para difundir los valores de la ESS.

Ser Castellén para presentar Food Coop + Salvador Perez y Rosana Gomez presentando idearia en Apunt.
Indicador logrado al 100%.

10V.4.5. Al menos 2 notas de prensa publicadas dando difusion a las actividades del proyecto.

https://www.mercadosocial.net/mercat-social-pais-valencia/noticias. Indicador logrado al 100%.

I0V.4.6. Aumentado en un 5% el nimero de visitas a las paginas web de referencia de la ESS: REAS PV, REAS
Red de redes, CERAI, etc. asi como sus redes sociales (facebook, twitter...) y boletin de REAS y CERAI.

Se ha comparado las visitas a las paginas web de referencia al inicio del proyecto y al acabar, comprobando el
incremento previsto. Indicador logrado al 100%

Andlisis del Impacto: Efectos generados por la intervencion.

Conocemos en qué medida se ha alcanzado el objetivo general previsto en el proyecto; si se han producido
impactos no previstos y en su caso, si los hubiera, cdmo han afectado los mismos al alcance del objetivo
general; como ha percibido el impacto la poblacién beneficiaria; si ha supuesto un fortalecimiento de las
capacidades de los actores involucrados; y si se ha logrado a través de las actividades la adecuada
transferencia de conocimientos.

A pesar de lo dificil que resulta valorar el impacto de una intervencién de tan corta duracidn en el tiempo y
gue se ha trabajado a través de sesiones puntuales, de EDP y orientada hacia la creacion de conciencia critica,
si se ha considerado importante sefalar como positivos algunos procesos que apuntan posibles cambios y
avances hacia la empatia, la transformacién social y mejoras a futuro.

Se identifican los siguientes impactos a tener en cuenta para futuras ediciones:

e El interés suscitado y los conocimientos adquiridos acerca de la ESS es sobresaliente. En todos los
comentarios coincide la afirmaciéon de que ha mejorado de forma sustancial la formacién y
coordinacion de los diferentes actores implicados

® Se hainvolucrado a diferentes niveles de la Administracién Publica y del espacio empresarial. Quiza la
incidencia politica y la implicacién de estos actores no ha sido toda la deseada. No obstante, con el
Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, se ha logrado crear una guia de compra publica responsable

e A través del andlisis cualitativo realizado con las entrevistas, se ha constatado que el impacto podria
multiplicarse si se mantuviese el trabajo de forma constante. Para ello seria necesaria la financiacién
de manera continuada.
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e En relacién al posible fortalecimiento de capacidades, el proyecto ha supuesto la consolidacién de un
trabajo previo y el fortalecimiento de grupos de trabajo y redes ya creadas en el sector del mercado
social

Enfoque de género

En relacion a la incorporacion del enfoque de género como criterio de forma transversal, se considera que el
proyecto ha cumplido satisfactoriamente su aplicaciéon. Todos los formatos de recogida de informacién estan
desagregados por sexo, y estos datos han permitido identificar las diferentes necesidades de conocimiento,
satisfaccién e implicacién de los hombres y de las mujeres.

Teniendo en cuenta que es un problema histdrico el hecho de que en REAS es escasa la participacién de
mujeres, se ha buscado la manera de equilibrar la participacién de hombres y mujeres, trabajando desde el
enfoque de los cuidados, intentando ofrecer espacios de conciliacién en todos los eventos. Asi, para esta
intervencién, se puede extrapolar que un 52,2 % de las personas participantes han sido mujeres, y un 47,8%
han sido hombres.

En relacién a las actividades implementadas se ha procurado atender necesidades de las mujeres intentado
mantener en los grupos un numero equitativo entre hombres y mujeres siempre. Se ha tenido en cuenta la
presencia de mujeres en las diferentes actividades, asi como su participacidon en las mismas (se ha atendido,
por ejemplo, lo tiempos de palabra de las mujeres en algunas de las actividades).

En cuanto a la ejecucién de dichas actividades, no existe una diferencia en la planificacidn ni en la ejecucion de
las acciones respecto al género.

CONDICIONANTES Y LIMITANTES DE LA EVALUACION

Una de las limitaciones importantes al evaluar proyectos de EPD es que desde su primer planteamiento se han
trabajado con el Enfoque del Marco Légico (en adelante EML), y se mantiene esa estructura también para el
momento de la evaluacion. Al ser una herramienta pensada para proyectos de cooperacion internacional, en
su traslado a EPD, con proyectos mucho menos complejos, con el enfoque basado en criterios se puede obviar
o0 pueden pasar desapercibidos algunos elementos importantes de la intervencién. Se suelen encontrar
dificultades para poder rescatar y describir los procesos ocurridos durante la intervencién; no se aporta
explicacion de cémo y por qué ocurren las cosas, sino que proporciona valoraciones sobre los criterios
escogidos.

Aparte de lo sefialado, no se observa ningun limitante a destacar durante el presente proceso de evaluacion.
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5. CONCLUSIONES

A continuacién se presentan las conclusiones extraidas de los hallazgos durante el presente proceso de
evaluacion.

e El proyecto es altamente PERTINENTE: Al tratarse de una fase siguiente, la identificacidn recogié las
posibles mejoras y reforzé los puntos fuertes del anterior proyecto, lo que ha contribuido a la
pertinencia de las acciones, se confia en la capacidad que ha tenido CERAI, se valora el enfoque de
género desarrollado en el proyecto, la intervencién se encuentra alineada con los principios,
directrices y prioridades de las politicas de cooperacion de la CV para ECG; asi como en dentro de la
Estrategia de Educacidn para la Ciudadania Global (ECG) de CERAI, la formulacién del proyecto ha sido
correcta.

e De manera general, se ha cumplido con los objetivos y resultados previstos inicialmente. El andlisis de
cumplimiento de indicadores realizado evidencia el logro de los mismos, en términos de cantidad,
calidad y tiempo. En algun caso no se han alcanzado los indicadores previstos en su totalidad, pero
esto no ha sido un obstaculo para la consecucién de Resultados y Objetivos.

e El interés suscitado en torno a la ESS es sobresaliente, y se ha logrado incidir en la mejora de la
formacidn y coordinacidn de todos los actores clave implicados.

e La satisfaccién obtenida sobre el proyecto en base a los contenidos, la metodologia, los materiales ,
participacién, etc, tanto de personas participantes como de entidades colaboradoras es muy alta en
todas las actividades y para todos los perfiles. El proyecto ha resultado muy bien valorado en todos los
items.

® Se ha podido apreciar que el rango de edad predominante en el que se mueven los y las participantes
en el proyecto vinculados/as a la ESS es entre 40 y 50 afios.

e Un65,2% de los y las participantes cuenta con mas de 7 afos de experiencia en el sector de la ESS.

e Un 56,5% de las entidades participantes se ubican en Valencia, aunque se valora de forma muy
positiva y se identifica como clave de éxito el que se haya trabajado con entidades de las otras dos
provincias.

6. RECOMENDACIONES

A continuacidn se presentan las principales conclusiones obtenidas durante el proceso de evaluacién:
Se recomienda que, en la medida de lo posible, se planifique una posible siguiente fase o continuacion
de la presente intervencién a dos afios. Los y las informantes coinciden de la necesidad de mas tiempo
para generar los impactos necesarios, interiorizar capacidades y herramientas adquiridos, asi como
afianzar procesos.

A través del andlisis de datos se ha constatado que algunas de las organizaciones no se han
involucrado en los procesos al mismo nivel que las otras, llegando a duplicar incluso trabajo vy
esfuerzos, por lo que se recomienda una revision de su participacion en las siguientes fases o
proyectos similares.
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Se recomienda plantear acciones mas en espacios mas locales, es decir, focalizar, modo de prueba
piloto, en una comarca en concreto que no sea urbana, y ver el impacto. Esto serviria para
complementar esas acciones mas globales.

El apoyo de esta red al proyecto ha sido importante, por lo que se recomienda seguir trabajando en
esta linea y fomentar nuevos espacios de trabajo conjunto y colaboracién en futuras fases de la
intervencion.

Se recomienda profundizar en el trabajo de incidir a nivel politico para la obtencién de compromisos
reales por parte de las AAPP sobre la promocidn e inclusién en sus politicas de la ESS.

7. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS

Las principales lecciones aprendidas y buenas practicas identificadas durante el proceso de evaluacion son:

-Como el proyecto que nos ocupa es una segunda fase y se repite trabajo con algunas de las personas y
organizaciones que ya participaban en la red creada, esto ha facilitado los procesos; al conocer ya las
tematicas y el trabajo de CERAI en las mismas, todo se ha dado de una forma muy natural y facil. El nivel de
apropiacioén de las dindmicas por parte de las entidades participantes desde el principio ha sido alto.

-Se valora como muy positiva la capacidad que ha tenido CERAI en el marco del proyecto para relacionar a una
gran variedad de actores del mercado social.

-Las formadoras/es han sido grandes profesionales, con amplios conocimientos sobre las materias
desarrolladas y han generado buenas dindmicas. Asi mismo, las herramientas utilizadas, también han
resultado muy interesantes para los y las participantes.

-Destacamos el trabajo realizado para la organizacién de encuentros y ferias, en los que se ha logrado la
busqueda de nuevos actores de la ESS en la CV.

-La metodologia participativa utilizada ha facilitado que las mismas personas participantes a las sesiones hayan
podido evaluar a la finalizacidon de las mismas la actividad desarrollada, generando informacién que, una vez
analizada, resulta de gran utilidad para la mejora de futuras fases.

-La implicacién de las organizaciones vinculadas al proyecto ha permitido que se hayan podido vincular otros
temas a los expuestos en el proyecto, manteniendo mas alld del mismo, el interés entre las personas
beneficiarias, generando espacios de reflexion sobre la necesaria transformacion de las organizaciones y
promoviendo cambios en la manera de entender el trabajo de las mismas.

-Al inicio de algunas actividades de gran afluencia de publico, se ha aprovechado para socializar los resultados
de la evaluacion realizada de un proyecto anterior similar, del que este se considera segunda fase. Esto ha
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garantizado la socializacién de los resultados tal y como se requiere desde la entidad financiadora,
promoviendo el conocimiento de los logros alcanzados y la rendicidn de cuentas.

-Se sefiala como positivo el apoyo recibido de la red de Cataluiia, y se anima a seguir involucrandose en futuras
acciones.

-Se valora como positivo el esfuerzo por trabajar de forma integral en las 3 provincias, con el esfuerzo que esto
supone, con la idea de unificar experiencias, modelos y propuestas.
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8. ANEXOS

1. Ficha CAD

Titulo: “Rumbo al 2030: generando redes en torno a una Economia Transformadora en el Pais

Valencia”

Sector: Educacién para el Lugar: Provincias de Castellon, | Coste: 50.326,01 euros (de los

Desarrollo (EPD) Valencia y Alicante, Espafia cuales 39.974,03 euros
corresponden a la subvencién
de la GVA)

Tipo de evaluacion: Final Agente ejecutor: CERAI Poblacion beneficiaria:

externa Entidades, redes,
consumidores/as, formadores
y AAPP bajo los principios y
herramientas de la ESS

Fecha de la intervencidon: Del 19 de marzo de 2019 al 19 de abril de 2019 (13 meses)
Fecha de la evaluacion Equipo evaluador:Marta Marichal y Eva Sola
externa: Abril-Julio 2019

Antecedentes y Objetivo General de la Intervencién:
El proyecto “Rumbo al 2030: generando redes en torno a una economia transformadora en el Pais

Valencia” se presenta como la continuacidon del proyecto “La Economia Social y Solidaria como
Enfoque de Desarrollo para la Sostenibilidad - SUSY”, proyecto cofinanciado en el 2016 por la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participacion y Cooperacién, en la
convocatoria de subvenciones para ONGD para proyectos de EpD. Dicho proyecto forma parte de un
proyecto europeo de 3 afios, que finaliz6 en enero de 2018, de sensibilizacién en torno a la
Economia Social y Solidaria a nivel europeo. CERAI representa a Espafia en un consorcio de 23 paises
y es la entidad responsable de su ejecucidn en Espaia.

El proyecto se ha ejecutado durante un periodo de 13 meses. Dio inicio el 19 de marzo de 2019
finalizando el 19 de abril de 2019 El coste total del proyecto es 50.326,01 euros, de los cuales
39.974,03 euros corresponden a la subvencidén concedida por la Generalitat Valenciana al respecto.
El resto (10.351,98 euros) son fondos propios aportados por CERAI.

El Objetivo General del proyecto ha sido contribuir a mejorar el modelo econdmico global
impulsando su transformacién hacia un modelo de Economia Social y Solidaria, que mejore la vida
de las personas en el Pais Valencia y en el mundo, en el marco de la Agenda 2030 para un desarrollo
humano sostenible.

Como Objetivo Especifico se planted: Fomentar la generacion de redes entre las ONGDs, las
entidades y empresas de Economia Social y Solidaria en el Pais Valencia, mejorando sus
competencias sobre como la ESS puede favorecer un desarrollo humano sostenible a través de los
ODs.

e Para ello, cuatro son los Resultados que se han alcanzado:
Resultado 1: Elaborado un Diagndstico de redes de economia social y solidaria existentes,
asi como una identificacion de entidades con potencial para formar parte de una red de
produccidn, distribucidn y consumo, que impulse la transformacion de la economia hacia
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un modelo de consumo responsable y consciente en el Pais Valencia.

e Resultado 2: Mejoradas las competencias de las ONGDs, entidades y empresas sociales del
Pais Valencia sobre los valores de la ESS y las herramientas que esta ofrece para la
generacién de un modelo econémico incluyente y transformador.

e Resultado 3: Fomentada la interaccidn y el didlogo de las administraciones publicas y otras
entidades de interés, con las entidades de Economia Social y Solidaria para el fomento de la
ESS como herramienta de desarrollo sostenible para el alcance de los ODS en el PV.

e Resultado 4: Desarrollada una campafia de comunicaciéon para el desarrollo dirigida a
ONGDs, entidades y empresas valencianas con potencial para formar parte de una red de
produccién, distribucion y consumo de la ESS, asi como a la ciudadania valenciana en
general, sobre los valores de la ESS y los servicios que esta ofrece.

Principios y objetivos de la evaluacién externa:
El objetivo general de la evaluacion ha sido obtener una mirada externa sobre el proceso llevado a
cabo por CERAI, en el ambito de la Educacidon para la Ciudadania Global en centros e instituciones
valencianas.
Por lo tanto, la evaluacién ha sido de utilidad para la organizacién en lo referente a:
e Analizar el conjunto de indicadores utiles para monitorear el alcance de las actividades
realizadas y determinar el logro de resultados.

® Reconocer buenas practicas y lecciones aprendidas en la planeacidon y ejecucion del
proyecto.

Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que han obtenido en la evaluacién
pueden ser de utilidad a todos los actores participantes, por lo que los resultados de la misma
deben ser socializados de forma adecuada con todos los actores involucrados.

Resumen de metodologias y herramientas:

El proceso de evaluacién desarrollado ha sido participativo, incorporando la vision detallada del
proceso, combinando métodos de recogida de informacién, tanto cualitativa como cuantitativa, y
considerando el contexto especifico. Se ha incorporado una muestra suficientemente representativa
de la poblacion beneficiaria en la evaluacion, que ha permitido analizar sus opiniones sobre el
proyecto, fomentando su autonomia, fortaleciendo su capacidad y reforzando su sentido de
apropiacidén, pertenencia y apoyo.

En este sentido, las personas destinatarias de la intervencién han sido actores principales en la
evaluacidn, involucrados en la misma a lo largo de todo el proceso, ya citados anteriormente.

La proporcion de participacion de cada colectivo involucrado en el proceso de evaluacidn se definié
en la fase inicial de estudio de gabinete, en consulta con el equipo técnico asignado a la
coordinacion de la evaluacién por parte de CERAI, tomando siempre en consideracién los siguientes
criterios de referencia:

- Nivel de participacion en el proyecto.

- Grado de responsabilidad en la toma de decisiones.

- Grado de involucramiento en la puesta en marcha de las acciones derivadas y

recomendaciones de la evaluacion.

Para la ejecucién del trabajo de campo se han disefiado cuestionarios que se han compartido con
actores involucrados de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, donde se ha desarrollado el
proyecto (Valencia, Castelléon y Alicante). Ademas, se ha realizado entrevistas semi-estructuradas
con informantes clave del proceso.
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La evaluacion ha conocido y valorado la relacidn existente entre los resultados tedricamente
previstos o esperados y los logrados en el desarrollo del proyecto vy, junto a ello, las fortalezas del
mismo, de manera que la experiencia puede ser tenida en consideracién en actuaciones futuras;
igualmente, posibles debilidades que tras su estudio y andlisis puedan ser evitadas o reformadas.

En definitiva, con la presente evaluacion se ha pretendido obtener una valoracion critica de la
intervencién realizada, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las
actividades realizadas y los resultados conseguidos hasta ahora encajan adecuadamente en los
objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados, asi como extraer conclusiones vy
recomendaciones.

Para todo ello se ha establecido una adecuacidn entre la intervencion y la metodologia utilizada y
las posibles acciones complementarias que refuercen la sostenibilidad de los logros alcanzados.

Resumen de Conclusiones por criterio:

Pertinencia

- La intervencidn resulta pertinente de acuerdo a los intereses de la poblacion meta. Las
capacidades de gestidén y coordinacion mostradas por CERAI han sido elementos facilitadores
de todo el proceso.

- La mayor parte de los informantes clave se muestra satisfecho con el desarrollo de las
actividades del proyecto.

- Laintervencidn es adecuada al contexto donde se ha implementado.

- En la fase de planificacion, se valora positivamente los espacios de trabajo conjunto entre la
parte técnica de CERAI y las personas colaboradoras que permitieron adaptar la légica del
proyecto a las asociaciones con las que se trabajo.

- De la fase de evaluacidon se espera que la entidad pueda extraer la informacién que sea util de
cara a mejorar proximas ediciones, y que los resultados del informe puedan ser compartidos
para conocer el alcance de las acciones.

- Se valora positivamente el enfoque de género desarrollado en el proyecto, desmontando
estereotipos, asi como la desagregacion por sexo que CERAI aplica en las recogidas de datos.

- Laintervencién se encuentra alineada con los principios, directrices y prioridades de las politicas
de cooperacién de la CV para ECG; asi como en dentro de la Estrategia de Educaciéon para la
Ciudadania Global (ECG) de CERAI.

- En la eleccién de los indicadores se valora el esfuerzo realizado para valorar el proceso y no
Unicamente indicadores de actividad, si bien debe tenerse en cuenta que la naturaleza de un
proyecto de sensibilizacién no es la mas apropiada para poder evaluar incremento en la variable
gue implican una continuidad en la sensibilizaciéon, como es la movilizacion.

Eficacia

- La recogida de datos que se ha realizado tras la finalizacion de cada actividad posibilita la
comprension del grado de desarrollo de las mismas.

- De manera general, se ha cumplido con los objetivos y resultados previstos inicialmente. El
analisis de cumplimiento de indicadores realizado evidencia el logro de los mismos, en términos
de cantidad, calidad y tiempo. En algun caso no se han alcanzado los indicadores previstos en su
totalidad, pero esto no ha sido un obstaculo para la consecucion de Resultados y Objetivos.

- La ejecucidn de las actividades se realizd conforme a la planificacién inicial y al cronograma
establecido. La ejecucién de las mismas ha llevado a la consecucidn de los resultados previstos.

- Los factores externos que han sobrevenido no han supuesto ninguna incidencia que pudiera
afectar a la ejecucion. No han habido imprevistos sefialables.

- Lacoordinacién entre actores ha sido la adecuada.
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Impacto

- Se halogrado dar a conocer de forma general los ODS la ESS

- Se ha demostrado el compromiso e interés creciente en este tipo de iniciativas, considerandose
necesarias y de gran utilidad.

- Se valora positivamente la red creada con personas clave, que comprometidas con el proyecto,
han tenido ocasién de compartir experiencias y enriquecer con ellas la tematica trabajada.

- El proyecto supone un paso en la sensibilizacion y despertar de conciencias criticas, pero queda
un camino largo hacia el compromiso social y el cambio efectivo que lleva al fortalecimiento de
capacidades.

Recomendaciones: *

Recomendacién 1: Ampliacién de tiempo de ejecucidn a dos afios.

Recomendacién 2:Mejorar la coordinacién entre algunas de las organizaciones involucradas y las
acciones que estas llevan a cabo.

Recomendacién 3:Pilotar acciones a nivel local.

Recomendacidén 4:Poner en valor el trabajo en coordinacidn realizado con la red de Catalufia.
Recomendacidn 5:Incidencia politica

Agentes que han intervenido: Personal técnico de CERAI.

! Todas las recomendaciones de esta ficha CAD estan dirigidas a ACPP.
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2.Matriz Evaluacion

PROPUESTA DE EVALUACION FINAL DEL PROYECTO

Matriz de
Evaluacion

necesidad
es
identificad
as por la
organizaci
¢iHan ony
respondido las |abordadas
actividades y por el
estrategias del |proyecto.
proyecto al Grado de
contexto y las | satisfaccid
necesidades de |n de los
" las personas actores
actividad beneficiarias a |involucrad
esy quienes va os con las
estrategia dirigido? ¢Y del |acciones

¢Han
respondid
olas

s del financiador? del
plroyecto Jexiste una proyecto
2onte o |identificacion % de Revision
e diferenciada necesidad |documenta
id entre hombres |es |, test,
gggedse' a y mujeres? identificad |entrevistas
las as y grupos
SRS abordadas |focales
fici de manera
_bene IClar diferenciad
BB & a entre
\cjzlenes mujeres y
dirigido? hombres.
.Y del Grgdo dg'
financiad |¢El proyecto se saélsflaccm
or? enmarca en la nobelaiié n
normativa legal P
autonémica? Tlzree
Responsa
bilidades
¢Son las
propuestas Grado de

desarrolladas satisfaccio
destinadas ala |ndela

poblacion poblacién
beneficiaria Titular de
apropiadas Derechos

para el logro de

33



los resultados
previstos en el
proyecto?
¢Han
cambiado
las
prioridad
gzgjlgcl%n g,Han_ce!mbiado Ar_léI!sis de
meta las pnondadgs prioridades
beneficiar de la poblacion QUrante la
ia directa meta__ . |mplement
desde la bgneflmarla acion del
definicion dlre_c?a_ gesde la | proyecto.
de la definicion de la |N° de
. . | intervencion? acciones
|’n R En caso del
ggzoEn afirmativo, ¢se |proyecto
afirmativo _ha adaptgfio b el
;se ha |n_tervenC|on a |adaptarse
égapta 4o |dichos a nuevas
a cambios? prioridades
intervenci
on a
dichos
cambios?
¢, Qué grado de
apropiacion
tenian y ha Ln;‘ormes
tenido la imient
poblacion (s)egwmlen
;, Qué bgneficiaria e’ntrevistas
Srado de dlrecta? La grupos
apropiaci poblaqg’)n_ i‘ocales
on tenian b_enef|C|ar|a test ’
y ha dlregt_a, ¢ha Gradq ¥
tenido la participado en | apropiacio
poblacion ![g?ngrggesos deijn
it;eneﬁmar decisiones en
directa? las diferentes
*  |fases del
proyecto?
¢,Cdémo lo hizo
y para qué
temas en
particular?
¢, Como se ha
seleccionado a Andlisis
. Cual ha la poblacién del
gido el 3ﬁ2§{;cri;a-ri§émo proceso de
gradode | "o e‘l' seleccion
Rartémplac proceso?
ion de la -
poblacién erij_e_graq,o dhe Andlisis
beneficiar feanié%ﬂzglon a | del grado
E entidades de L
b participaci
vinculadas con 6n
la ESS?

34



EFICACI
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3. Anexo VIl Ficha respuesta de la entidad gestora

Pendiente

4. Anexo VIl Plan de Socializacion de resultados

Pendiente




5. Guidn entrevistas en profundidad

EVALUACION FINAL

Rumbo al 2030: generando redes en torno a una Economia
Transformadora en el Pais Valencia

CERAI

ENTREVISTA. RECOGIDA DE INFORMACION DE
INFORMANTES CLAVE

Octubre 2019

EQUIPO CONSULTOR:
Marta Marichal
Eva Sola

El equipo consultor encargado de realizar la Evaluacion para el proyecto “Rumbo al 2030: generando
redes en torno a una Economia Transformadora en el Pais Valencia”, coordinado por CERAI y
financiado por la Generalitat Valenciana, presenta el siguiente guion de entrevista con la finalidad de
recabar informacion acerca de las percepciones de la poblacion participante de dicho proyecto, de
manera que tanto los indicadores de medicién como las actividades desarrolladas puedan medirse y
ser evaluadas.

La entrevista esta dirigida a informantes clave vinculados con la Economia Social y Solidaria.

La informaciéon obtenida a través de la presente entrevista sera utilizada de manera totalmente
confidencial.
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INTRO

e ¢Qué expectativas tiene sobre este proceso de evaluacidén? ¢Para qué le gustaria que sirviera?
e Cuales considera que son los puntos fuertes y puntos débiles del proyecto que nos ocupa?

PERTINENCIA

e ¢COmo se recogieron/identificaron las necesidades y prioridades de las instituciones y
organizaciones que han participado en el proyecto?

e (Se trabajado teniendo en cuenta las diferentes necesidades, prioridades e intereses de las
mujeres y de los hombres durante el proceso?

e ¢Ves factible la inclusion de elementos relacionados con la ESS en el dmbito de las empresas
valencianas?

e ¢Ves factible la inclusion de elementos relacionados con la ESS en el ambito de las
Administraciones Publicas valencianas?

EFICACIA

e De manera general, para que ha servido este proceso trabajado con
CERAI?

e ¢Qué factores internos y externos han podido obstaculizar o contribuir?

e ¢En qué medida y como cree usted que se ha mejorado la formacién y coordinacion de los
diferentes actores implicados?

e (En que medida se ejecutd y adaptd la intervencion segun las necesidades?

IMPACTO

e ¢Qué cambios ha podido usted observar en la reflexion sobre la ESS, diferenciado por
hombres y mujeres? ¢ Tiene evidencias (documentos) de tales cambios?
e Desde su punto de vista ¢cudles podrian ser los efectos del proyecto no previstos

inicialmente?
o ;Crees que la ESS es necesaria para favorecer cambios en el modelo actual? ¢ Por qué?

CIERRE

¢ Sipudiera volver a empezar el proyecto, ¢ qué aspectos cambiaria?







